

## Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. KT/12931/23

na realizaci stavby

### „K1001 Okapový systém - most přes ul. Mezibořská“

#### Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČO: 002 66 027  
DIČ: CZ 00266027  
zastoupené: Karlem Rosenbaumem, gestorem a 1. místostarostou města  
adresa DS: 8tybqzk  
e-mailová adresa: podatelna@mulitvinov.cz  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 0000921491/0100

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

#### INVESTEX stavební, s.r.o.

se sídlem: Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
zapsaná: u Městského soudu v Praze, C 235075  
IČO: 03625150  
DIČ: CZ03625150  
zastoupená: Jakubem Choltem, jednatelem  
adresa DS: z8dth5i  
e-mailová adresa: investex.stavebni@gmail.com  
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú.: 890074/5500

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného data v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo č. KT/12931/23 (dále jen „**Smlouva**“)

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

## II.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 7.3, 7.3.1 až 7.3.3 Smlouvy o dílo č. KT/12931/23 na realizaci stavby „K1001 Okapový systém – most přes ul. Mezibořská“ dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění:

Čl. V. Cena, odst. 5.1 takto:

Cena předmětu díla dle SoD KT/12931/23	208 515,48
Měněpráce – ZL č.1	- 32 707,68
Cena díla celkem bez DPH	175 807,80

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

2017  
Město Litvínov  
Městský úřad  
Litvínov

III.

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Litvínově dne 20.10.2023

V Praze dne 19.10.2023



INVESTEX stavební s.r.o.



Město Litvínov

**Karel Rosenbaum**

gestor a 1. místostarosta města

INVESTEX stavební, s.r.o.

**Jakub Cholt**

jednatel společnosti



## Změnový list

č.

1

## K1001 Okapový systém - most přes ul. Mezibořská

Datum : 17.10.2023

Vypracoval :



## Popis změny a její účel :

1) Na základě požadavku objednatele bylo provedeno zaústění ležatého svodu odvodňovacích trubiček do žlabu mostní opěry a proto nebude realizován žlab z dílců z polymerbetonu ve stávající ploše chodníku ze zámkové dlažby

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1) odstranění krytu zpevněných ploch z dlažby	m3	0,180	1 500,00	270,00 Kč	
2) hloubení rýh šíř. do 2m paží i nepaží. tř.l	m3	1,646	2 150,00	3 538,90 Kč	
3) uložení sypaniny do násypů a na sklád. bez hutnění	m3	0,671	1 680,00	1 127,28 Kč	
4) podkladní a výplňové vrstvy z prost. betonu C25/30	m3	0,620	4 450,00	2 759,00 Kč	
5) předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem	m2	11,750	350,00	4 112,50 Kč	
6) žlaby z dílců polymerbetonu sv. š. do 100mm	m	22,000	950,00	20 900,00 Kč	
cena celkem bez DPH				32 707,68 Kč	
cena dle SoD bez DPH				208 515,00 Kč	
upravená cena bez DPH				175 807,80 Kč	

Vypracoval :



Datum :

17.10.2023

Kontroloval :





Datum :

19.10.2023

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na realizaci stavby: KT/12931/23

Smlouva o dílo na realizaci stavby

K1001 Okapový systém - most přes ul. Mezibořská

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	19.10.2023		referent OIRR	
Schválil:	19.10.2023		vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	19.10.2023		ekonom OIRR	
Právní oddělení:	-----	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	AK/149/2023
Schváleno - RM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
ZM:	-----	Číslo usnesení:	-----	
Zveřejněno:	Od: ---	Do: ---		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	1. místostarosta města	