

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

č./2023

k provedení stavby:

»Stavební úpravy učeben a souvisejících prostor« v objektu Střední odborné školy
– Centrum odborné přípravy a Gymnázium, Poděbradská 508/12, a Poděbradská
179/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

číslo smlouvy zhotovitele: T2022032

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 82/2012 Sb., občanský
zákoník mezi smluvními stranami:

- 1. objednatel:** Střední odborná škola–COPaG
2. sídlem: Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9
zastoupený: Mgr. Josef Ležal - ředitel SOŠ – COPaG Praha 9
IČ: 14891212
DIČ: CZ14891212
bankovní spojení: PPF banka Praha 1.
č. účtu: 2003600000/6000

(dále jen "objednatel")

a

- 1. zhotovitel:** Tengostav s.r.o.
se sídlem: Otavská 85, 38601 Strakonice
zapsán v OR: u KS v Českých Budějovicích, odd.C, vl. 26123
zastoupený: Radkem Prušákem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB Strakonice
Číslo účtu: 279090057/0300
IČ: 05997763
DIČ: CZ05997763

(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.**IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Číslo stavby:

Název stavby: „**Stavební úpravy učeben a souvisejících prostor**“Místo stavby: **objekt SOŠ – COPaG, Poděbradská 508/12, a Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany**Zadavatel a investor: **Střední odborná škola-COPaG, Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany****II.****PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo jsou změnové listy č. 1 – 6 viz příloha č.1 tohoto dodatku. Dodatek č.1 dále řeší prodloužení termínu výstavby. Nový termín díla byl dohodnut na 30.9.2023.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dohodnutý termín pro dokončení realizace **nejpozději do** - 30.9.2023

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 15.5.2022 jako cena nejvýše přípustná a činí:

Žlutá učebna bez DPH	1.448.651 Kč
Žlutá učebna – doplnění oken bez DPH	95.624 Kč
Modrá učebna – část bez DPH	190.435 Kč
Základní cena bez DPH celkem	1.734.711,- Kč
Cena dle dodatku č.1	158.249,- Kč
Nová cena díla celkem bez DPH	1.892.960,- Kč
DPH 21 %	397.522,- Kč
Celková cena včetně DPH	2.290.482,- Kč

XIV.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy: č. 1. Změnové listy č. 1 - 6

V Praze dne: 25.9.2023

Ve Strakonících dne 25.9.2023

.....
objednatel
Mgr. Josef Ležal
ředitel SOŠ – COPaG, Praha 9

.....
zhotovitel
Radek Prušák
jednatel společnosti