

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU NA STAVBĚ SKLAD POSYPOVÉ SOLI MORAVSKÝ KRUMLOV

## OBJEDNATEL

### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp. zn. Pr. 287

a

## ZHOTOVITEL

### Tomáš Brhel

sídlem Kasárenská 4, 695 01 Hodonín  
zapsaná u FÚ Hodonín  
zastoupena Tomášem Brhelem

IČO: 870 798 95

## I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 7 smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 12. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

### Zdůvodnění:

- Nutnost zajistit přepočítání statiky
- Oproti předpokladu ze smlouvy o autorském dozoru byla zvýšena potřeba účasti projektanta na kontrolních dnech z důvodu provádění rozsáhlejších víceprací a neprovádění části prací ( méněpráce).

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Maximální rozsah provedené činnosti je dohodnut na **max. 79 hod.**

## III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Současně s dodatkem bude uveřejněna i původní smlouva.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

V Hodoníně, dne 17. 10. 2023

V Brně, dne 20. 10. 2023

**Ing. Tomáš Brhel**

**Bc. Roman Hanák**

**ředitel**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje