

"Havarijní oprava vodovodu ul. ČSA, Kroměříž"
ČASOVÝ HARMONOGRAM

VHS Brno, a.s. Bohunická 786/58 619 00 Brno	ROK	2023												
	MĚSÍC	Říjen				Listopad				Prosinec				
	TÝDEN	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Předání a převzetí staveniště 10/2023														
Havarijní oprava vodovodu ul. ČSA														
Vedlejší rozpočtové náklady														
Předání a převzetí díla do 12/2023														

Doba výstavby 9 kalendářních týdnů

V Brně dne 10.10.2023

.....
 XXX