

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 11.7.2023**

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

**Objednatel:** **ST Servis s.r.o.**  
Zastoupený: Miroslavou Wrzeckou, jednatelkou  
Sídlo: Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
Zápis do OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 13456  
IČ: 63322528  
DIČ: CZ63322528  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
Číslo účtu: 19-6995500234/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **EFIOS stavební s.r.o.**  
Sídlo: M.Alše 823, 757 01 Valašské Meziříčí  
Zastoupený: Tomášem Vašicou – jednatelem společnosti  
Zápis do OR: OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57738  
IČ: 02360641  
DIČ: CZ2360641  
Bankovní spojení: 115-2459350257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

společně též **smluvní strany**

**takto:**

**Preambule:**

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že dne 11.7.2023 byla dle ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník v platném znění, uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele kompletní dílo, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i všech dodávek a služeb, s názvem: „*Zpevněné plochy a přípojky pro realizaci objektu bufetu na letním koupališti*“, které spočívá v provedení stavebních prací v rozsahu stanoveném zejména dokumentací pro provedení stavby, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace na zakázku, blíže specifikovaném v článku II. Předmět smlouvy.

Smluvní strany, po vzájemné dohodě, uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.7.2023, jehož předmětem jsou vícepráce zhotovitele dle ZL č.1 ze dne 19.10.2023, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1 a je jeho nedílnou součástí.

Smluvní strany uzavírají Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.7.2023 v následujícím znění.

I.

**Článek IV. Smlouvy o dílo – Cena díla a platební podmínky , bod 1 ve znění:**

„ Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu vymezeném touto smlouvou, blíže viz.příloha této smlouvy – výkaz výměr ve výši

<b>Cena bez DPH</b>	<b>849 888,41</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>178 476,57</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1 028 364,98</b>

se vypouští a nově nahrazuje ve znění

„1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu vymezeném touto smlouvou, ve znění dodatku viz. příloha smlouvy – výkaz výměr a příloha dodatku ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>877 311,57</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>184 235,43</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>1 061 547,--</b>

Provedené změny jsou v souladu s § 222 odst.4 zákona č.134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení, jedná se o změnu závazku o nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 15% původní hodnoty závazku.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11.7.2023 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

III.

Tento dodatek je platný okamžikem podpisu smluvních stran, účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

IV.

Účastníci shodně prohlašují, že tento dodatek podepsali na základě své pravé, svobodné a vážné vůle a nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, obsahu dodatku rozumí, tímto dodatkem jsou vázáni a prohlašují, že obsah dodatku byl dostatečně projednán.

Příloha : ZI č.1 ze dne 19.10.2023

Ve Valašském Meziříčí dne 20.10.2023

Ve Valašském Meziříčí, dne 20.10.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
ST Servis s.r.o.  
Miroslava Wrzecká, jednatelka společnosti

.....  
EFIOS stavební s.r.o.  
Tomáš Vašica – jednatel společnosti