

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřené dne 12. 9. 2023

Zadavatel:

Název: Obec Číčenice

IČO: 00251097

Se sídlem: Číčenice 79, 387 71 Číčenice

Zastoupena: Renatou Regálovou, starostkou obce

Dodavatel:

Název: Stavební společnost HUKO s.r.o.

IČO: 25174533

DIČ: CZ25174533

Se sídlem: Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5

Zastoupena: jednatelem společnosti Vlastimilem Kokešem

uzavírají tento

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 09. 2023 (dále jen „smlouvy“)

Čl. 1

Preambule

Zadavatel uzavřel s dodavatelem výše specifikovanou smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace akce „**Připojení pozemku p.č. 4406 - sjezd**“. S přihlédnutím ke skutečnosti, že před realizací této akce musí bezprostředně předcházet pokácení dřevin na pozemkové parcele č. 184 je nezbytné změnit náležitost uzavřené smlouvy (doba plnění), která by měla být upravena právě prostřednictvím tohoto dodatku.

Čl. 2
Doba plnění

Čl. IV. 2 smlouvy nově zní:

Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do: **30. 11. 2023**

Čl. 3
Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Čičenice, 20. 10. 2023

Obec Čičenice
Čičenice čp. 79, 387 71
tel.: 383 381 101
IČ: 00261097

.....


Renata Regálová, starostka obce

.....


Vlastimil Kokeš, jednatel