

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA - Dodatek č. 4

smlouva č. 003-166 (dle evidence příkazníka)
smlouva č. č. 17/2020/Pu (dle evidence příkazce)

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *Občanský zákoník*)

I. Smluvní strany

Příkazce:

Město Varnsdorf

Sídlo: nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

Zastoupený: Janem Šimkem, starostou

Telefon: 417 545 111

Email: varnsdorf@varnsdorf.cz

IČO: 00261718

DIČ: CZ00261718

Bankovní spojení:

(dále jen příkazce)

Příkazník:

3L studio s.r.o.

Sídlo: Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa

Korespondenční adresa: Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8 – Karlín

Zapsaný v OR u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19364

Zastoupený Ing. Martinem Šumou, jednatelem

Telefon:

Email: info@3Lstudio.cz

IČ: 25462644

DIČ: CZ25462644

Bankovní spojení:

(dále jen příkazník)

II. Preambule

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek č. 4 k příkazní smlouvě (dále také jako „dodatek č. 4“) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Příkazce je investorem projektu **Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf** (dále také jako „projekt“, „stavba“ či „dílo“).

Příkazník je držitelem oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu této smlouvy.

III. Předmět dodatku smlouvy

- Obě smluvní strany se v souladu s čl. IV. a IX. smlouvy dohodly na změně příkazní smlouvy č. 003-166 uzavřené dne 3. 9. 2020 (dále jen „smlouva“) **na zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP** při realizaci projektu **Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf** ve formě Dodatku č. 4 této smlouvy. Důvodem je prodloužení doby realizace stavby do 31. 10. 2023.
- Tímto dodatkem se mění nebo doplňují konkrétní ustanovení smlouvy a to tak, že budou mít následující znění:

IV. Doba a místo plnění

- Termíny činnosti:

2. Dokončení: v den řádného ukončení stavebních prací, nejpozději do 31. 10. 2023.

V. Odměna a platební podmínky

- Odměna za provedené práce a činnosti tvořící předmět této smlouvy:

	Cena v Kč bez DPH	DPH (21 %)	Cena v Kč vč. DPH
Činnost koordinátora BOZP	407.500,-	85.575,-	493.075,-

Činnost technického dozoru stavebníka	1.154.500,-	242.445,-	1.396.945,-
Celková cena	1.562.000,-	328.020,-	1.890.020,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněná tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou /2/ stejnopisech, z nichž jeden /1/ obdrží příkazce a jeden /1/ příkazník.
3. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 372/2023 ze dne 12. 10. 2023.

Ve Varnsdorfu dne:

Za příkazce:

Za příkazníka:

Jan Šimek
starosta

Ing. Martin Šuma
jednatel