

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby**Předkladatel :** Sídlo: Klokotská 105/9, 390 01 Tábor**Název akce :** "Oprava komínových těles a výměna plynových kotlů v čp. 18, čp. 525 a čp. 526 v Táboře"**Číslo SOD :** 142/2023**Stavební objekt :** bytový dům č.p. 18, 525 a 526**Forma předložení změny :** položkový rozpočet**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o
8 300,00 Kč (cena bez DPH)**Vliv na harmonogram prací :** PRODLOUŽENÍ TERMÍNU o 21 Dní**Technický popis :** 3m komínové vložky
2x provrtání - frézování zdiva
1x začištění prostupů**Přílohy :** položkový rozpočet**Změnu bude realizovat :** zhotovitel**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	