

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti**  
**kteřou uzavřely dne 27.3. 2023 tyto smluvní strany:**

**1. Smluvní strany**

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Projekty Ondrůšek s.r.o.

se sídlem: Prlov 26, 756 11 Valašská Polanka

IČ: 11957921, DIČ: CZ11957921

bankovní spojení: 6089493688/5500

organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 87345

zastoupena: Tomášem Ondrůškem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

**2. Předmět dodatku**

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti – Africká voliéra pro drobné ptactvo- uzavřené dne 27.3 2023, kterým se mění ustanovení Smlouvy o dílo a o výkonu inženýrské činnosti čl. III. odst. 1.1., 1.2. a 1.3.

2.1. Změna článku III. odst. 1.1., 1.2. a 1.3. – nové znění

odst. 1.1:       Zpracování PD pro stavební povolení do: **15. 12. 2023**

odst. 1.2:       PD pro provádění stavby a zadání stavebních prací do: **15. 2. 2024**

odst. 1.3:       Inženýrská činnost pro povolení stavby do: **31. 5. 2024**

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a o výkonu inženýrské činnosti zůstávají beze změny.

### 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 28.8.2023

Ve Zlíně dne 28.8.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Tomáš Ondrůšek, jednatel