

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ze dne 10.8.2023**  
**„Oprava plochy po demolici olejového skladu 2023“**

*uzavřená podle § obchodního zákoníku  
a jeho souvisejících ustanovení*

**Smluvní strany**

Objednatel: **Školní statek, Opava , příspěvková organizace**  
**Englišova 526/95 Opava**  
IČO:00098752 DIČ:CZ00098752  
Bankovní spojení: ČSOB Opava, č. účtu: 1493601/0300  
Zastoupená: Ing. Vladimírem Chmelářem

Zhotovitel: **RMK spol. s r. o., Englišova 526/95, 746 01 Opava**  
IČO: 25354515 DIČ: CZ25354515  
Bankovní spojení: KB Opava č.účtu: 19-0632740277/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 9514.  
Zastoupená jednatelem: Popkem Daliborem, Řehulkou Petrem  
Věci smluvní, technické a realizační: Popek Dalibor, Řehulka Petr

**Čas a místo plnění:**

Termín ukončení: 15.12.2023

**Závěrečné ustanovení:**

K posunu termínu ukončení stavby došlo z důvodu zpoždění dodávky materiálů viz bod 1.3. smlouvy ze dne 10.8.2023

V Opavě: 13.10.2023

**Zhotovitel:**

**Objednatel:**



**Školní statek, Opava  
příspěvková organizace**

Englišova 526, 746 01 OPAVA  
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752

