

DODATEK č.10

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 22. 12. 2009 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Název stavby: **Výstavba metra V.A (Dejvická – Motol) – stavební část**
Číslo stavby: **01 08 986 (DPP) / 06 004 (INŽ)**

Číslo smlouvy objednatele: **001098 00 09**

Číslo smlouvy obstaravatele: **9 9617 Pr 082**

Číslo smlouvy zhotovitele: **9080073**

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
IČ: 000 05 886
DIČ: CZ00005886 – plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
jednající: Ing. Jaroslavem Ďurišem, předseda představenstva
Bc. Magdalenou Českovou, místopředsedkyně představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 847

zastoupená na základě plné moci společností

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem : Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2

IČ : 279 23 673

DIČ : CZ27923673 – plátce DPH

bankovní spojení :

číslo účtu :

zastoupená:

generálním ředitelem
ekonomickým ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B,
vložka č. 12096

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Účastníci „Sdružení metro V. A (Dejvická – Motol)“, založeného dne 14.5.2009 podle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, účastníky sdružení:

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 jako „vedoucím účastníkem sdružení“

a

HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 jako „členem sdružení“

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ: 000 14 915

DIČ: CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající: Jiří Bělohavem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 758

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

IČ: 466 78 468

DIČ: CZ46678468 – plátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající: Ing. Tomášem Bílkem, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 6229

Vedoucí účastník „Sdružení metro V.A (Dejvická – Motol)“, dle smlouvy o sdružení zmocněný jménem sdružení vystupovat a jednat navenek vůči třetím osobám, je společnost :

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8

IČ: 000 14 915

DIČ: CZ00014915 – plátce DPH

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající: Jiří Bělohavem, předsedou představenstva

Ing. Pavlem Pilátem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka č. 758.

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „Strany“, samostatně pak jako “Strana“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 10 je dohoda smluvních stran o poskytnutí zálohy zhotoviteli na realizaci stavby ve výši 462.892.676,-- Kč

(slovy: čtyřistašedesátdvamilionůosmsetdevadesátdvatisícšestsetšestsetmdesátšestkorunčeských).

Na tuto částku vystaví zhotovitel zálohovou fakturu, která bude splatná do 14-ti dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 10.

Částka poskytnuté zálohy bude navýšena o DPH, která bude řádně vyúčtována daňovým dokladem vystaveným po připsání částky na účet zhotovitele.

Poskytnutá záloha bude zúčtována zhotovitelem do 31.12.2013.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 22.12.2009, v platném znění, nedotčené tímto Dodatkem č. 10 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, Inženýring dopravních staveb a.s. obdrží dvě vyhotovení, společnost Metrostav a.s. obdrží dvě vyhotovení a společnost HOCHTIEF CZ a. s. obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne: 15-10-2013

V Praze dne: 4. 10. 2013

za objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost




Ing. Jaroslav Ďuriš, předseda představenstva



za zhotovitele:

„Mojvická – Motol“

a.s.




představenstva



Podpisová strana Dodatku č. 10 Smlouvy o dílo
Výstavba metra V.A(Dejvická-Motol)-stavební část



Bc. M. Cešková, místopředsedkyně
představenstva



Ing. Pavel Pilát, člen představenstva

Inženýring dopravních staveb a.s.



generální ředitel



Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva



ředitel



Jörg Mathew
člen představenstva

