

DODATEK č. 1
K Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele: 23103

číslo smlouvy u zhotovitele: 4501277585

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 70994226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

MSO servis spol. s r.o.

se sídlem: Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 697 01

zapsán v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. C 13570

zastoupené: **xxx**

IČO: **xxx**

DIČ: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „zhotovitel“

Článek I.
Preambule

Smluvní strany dne 01.08.2023 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem je „REKONSTRUKCE NOCLEŽNÝ“ v OBLASTNÍM CENTRU ÚDRŽBY – BRNO - MALOMĚŘICE“ bez č.p. na pozemku p.č. 1897/86, k.ú. Maloměřice [612499], (číslo smlouvy Zhotovitele **4501277585**, dále také jen „Smlouva“).

V průběhu realizace díla byly zjištěny nepředvídatelné práce, jejichž potřeba vznikla po odkrytí stávajících omítek. Stěny byly popraskané a nesoudržné a proto bylo navrženo natažení perlinky do lepidla pro zpevnění a sjednocení celkového vzhledu. Tyto práce a postupy nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat, a nebyly zahrnuty v předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na navýšení odměny zhotovitele a na změně příslušného ujednání Smlouvy z důvodu prodloužení činnosti zhotovitele.

Článek II.
Předmět dodatku č.1

1. Ruší se dosavadní znění čl. II., bod 2c. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do **30.11.2023**.

2. Ruší se dosavadní znění čl. III., bod 1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí celkem:

xxx (slovy: xxx) bez DPH.

K odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Článek III.
Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek tvoří se Smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je seznam víceprací.

V Brně: 12.10.2023

Za objednatele:

České dráhy, a.s.

V Kyjově: 27.9.2023

Za zhotovitele:

MSO servis spol. s r.o.

.....
xxx

.....
xxx

Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.