

## Harmonogram realizace prováděných služeb

### D - podpis smlouvy + podepsání plné moci

#### D + 7 dní - Odborná návštěva technika – elektro + střecha

- Kontrola a posouzení stávající elektroinstalace, zhodnocení ELMR rozváděče budovy, návrhy úprav
- Kontrola a posouzení dostupné elektro-dokumentace
- Zaměření dronem

#### D + 10 dní - Žádost o připojení FVE k distribuční soustavě

- Příprava žádosti, jednopólové schéma FVE, souhlasná prohlášení, plné moci
- Podání žádosti o připojení a zajištění kompletní komunikaci s distributorem žádosti, jednopólové schéma FVE, souhlasná prohlášení, plné moci

#### D + 20 dní - Kompletní příprava a projekt management FVE

- Kontrola, posouzení a základní zhodnocení stávajícího stavu objektu a střechy
- Kompletní návrh řešení + základní zhodnocení rizik
- Výpočet vhodného bateriového úložiště a energetické bilance uvažovaného systému
- Příprava projektu pro techniky + kompletace podkladů k jejich následnému zpracování
- Finalizace specifikace projektu a rozsahu projekčních prací a služeb

#### D + 30 dní - Elektro – projekt fotovoltaické elektrárny

- Kompletní zpracování elektro – projektové dokumentace
- Zpracování podkladů – elektro pro dokumentaci
- Příprava podkladů pro revizi

#### D + 50 dní - Statické posouzení budovy

- Kontrola a posouzení střešních konstrukcí a pláště
- Kompletně zpracovaná statika a vyjádření k realizovatelnosti vybraného řešení na daný objekt

#### D + 30 dní - Kompletní projektová dokumentace FVE pro stavební povolení

- Kontrola katastrálních map a zhodnocení podkladů
- Detailní zkreslení projektu a jeho součástí

#### D + 55 dní - Administrace žádosti o stavební povolení (v případech, kdy bude vyžadováno)

- Poskytnutí potřebné součinnosti se stavebním úřadem
- Komunikace s dotčenými orgány a následná vyjádření dle požadavků

#### D + 55 dní - Zajištění PBŘ za objekt (Požárně bezpečnostní řešení systému)

- Kompletně zpracovaná zpráva pro hasiče
- Komunikace s hasičským sborem a řešení případných námitek a úprav
- Příprava a dodávka Operativní karty pro hasičský sbor
- Zajištění vyjádření hasičského záchranného sboru – souhlasné stanovisko