

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2023/336 LC Z Kolotoče – projektová dokumentace****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

P.K.I. PROJEKT s.r.o.

se sídlem Vaníčkova 978/3, 400 01 Ústí nad Labem – centrum

IČO: 64650685

DIČ: CZ64650685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10165

zastoupená: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.
číslo účtu: 71582223/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo LC Z Kolotoče – projektová dokumentace (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.7.2023 smlouvu o dílo č. S946/2023/336, jejímž předmětem je provedení projektová dokumentace na LC Z Kolotoče.
2. V průběhu realizace projektové dokumentace objednatel požaduje rozšíření geodetických prací, původní záběr příkopů se z 6,5 m zvětší na 10 m. Zároveň vzniká požadavek na provedení geologického průzkumu z důvodu zjištění těžitelnosti, viz změnový list v příloze.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za PD (bez AD): 112 000 Kč bez DPH

Vícepráce: +15 000 Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 127 000 Kč bez DPH

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 bod A) věta první, která nově zní:
„Za zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, částka v celkové výši 127 000 Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm tisíc korun českých) bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Teplicích, dne

Za objednatele:

V Ústí nad Labem, dne

Za zhotovitele:

.....


OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jan Pechek
jednatel
P.K.I. Projekt s.r.o.