

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“

Číslo smlouvy objednatele: SML/061/2023

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: Město Prachatice
sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO: 00250627
DIČ: CZ00250627
bankovní spojení: GE MB a.s., Praha, jednatelství Prachatice
číslo účtu: [REDACTED]
jednatel: Ing. Jan Bauer – starosta

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: VHS technology a.s.
sídlo: Chotějovice 166, 418 04 Světec
IČO: 27347753
DIČ: CZ27347753
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) B1885
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB a.s.
jednatel: Oldřich Řáha, předseda představenstva a Mgr. Lenka Ostrčilová, členka představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany shodně projevily vůli změnit již existující smluvní vztah smlouvy o dílo č. objednatele SML/061/2023 ze dne 08.06.2023 a uzavírají dodatek č. 3 smlouvy a to z důvodu výměny stávajícího nevyhovujícího podkladového materiálu a s tím související změnou dílčího termínu realizace stavby, v následujícím znění:

1) V článku **IV. Cena díla** se mění odstavce 1., 2. a 3., které po změně zní:

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný a na základě oceněného výkazu výměr vyvolaných víceprací odsouhlasených ve změnovém listu č. 5.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	13 143 915,63 Kč
DPH z celkové ceny:	2 760 222,28 Kč
Celková cena včetně DPH:	15 904 137,91 Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 05.05.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo a Změnového listu č. 5 odsouhlaseného dne 29.9.2023.

- 2) Článek **VI. Doba provádění díla** se mění následovně:

VI.

Doba provádění díla

Termín zahájení realizace etapa 1,2: 06/2023

Vodovodní řad větev „C“ v délce 80,23m a větev „B“ v délce 152,2m

Kanalizační stoka větev „C“ v délce 59,74m a větev „B“ v délce 140,66m

Veřejné osvětlení – svítidla EL 1 až EL 4

Povrchy komunikací od ZÚ 0,122km po KÚ 0,262km

Termín ukončení provedení etapa 1,2: 25.10.2023

Vodovodní řad větev „C“ v délce 80,23m a větev „B“ v délce 152,2m

Kanalizační stoka větev „C“ v délce 59,74m a větev „B“ v délce 140,66m

Veřejné osvětlení – svítidla EL 1 až EL 4

Povrchy komunikací od ZÚ 0,122km po KÚ 0,262km

Termín zahájení realizace etapa 3: 04/2024

Vodovodní řad větev „A“ v délce 106,51m

Kanalizační stoka větev „A“ v délce 118,94m

Veřejné osvětlení – svítidla EL 5 a EL 6

Povrchy komunikací od ZÚ 0,000km po KÚ 0,122km

Termín ukončení provedení etapa 3: 06/2024

Vodovodní řad větev „A“ v délce 106,51m

Kanalizační stoka větev „A“ v délce 118,94m

Veřejné osvětlení – svítidla EL 5 a EL 6

Povrchy komunikací od ZÚ 0,000km po KÚ 0,122km

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Obnova vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská v Prachaticích“

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

V Prachaticích 6.10.2023

Objednatel:



Ing. Jan Bauer, starosta



VE SVĚTCE, 11.10.2023

Zhotovitel:



VHS technology a.s.
Chotějovice 166
418 04, Světec
IČO: 27347753 (13)

Oldřich Řáha, předseda představenstva



S technology a.s.
Chotějovice 166
418 04, Světec
IČO: 27347753 (13)

Mgr. Lenka Ostrčilová, členka představenstva