

Dodatek č. 1 k prováděcí Smlouvě o Dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“/

a

[ZHOTOVITEL]

/dále jen „zhotovitel“/

Skanska a.s.

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

Zastoupená: [REDACTED]

IČ: 26271303

DIČ: CZ699004845

Zapsaná v OR: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Osoba oprávněná jednat za uchazeče: [REDACTED] ředitel závodu [REDACTED]

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: [REDACTED]

II. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění je provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků v rozsahu opravy živičného povrchu silnice č. III/25854, Ludvíkovice - průtah (dále jen „**dílo**“).

Tato Prováděcí smlouva se uzavírá na základě zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody „Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje“ a dále na základě dílčí veřejné zakázky s názvem „**Oprava živičného povrchu silnice č. III/25854 Ludvíkovice - průtah**“.

Místem plnění předmětu díla je silnice III/25854 v úseku Ludvíkovice - průtah, staničení km 1,758 – 2,616.

Z důvodu absence finančního krytí na straně objednatele se mění znění bodu IV. takto:

IV. Termíny plnění

- IV.1. Předání staveniště: po vyzvání objednatele do 3 dnů
- IV.2. Zahájení prací na díle: do 10 dnů po předání staveniště
- IV.3. Ukončení a předání prací: do 30.06.2024
- IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů po ukončení prací
- IV. 5. Termíny plnění se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků.

XVI. Závěrečná ustanovení

XVI. 1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 a nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak uveřejněním v Registru smluv.

XVI. 2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepisuje se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.

XVI. 3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Dubí, dne

V Praze, dne

.....

za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....

za zhotovitele:
[redacted], ředitel závodu
[redacted]oblastní manažer