



DODATEK č. 1

ke Smlouvě č. 02/2023 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Mírová 630/3, 746 01 Opava
zastoupena: Ing. Karlou Labudovou, ředitelkou příspěvkové organizace
IČO: 47813148
DIČ: nejsme nátlaci.DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Karla Labudová, tel.:  e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

2. STAV MORAVIA spol. s.r.o.

se sídlem: Jirská 570/30, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena: Tomášem Feikusem, jednatelem
IČO: 47977655
DIČ: CZ47977655
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 5699

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2023 smlouvu ev. č. 02/2023 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace na akci „**Energetické úspory VI. etapa – SPŠS Opava**“ (dále jen „stavba“) včetně souvisejících činností. Předmětem smlouvy jsou a aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektové žádosti o finanční podporu z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) v rámci vyhlášené Výzvy č. 37.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek zejména z důvodu potřeby rozšíření předmětu plnění o další úsporná energetická opatření (o objekt přístavby pavilonu) za účelem úspěšného předložení stavby do 37. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027.

3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že objednatel vrátí zhotoviteli 1. část díla k přepracování a zhotovitel na základě tohoto dodatku provede rozšíření projektové dokumentace stavby v rozsahu blíže specifikovaném v čl. III tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se tímto dohodly na **rozšíření předmětu díla o objekt přístavby pavilonu učeben** navazující na pavilon tělocvičny.
2. V návaznosti na odst. 1 tohoto článku se doba plnění dle čl. IV odst. 1 smlouvy mění následovně:
 - a) **zaměření, průzkumy** dle čl. III odst. 2 bod 2.1 (1. část díla) **do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1;**
 - b) **DPS** dle čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy (2. část díla) **do 16.02.2024.** K datu 16.02.2024 je nutno podat na stavební úřad také žádost o stavební řízení, pokud stavební úřad nevydá dokument o tom, že akce spadá do udržovacích prací.
3. S ohledem na rozšíření předmětu díla se cena díla dle čl. VII odst. 1 smlouvy mění následovně:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 %	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	65.000	13.650	78.650
2. část	DPS (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	455.000	95.550	550.550
Cena celkem		520.000	109.200	629.200

4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že zhotovitel plnil řádně své závazky vyplývající ze smlouvy v původním znění a nedošlo z jeho strany doposud k žádnému prodlení.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Opavě dne



za objednatele
Ing. Karla Labudová
ředitelka

V Ostravě dne



za zhotovitele
Tomáš Feikus
jednatel