

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

č. příkazce 0163/2023/ORMI_OID / č. příkazníka 0131032023

uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi:

(dále jen dodatek č. 1)

1 Označení smluvních stran

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1.1 Příkazce: | Město Česká Lípa |
| se sídlem: | Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa |
| IČ: 00260428 | DIČ: CZ 00260428 |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Mgr. Jolana Nebřenská – vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic |
| zastoupený ve věcech technických: | Ing. Hana Ezrová – vedoucí oddělení investic a dotací |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxx/xxxx, xxxxxxxx |

(dále jen Příkazce)

- | | |
|-------------------|--|
| 1.2 Příkazník: | HORTECH estate s.r.o. |
| se sídlem: | Kamenná 463, 407 11, Děčín 32 – Boletice nad Labem |
| IČ: 04101456 | DIČ: CZ04101456 |
| Zastoupený | Janem Horákem DiS. MBA – jednatelem společnosti |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxx/xxxx, xxxxxxxx |

(dále jen Příkazník)

2 Účel dodatku č. 1

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi příkazcem a příkazníkem při prodloužení doby plnění a změně výše odměny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka – investora prováděný dle příkazní smlouvy uzavřené dne 6.4.2023 na výkon činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „**Oprava východní stěny fasády Kavárny Union, Jindřicha z Lipé, Česká Lípa**“ (dále jen smlouva).
- 2.2 Tento dodatek č. 1 se uzavírá z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy, a to prodloužení realizace výše uvedené stavby.

3 Změna smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší dosavadní znění odstavce 3.2.2 a nahrazují jej následujícím ujednáním:

3.2.2. Výkon činnosti TDI v průběhu

stavby v celkové délce:

26 týdnů od předání staveniště zhotoviteli

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší dosavadní znění přílohy č. 2 smlouvy a nahrazují ji novým zněním přílohy 2, která je přílohou tohoto dodatku č. 1.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 1 ruší dosavadní znění odstavce 4.1 a nahrazují jej následujícím ujednáním:

4.1 Odměna příkazníka za činnosti dle čl. 2 smlouvy je stanovena jako celek na základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, která tvoří přílohu č. 2 a činí:

Odměna 95 500 Kč

3.4 Smluvní strany se dohodly, že ruší odstavec 5.3 smlouvy a nahrazují jej následujícím ujednáním:

5.3 Každý daňový doklad vč. všech jeho příloh příkazník vystaví a předá příkazci elektronicky ve formátu PDF/A prostřednictvím e-mailu xxxxxxxx@xxxx.xx.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž dva obdrží příkazník a jeden příkazce.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 4 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.4 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
- 4.5 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 2 – Rozpis ceny

Za příkazce

Za příkazníka

V České Lípě dne 26. 09. 2023

V Děčíně dne 26. 09. 2023

v.z. Ing. Hana Ezrová, v.r.

Jan Horák DiS. MBA, v.r.

.....
v.z. Ing. Hana Ezrová

.....
Jan Horák DiS. MBA