

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo AQAS2023IN17 na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Realizace expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře“ ze dne 24.5. 2023

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Kutná Hora

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

zastoupené:  starostou města

bankovní spojení: 27-444212389/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

AQ audio studio s.r.o.

se sídlem Severní 452, 784 01 Červenka

IČO: 29388082

DIČ: CZ29388082

zastoupen:  jednatelem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 45648

bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

dodatek ke smlouvě o dílo

(dále též jen jako „**dodatek ke smlouvě**“)

Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku **na realizaci veřejné zakázky s názvem:** „Realizace expozice v Sankturinovském domě v Kutné Hoře“, kterým se mění předmět Smlouvy o dílo, cena díla, a to na základě rozpočtu změn, který je přílohou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě. V návaznosti na to se mění termín plnění.

I. Článek 2 PŘEDMĚT SMLOUVY A PLNĚNÍ

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se doplňuje předmět Smlouvy, resp. dílo, je cenová nabídka zhotovitele, obsahující soupis prací a rozpočet změn.



II. Článek 3 LHÚTA A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní termín dokončení a předání Díla se v důsledku přerušení prací a dodacích a technologických lhůt nezbytných pro provedení změn v předmětu smlouvy uvedených v dodatku č. 1 a v tomto dodatku č. 2 posouvá na 20.10. 2023.

III. Článek 4 CENA DODÁVKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní cena za zhotovení Díla se tímto dodatkem č. 2 navyšuje o částku **283 022,50 Kč** bez DPH.

Celková cena díla po navýšení tímto dodatkem č. 2 činí **5 141 016,50 Kč** bez DPH.

Původní cena bez DPH (Kč)	4 598 964,00 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 bez DPH	261 130,00 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 bez DPH	283 022,50 Kč
Cena celkem SoD + Dod.č.1,2 bez DPH	5 143 116,50 Kč
DPH 21%	1 079 613,47 Kč
Cena celkem s DPH	6 220 629,97 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem ke smlouvě nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 e smlouvě je příloha č. 1 cenová nabídka zhotovitele.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/1043/23 ze dne 4.10. 2023.

V Července, dne 5.10. 2023



V Kutné Hoře, dne 5.10. 2023

