



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

## Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo

### NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 – část 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Sídlo:	Vinařská 965/6, 603 00 Brno
IČO:	00023850
DIČ:	CZ00023850
Právní forma:	331 - příspěvková organizace
Zastoupení:	PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Rooseveltova 575/18, 601 10 Brno
Číslo účtu:	197435621/0710
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, ředitelka Ing. Pavel Krkoška, náměstek ředitele pro úsek ekonomický a technický
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Krkoška, náměstek ředitele pro úsek ekonomický a technický, Ing. Daniel Čajda, vedoucí OINV, Oldřich Šimonek, technik OINV

(„objednatel“)

a

Název:	KALAHA a.s.
Sídlo:	Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
IČO:	25562151
DIČ:	CZ25562151
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Krajského soudu v Brně, sp. zn. oddíl B, vložka 5965
Zastoupení:	Tomáš Václavek, místopředseda představenstva
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	8410522/0800
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Petr Bajer, předseda představenstva Tomáš Václavek, místopředseda představenstva
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Libor Šťasta, člen představenstva

(„zhotovitel“)

## 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Smlouvou je smlouva o dílo „NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 – část 1“ uzavřená dne 30. 6. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení „NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6“ (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2. Dodatkem ke Smlouvě o dílo je Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo „NCO NZO Brno – energeticky úsporné akce budov areálu Vinařská 6 – část 1“ uzavřený níže uvedeného data mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „**dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli částku: 195 304,21 Kč bez DPH, slovy jednostodevadesátpětisícčtyřicet,21 Kč bez DPH, tedy 236 318,09 Kč s DPH, slovy dvěstětřicetšesttisícčtyřicet,09 Kč s DPH z důvodů zjištěné chyby ve fakturaci. Přesná specifikace chyby je uvedena v následujícím odstavci tohoto dodatku.

Cena díla zůstává nezměněna, dodatek nemá vliv na cenu díla.

## 3. PŘESNÁ SPECIFIKACE CHYBY

- 3.1. Chyba způsobena chybou rozpočtového softwaru – v soupisu prací č. 11 (příloze faktury č. 100874, číslování dle zhotovitele) došlo v důsledku této chyby ke změně jednotkových cen u některých položek soupisu prací. Přesná specifikace chybných změn jednotkových cen díla je uvedena v odstavci 3. 2. Vlivem těchto chybných změn jednotkových cen rozpočtový software automaticky provedl přepočtení a neopodstatněnou změnu celkové ceny díla z původních 56.104.119,24 Kč bez DPH na 55.908.814,95 Kč bez DPH. Dle soupisu prací č. 11 obsahující uvedené chyby, byla společností KALAHA a. s., vystavena Faktura č. 100874, která vlivem uvedených chyb byla o 195.304,21 Kč bez DPH nižší než správná hodnota fakturace.

### 3.2. SPECIFIKACE CHYBY (CHYB)

Pořadí	Číslo	Název	Množství m <sup>2</sup>	Správná jed. cena (Kč bez DPH)	Chybná jed. cena soupis č. 11 (Kč bez DPH)	Dopad chyby do ceny díla (Kč bez DPH)
25	622319834RV1	Zatepl. systém, fasáda, min. desky PV 140 mm	1571,81	1938,51	1931,34	-11269,87

26	622319830RT01	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 30 mm	270,19	1061,82	1054,64	-1939,98
27	622319837RT01	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 200 mm	859,23	2426,71	2419,53	-6169,25
28	622319838RV1	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 220 mm	131,22	2 587,06	2 579,88	-942,16
29	622319830RT02	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 50 mm	152,40	1 213,20	1 206,02	-1 094,24
30	622319853RT01	Zatepl.systém,ostění, min.desky PV 30 mm	159,73	1 023,83	1 016,65	-1 146,83
32	621481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy	187,65	335,27	329,12	-1 154,03
33	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	421,65	335,27	329,12	-2 593,18
46	622319863RT1	Zatepl.systém,parapet, min.desky PV 30mm	74,38	1 021,38	1 015,23	-457,43
47	622319524RT01	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm	107,01	2 058,41	1 529,27	-56 623,12
48	622319520RV1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 50 mm	4,60	1 327,32	1 316,05	-51,84
50	622319832RV1	Zatepl.systém,fasáda,min.desky PV 100 mm	116,23	1 614,22	1 607,04	-834,53
238	622319834RV1	Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, fasáda, min.desky PV 140 mm	279,35	1 938,51	1 931,34	-2 002,91
239	622319434RV1	Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, fasáda, EPS F 140 mm	1771,95	1 681,81	1 676,69	-9 072,39
240	622319524RV1	Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, sokl, XPS tl. 140 mm	93,70	2 058,41	1 529,27	-49 580,42
241	622319453RV1	Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, ostění,clima EPS F 30 mm	408,57	999,54	994,41	-2 095,95
242	622319853RV1	Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností,ostění, min.desky PV 30 mm	52,42	1 061,82	1 054,64	-376,40
243	622319563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	149,97	1 055,27	1 044,00	-1 690,18
244	622319430RT01	Zatepl.syst., fasáda, EPS F 30 mm	50,40	1 038,77	1 033,65	-258,05
245	622319431RV1	Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, fasáda, EPS F 80 mm	72,36	1 297,67	1 292,55	-370,47
246	622319837RV1	Zatepl.s vysokou difuzní prostupnost,fasáda,min.desky PV 200 mm	142,31	2 424,26	2 418,11	-875,21
261	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	374,60	335,27	329,12	-2 303,79
422	622319434RV1	Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, fasáda, EPS F 140 mm	510,27	1 681,81	1 676,69	-2 612,60
423	622319524RV1	Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, sokl, XPS tl. 140 mm	64,51	2 058,41	1 529,27	-34 134,82

424	622319837RV1	Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,,fasáda,min.desky PV 200 mm	159,02	2 426,71	2 419,53	-1 141,76
426	622319453RV1	Zatepl. syst. s vysokou difuzní prostupností, ostění,clima EPS F 30 mm	83,39	999,54	994,41	-427,81
427	622319430RV1	Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,, fasáda, clima EPS F 30 mm	81,77	1 044,23	1 039,11	-418,65
428	622319520RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 30 mm	3,73	1 183,47	1 172,19	-42,03
429	622319430RT01	Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,, fasáda, clima EPS F 50 mm	19,50	1 038,77	1 033,65	-99,84
430	622319520RT01	Zateplovací syst. s vysokou difuzní prostupností,, sokl, XPS tl. 50 mm	5,00	1 327,32	1 316,05	-56,35
431	622319830RT01	Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,,fasáda,min.desky PV30 mm	85,88	1 061,82	1 054,64	-616,64
432	622319832RV1	Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,,fasáda,min.desky PV 100 mm	65,86	1 628,79	1 621,62	-472,18
433	622319834RV1	Zatepl.syst. s vysokou difuzní prostupností,,fasáda,min.desky PV 140 mm	2,31	1 938,51	1 931,34	-16,56
434	622319563R00	Zateplovací syst. s vysokou difuzní prostupností, parapet, XPS tl. 30 mm	32,61	1 055,27	1 044,00	-367,49
436	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	72,79	335,27	329,12	-447,67
452	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	251,64	335,27	329,12	-1 547,58
<b>Celkový dopad chyby do ceny díla Kč bez DPH</b>				<b>195 304,21</b>		

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku zůstávají beze změn.
- 4.2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení dodatku ani dotčených ustanovení Smlouvy. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 4.3. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel. Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.6. Obě strany smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 4.7. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

**Objednatel**

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková  
ředitelka

**Zhotovitel**

Petr Bajer  
předseda představenstva