



POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] JM: 18.09.2023

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ K [REDACTED] POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ÚČELNĚ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

BKOM – [REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL23- A	Technický změnový list - interiér, truhlářské konstrukce - vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			522 292,00
PSV			520 228,84
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 042 520,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 042 520,84 CZK
Základní DPH	21 %		218 929,38 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 261 450,22 CZK
v		dne	
_____		_____	
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů



Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			522 292,00	50,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			520 228,84	49,9
Cena celkem					1 042 520,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL23- A	Technický změnový list - interiér, truhlářské konstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				522 292,00
010.95	95-004.1	V05 - VESTAVĚNÉ NIKY 2672x2465x480mm, 2675X2460X480mm - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	2,00000	55 715,00	111 430,00
010.96	95-005.1.1	V06 - SEDACÍ LAVICE 5705 x 800+ 5725 x 800mm - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	1,00000	144 837,00	144 837,00
010.97	95-005.2.1	V06 - SEDACÍ LAVICE 5725 x 800mm - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	1,00000	72 419,00	72 419,00
010.98	95-005.3.1	V06 - SEDACÍ LAVICE 5950 x 800mm - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	1,00000	72 419,00	72 419,00
010.107	95-014.1	N01 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	1,00000	98 175,00	98 175,00
010.108	95-015.1	N02 - DŘEVĚNÁ STĚNA 1784x3310mm - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	1,00000	23 012,00	23 012,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				520 228,84
001.228	766-19.1	19T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	10,00000	1 045,00	10 450,00
001.229	766-20.1	20T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	1,00000	1 697,00	1 697,00
001.230	766-21.1	21T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	1,00000	3 418,00	3 418,00
001.231	766-22.1	22T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	1,00000	1 918,00	1 918,00
001.232	766-23.1	23T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	1,00000	5 165,00	5 165,00
001.233	766-24.1	24T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	1,00000	1 354,00	1 354,00
001.234	766-25.1	25T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	2,00000	1 217,00	2 434,00
001.235	766-26.1	26T - obklad za umyvadlem, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	5,00000	47 707,00	238 535,00
001.236	766-27.1	27T - obklad stěny do výšky 1255 mm - POUZE DODÁVKA, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE	m	111,45600	470,00	52 384,32
010.1	766-023.1	M23 - OBKLAD STĚNY 5000x590 mm+NATĚR TABULOVÝ , VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	m2	6,81100	3 500,00	23 838,50
010.2	766-024.1	M24 - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 2410x450 mm , VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	kus	1,00000	51 535,00	51 535,00
010.3	766-100.1	Montážní práce pro truhlářské výrobky	%	3,35000	35 820,90	120 000,02
010.4	998766-999.1	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m, (1,3% z ceny dodávky)	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
Objekt:	99	Změnové listy
Rozpočet:	ZL23- B	Technický změnový list - interiér, truhlářské konstrukce - méněpráce
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:		
Celkem		
Rozpis ceny		
HSV		-522 292,00
PSV		-520 228,84
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-1 042 520,84
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 042 520,84 CZK
Základní DPH	21 %	-218 929,38 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-1 261 450,22 CZK
v i. Vyškově I. V. IČ.		 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-522 292,00	50,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-520 228,84	49,9
Cena celkem					-1 042 520,84	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL23- B	Technický změnový list - interiér, truhlářské konstrukce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				-522 292,00
010.95	95-004	V05 - VESTAVĚNÉ NIKY 2700x2575x500mm - VIZ. PD Interiér - specifikace vybavení, D.1.1-AI 15, D+M	soubor	-2,00000	55 715,00	-111 430,00
010.96	95-005.1	V06 - SEDACÍ LAVICE 5705 x 800+ 5725 x 800mm - VIZ. PD Interiér - specifikace vybavení, D.1.1-AI 15, D+M	soubor	-1,00000	144 837,00	-144 837,00
010.97	95-005.2	V08 - SEDACÍ LAVICE 5725 x 800mm - VIZ. PD Interiér - specifikace vybavení, D.1.1-AI 15, D+M	soubor	-1,00000	72 419,00	-72 419,00
010.98	95-005.3	V06 - SEDACÍ LAVICE 5950 x 800mm - VIZ. PD Interiér - specifikace vybavení, D.1.1-AI 15, D+M	soubor	-1,00000	72 419,00	-72 419,00
010.107	95-014	N01 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA - VIZ. PD Interiér - specifikace nábytek vestavěný, D.1.1-AI 17, D+M	soubor	-1,00000	98 175,00	-98 175,00
010.108	95-015	N02 - DŘEVĚNÁ STĚNA 1800x3300mm - VIZ. PD Interiér - specifikace nábytek vestavěný, D.1.1-AI 17, D+M	soubor	-1,00000	23 012,00	-23 012,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-520 228,84
001.228	766-19	19T - okenní parapet vnitřní 1150x280, provedení dle PD, D+M	kus	-10,00000	1 045,00	-10 450,00
001.229	766-20	20T - okenní parapet vnitřní 1150x380, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	1 697,00	-1 697,00
001.230	766-21	21T - okenní parapet vnitřní 5725x280, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	3 418,00	-3 418,00
001.231	766-22	22T - okenní parapet vnitřní 1000x520, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	1 918,00	-1 918,00
001.232	766-23	23T - okenní parapet vnitřní 3970x520, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	5 165,00	-5 165,00
001.233	766-24	24T - okenní parapet vnitřní 1650x300, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	1 354,00	-1 354,00
001.234	766-25	25T - okenní parapet vnitřní 1805x280, provedení dle PD, D+M	kus	-2,00000	1 217,00	-2 434,00
001.235	766-26	26T - obklad za umyvadlem 1000x3000, provedení dle PD, D+M	kus	-5,00000	47 707,00	-238 535,00
001.236	766-27	27T - obklad stěny do výšky 1200 mm - POUZE DODÁVKA, provedení dle PD	m	-111,45600	470,00	-52 384,32
010.1	766-023	M23 - OBKLAD STĚNY 5000x1390 mm+NÁTĚR TABULOVÝ, VIZ. PD Interiér- specifikace mobilníře,, D.1.1-AI 18A, DODÁVKA	m2	-6,81100	3 500,00	-23 838,50
010.2	766-024	M24 - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 2350x400 mm, VIZ. PD Interiér- specifikace mobilníře,, D.1.1-AI 18A, DODÁVKA	kus	-1,00000	51 535,00	-51 535,00
010.3	766-100	Montážní práce mobilníře, Montáž (3,35% z ceny dodávky)	%	-3,35000	35 820,90	-120 000,02
010.4	998766-999.1	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m, (1,3% z ceny dodávky)	soubor	-1,00000	7 500,00	-7 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL23- C	Technický změnový list - interiér, truhlářské konstrukce - rozdílový	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice	IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			0,00 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v</p> <p>I. Vyškovská s. U Vlečky IČ: 25588</p> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>dne</p> <p>_____</p> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL23- C	Technický změnový list - interiér, truhlářské konstrukce - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
010.95	95-004.1	V05 - VESTAVĚNÉ NIKY 2872x2465x480mm, 2675X2460X480mm - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	2,00000	55 715,00	111 430,00
010.96	95-005.1.1	V06 - SEDACÍ LAVICE 5705 x 800+ 5725 x 800mm - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	1,00000	144 837,00	144 837,00
010.97	95-005.2.1	V06 - SEDACÍ LAVICE 5725 x 800mm - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	1,00000	72 419,00	72 419,00
010.98	95-005.3.1	V06 - SEDACÍ LAVICE 5950 x 800mm - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	1,00000	72 419,00	72 419,00
010.107	95-014.1	N01 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	1,00000	98 175,00	98 175,00
010.108	95-015.1	N02 - DŘEVĚNÁ STĚNA 1784x3310mm - VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	soubor	1,00000	23 012,00	23 012,00
010.95	95-004	V05 - VESTAVĚNÉ NIKY 2700x2575x500mm - VIZ. PD Interiér - specifikace vybavení, D.1.1-AI 15, D+M	soubor	-2,00000	55 715,00	-111 430,00
010.96	95-005.1	V06 - SEDACÍ LAVICE 5705 x 800+ 5725 x 800mm - VIZ. PD Interiér - specifikace vybavení, D.1.1-AI 15, D+M	soubor	-1,00000	144 837,00	-144 837,00
010.97	95-005.2	V06 - SEDACÍ LAVICE 5725 x 800mm - VIZ. PD Interiér - specifikace vybavení, D.1.1-AI 15, D+M	soubor	-1,00000	72 419,00	-72 419,00
010.98	95-005.3	V06 - SEDACÍ LAVICE 5950 x 800mm - VIZ. PD Interiér - specifikace vybavení, D.1.1-AI 15, D+M	soubor	-1,00000	72 419,00	-72 419,00
010.107	95-014	N01 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA - VIZ. PD Interiér - specifikace nábytek vestavěný, D.1.1-AI 17, D+M	soubor	-1,00000	98 175,00	-98 175,00
010.108	95-015	N02 - DŘEVĚNÁ STĚNA 1800x3300mm - VIZ. PD Interiér - specifikace nábytek vestavěný, D.1.1-AI 17, D+M	soubor	-1,00000	23 012,00	-23 012,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
001.228	766-19.1	19T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	10,00000	1 045,00	10 450,00
001.229	766-20.1	20T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	1,00000	1 697,00	1 697,00
001.230	766-21.1	21T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	1,00000	3 418,00	3 418,00
001.231	766-22.1	22T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	1,00000	1 918,00	1 918,00
001.232	766-23.1	23T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	1,00000	5 165,00	5 165,00
001.233	766-24.1	24T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	1,00000	1 354,00	1 354,00
001.234	766-25.1	25T - okenní parapet vnitřní, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	2,00000	1 217,00	2 434,00
001.235	766-26.1	26T - obklad za umyvadlem, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE, D+M	kus	5,00000	47 707,00	238 535,00
001.236	766-27.1	27T - obklad stěny do výšky 1255 mm - POUZE DODÁVKA, provedení dle VÝROBNÍ DOKUMENTACE	m	111,45600	470,00	52 384,32
010.1	766-023.1	M23 - OBKLAD STĚNY 5000x590 mm+NÁTĚR TABULOVÝ, VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	m2	6,81100	3 500,00	23 838,50
010.2	766-024.1	M24 - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 2410x450 mm, VIZ. VÝROBNÍ DOKUMENTACE	kus	1,00000	51 535,00	51 535,00
010.3	766-100.1	Montážní práce pro truhlářské výrobky	%	3,35000	35 820,90	120 000,02

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL23- C	Technický změnový list - interiér, truhlářské konstrukce - rozdlilový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
001.228	766-19	19T - okenní parapet vnitřní 1150x280, provedení dle PD, D+M	kus	-10,00000	1 045,00	-10 450,00
001.229	766-20	20T - okenní parapet vnitřní 1150x380, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	1 697,00	-1 697,00
001.230	766-21	21T - okenní parapet vnitřní 5725x280, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	3 418,00	-3 418,00
001.231	766-22	22T - okenní parapet vnitřní 1000x520, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	1 918,00	-1 918,00
001.232	766-23	23T - okenní parapet vnitřní 3970x520, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	5 165,00	-5 165,00
001.233	766-24	24T - okenní parapet vnitřní 1650x300, provedení dle PD, D+M	kus	-1,00000	1 354,00	-1 354,00
001.234	766-25	25T - okenní parapet vnitřní 1805x280, provedení dle PD, D+M	kus	-2,00000	1 217,00	-2 434,00
001.235	766-26	26T - obklad za umyvadlem 1000x3000, provedení dle PD, D+M	kus	-5,00000	47 707,00	-238 535,00
001.236	766-27	27T - obklad stěny do výšky 1200 mm - POUZE DODÁVKA, provedení dle PD	m	-111,45600	470,00	-52 384,32
010.1	766-023	M23 - OBKLAD STĚNY 5000x1390 mm+NÁTĚR TABULOVÝ , VIZ. PD Interiér- specifikace mobiliáře,, D.1.1-AI 18A, DODÁVKA	m2	-6,81100	3 500,00	-23 838,50
010.2	766-024	M24 - VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 2350x400 mm , VIZ. PD Interiér- specifikace mobiliáře,, D.1.1-AI 18A, DODÁVKA	kus	-1,00000	51 535,00	-51 535,00
010.3	766-100	Montážní práce mobiliáře, Montáž (3,35% z ceny dodávky)	%	-3,35000	35 620,90	-120 000,02
37	010.4	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m, (1,3% z ceny dodávky)	soubor	-1,00000	7 500,00	-7 500,00
38	010.4	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m, (1,3% z ceny dodávky)	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00