

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze 03.04.2023

Který uzavřeli uvedeného dne v souladu s ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

k provedení stavby:

Vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci Zelenkovy vily

I. Smluvní strany

1.1

Objednatel: **Město Kutná Hora**

Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora 284 01

IČ: 002 36 195

DIČ: CZ 002 36 195

Zastoupený:  – starosta města

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **HERNGROUP CZ s.r.o.**

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddíle
C, vložce 93629

Se sídlem: Ptácká 299, Mladá Boleslav 293 01

IČ: 270 64 018

DIČ: CZ 270 64 018

Zastoupený:  – jednatel,  – jednatel

Bankovní spojení: 

ID datové schránky: upa97a2

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

2. Čas a termín plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli vypracovanou projektovou dokumentaci DPS do 31.1.2024.

III. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn v platnosti dle SoD ze dne 03.04.2023.


3.2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

3.3. Dodatek č.2 byl schválen Usnesením RM 1117/23 dne 18.10.2023.

Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění.

Za objednatele:

Zhotovitel:



starosta města Kutná Hora

jednatel