



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ÚP31/5-2 Harrachov
č. SMLDEU-31-70/2022 ze dne 21.06.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Greenboss s.r.o.**
se sídlem: Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové
IČO: 08911207
DIČ: CZ08911207
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: Jan Polák, jednatel společnosti
zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 45331
(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-31-70/2022 ze dne 21.06..2022
(dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s čl. 8 odst. 8.4 smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně části přílohy č. 1 smlouvy - Technická specifikace – cenová kalkulace.
2. Objednatel s ohledem na aktuální podmínky dané lokality a stav jednotlivých porostů – zejména s ohledem na početní stav kůrovce a jeho přemnožení v dané lokalitě a celkový aktuální stav lokality, byl nucen upustit od zásahu v požadovaných porostech a oproti tomu požadovat provedení zásahu v jiných porostech, u nichž je pravděpodobnost na rozmnožení kůrovce nižší. Specifikace těchto porostů je uvedena v tabulce č. 1 níže.



Tabulka č. 1

	LHC	porost	ÚP	úsek	plocha zásahu	terénní typ	počet vyřezávaných jedinců	výška porostu	cena
Vypouští se	501210	212CI32	31	5	7,42	35	1000	přes 8 m	71392,00 Kč
Vypouští se	501210	212DI32	31	5	7,28	33	1500	Přes 8 m	105068,00 Kč
Vkládá se	501210	519Da33	31	5	1,5	33	1500	přes 8 m	21648,- Kč
Vkládá se	501210	210AI32	31	5	4,25	33	1500	přes 8 m	61337,- Kč
Vkládá se	501210	211Cm32	31	5	1,89	34	1500	přes 8 m	27277,- Kč

3. Shora v odst. 2 tohoto dodatku popsaná změna smlouvy má současně vliv na celkovou cenu za předmět plnění uvedenou v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy.

Celková cena za předmět plnění uvedená v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se tak upravuje a mění v souladu se shora popsanou změnou (viz Tabulka č. 1) takto:

Celková cena za předmět plnění dle smlouvy:

Celková cena (v Kč bez DPH)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena (v Kč s DPH)
1 022 676	214 671,96	1 237 437,96

Nová celková cena za předmět plnění (dle změn provedených tímto dodatkem):

Celková cena díla (v Kč bez DPH)	Výše DPH (v Kč)	Celková cena díla (v Kč s DPH)
956 478,00	200 860,38	1 157 338,38

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21.06.2022, č. smlouvy SMLDEU-31-70/2022.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne 28. 09. 2023

Správa Krkonošského národního parku




088455

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí dne 28. 09. 2023

GREENBOSS s.r.o.



IČO

Jan Polák, jednatel
Greenboss s.r.o.

Za správnost:

č. 07:

