



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 171/2023/OSM „Nové oplocení kolem regulační plynové stanice v Mohelnici“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavel Kuba, starosta města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800 |
| (dále jen objednatel) | |
| 2. Zhotovitel: | Stavební firma Vymětal s.r.o. |
| Sídlo: | Pavлінka 4/5, 784 01 Litovel |
| IČ: | 25385615 |
| DIČ: | CZ25385615 |
| Zastoupený: | Ing. Jiří Sedláček, jednatel |
| Bankovní spojení: |  |
| č. účtu: | |

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2023 smlouvu o dílo č. 171/2023/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „Nové oplocení kolem regulační plynové stanice v Mohelnici“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla tak, že se předmět díla rozšiřuje o doplnění stávajícího oplocení kolem části budovy na pozemku p. č. 2364 v k. ú. Mohelnice (budova výtopy) o bavolety a ostnatý drát. Rozšíření předmětu díla bude provedeno dle cenové nabídky ze dne 04.10.2023, která je přílohou tohoto dodatku č. 1. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění a změně ceny díla, které bude navýšeno o částku 52.200,00 Kč bez DPH, následovně:

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na prodloužení termínu plnění.

Článek III. smlouvy tedy nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provedení díla zhotovitelem:

17.07.2023

Termín provedení díla nejpozději do:

01.12.2023

Číslo smlouvy	Termín zahájení	Termín ukončení

Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na změně ceny díla.

Článek IV.1. smlouvy tedy nově zní:

1. Celková cena díle je stranami sjednána v souladu s §2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně)

310.700,00 Kč

DPH odvede zákazník (objednatel).

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 09.10.2023 usnesením č. 764/30/RM/2023.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1: - cenová nabídka ze dne 04.10.2023

V Mohelnici dne

18 -10- 2023



.....
Za objednatele

Ing. Pavel Kuba, starosta



V Litovli dne

18 -10- 2023



.....
Za

Ing. dnatel