

# Příloha č. 1

k Prováděcí smlouvě č. 21 „Činnosti související s tzv. Exitem a poskytování základního pozáručního servisu, zhodnocení v rámci pozáručního servisu, připojení do Systému řízení aplikace, služeb Hot-line, technické podpory, konzultačních a koordinačních služeb systému ADIS a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti“

## Rozsah Služeb, cenové podmínky, harmonogram

Tato Příloha č. 1 specifikuje rozsah Služeb dle čl. 1.3 základní části této Prováděcí smlouvy, jejich Cenu a časový harmonogram plnění.

### 1. ROZSAH SLUŽEB

Rozsah Služeb poskytovaných dle čl. 1.3 této Prováděcí smlouvy je uveden v článku 3. *Definice dílčích aplikací a jejich ceny* této Přílohy č. 1.

Předmětem dodávky dle čl. 1.3 písm b) této Prováděcí smlouvy je příprava a realizace workshopů tak, jak jsou definovány, včetně podmínek jejich realizace, v článku 6 Poskytování součinnosti při předávání ADIS Novému dodavateli Přílohy 2 této Smlouvy.

Předpokládaný počet workshopů je 7. Na základě požadavku Objednatele se Smluvní strany mohou dohodnout na navýšení uvedeného počtu workshopů až na maximálně 14.

Objednatel může rozhodnout o tom, kolik z uvedeného počtu workshopů bude realizováno (nemusí být realizován žádný z předpokládaných workshopů nebo jich může být realizováno méně, než je předpokládáno). Ke konání daného workshopu vyzve Objednatel v dostatečném předstihu Zhotovitele a současně zašle dotazy, na které bude v rámci workshopu připravena odpověď.

Konkrétní workshop se nebude konat v případě, že Objednatel nedoručí v dostatečném předstihu žádné otázky pro daný workshop odpovídající předmětu Zhotovitele dle Přílohy č. 1. Pokud však dotazy pro daný workshop budou doručeny, bude workshop Zhotovitelem připraven a proveden.

### 2. ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram Plnění dle čl. 1.3 písm. a) této Prováděcí smlouvy vychází ze schválených harmonogramů distribučních termínů EM1c a ER1, které jsou uvedeny v čl. 2.3 *Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS* této Přílohy č. 1.

Workshopy dle čl. 1.3 písm. b) této Prováděcí smlouvy budou probíhat dle předem stanoveného časového plánu odsouhlaseného Smluvními stranami. Workshopy se musejí konat nejpozději do 30. 6. 2024. Pravidla pro konání workshopů, včetně předpokládaného časování, jsou uvedena v Příloze č. 2.

## 2.1 Definice fakturačních termínů

Definice jednotlivých kroků (zejména SAZ, PTP a CNV) daného distribučního termínu jsou uvedeny ve Smlouvě, Příloha 1, čl. 4 (*Vývojový cyklus Aplikace ADIS – hlavní verze*). Pro přehlednost jsou též uvedeny v následující tabulce:

Krok	Popis kroku distribučního termínu
CNV	Celoplošné nasazení verze

## 2.2 Fakturační termíny a jejich kroky

Fakturační termín je určen jednak distribučním termínem a dále příslušným krokem tohoto distribučního termínu.

Fakturační termíny pro poskytování Služeb dle čl. 1.3 písm. a) této Prováděcí smlouvy

Fakturační termín	Předpokládaný měsíc/rok	Definice fakturačního termínu
CNV / EM1c	01 / 2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín EM1c
CNV / ER1	06 / 2024	Protokolární splnění kroku „Celoplošné nasazení verze“ pro distribuční termín ER1

## 2.3 Časový harmonogram Dílčích plnění dle Vývojového cyklu Aplikace ADIS

Skupiny úloh definované v článku 3.1 *Aktualizace a úpravy dokumentace* této Přílohy č. 1 budou realizovány v rámci distribučních termínů EM1c, ER1, jejichž harmonogramy jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro jednotlivé harmonogramy se budou provádět pouze ty kroky vývojového cyklu ADIS, které jsou v těchto tabulkách uvedeny (tj. kroky v tabulce neuvedené se pro příslušný distribuční termín nepoužijí).

Kroky, od nichž se odvíjejí fakturační termíny, jsou zvýrazněny tučným písmem.

Pro harmonogramy dle této Prováděcí smlouvy platí, že uvádějí termíny kroků, které jsou platné v případě, že tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti do 20. 10. 2023 včetně. Pokud tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti později než 20. 10. 2023 a zároveň tato Prováděcí smlouva nabude účinnosti až po uplynutí datumu „Termín S“ daného harmonogramu distribučního termínu uvedeného v tomto článku, posunou se všechny kroky harmonogramu takového distribučního termínu o počet pracovních dnů, které uplynou od 20. 10. 2023 do data nabytí účinnosti této Prováděcí smlouvy. Při výpočtu posunu se berou do úvahy pouze pracovní dny, tj. posun je určen počtem pracovních dnů a trvání kroků harmonogramů je určeno počtem pracovních dnů.

Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se Smluvní strany dohodly, že k posunu termínů harmonogramů distribučních termínů EM1c či ER1 dojde pouze v případě splnění obou výše uvedených podmínek.

Obě Smluvní strany se mohou prostřednictvím zmocněnců pro věcná jednání v rámci této Prováděcí smlouvy písemně dohodnout na posunu či úpravě harmonogramů. Dřívější, než plánované splnění jednotlivých kroků je možné.

<b>Harmonogram distribučního termínu EM1c</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 01.09.2023	po 18.09.2023
S	Termín S	po 18.09.2023	-
POV	Příprava ostré verze	út 19.09.2023	st 29.11.2023
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	čt 30.11.2023	pá 08.12.2023
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	po 11.12.2023	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	st 13.12.2023	po 18.12.2023
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	út 19.12.2023	út 02.01.2024
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>út 02.01.2024</b>	-

<b>Harmonogram distribučního termínu ER1</b>			
<b>Krok</b>		<b>Počátek kroku</b>	<b>Konec kroku</b>
SZU	Specifikace zadání úloh	pá 01.09.2023	po 15.01.2024
S	Termín S	po 15.01.2024	-
POV	Příprava ostré verze	út 16.01.2024	po 27.05.2024
IIT	Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS	út 28.05.2024	st 05.06.2024
OVZ	Předání ostré verze zákazníkovi	čt 06.06.2024	-
SKO	Školení zákazníka k ostré verzi	po 10.06.2024	út 11.06.2024
CDV	Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny)	čt 13.06.2024	čt 27.06.2024
<b>CNV</b>	<b>Celoplošné nasazení verze</b>	<b>čt 27.06.2024</b>	-

### 3. DEFINICE DÍLČÍCH APLIKACÍ A JEJICH CENY

V následující tabulce je uveden seznam dílčích aplikací (Dílčích plnění) tvořících předmět plnění této Prováděcí smlouvy, s uvedením dílčích distribučních termínů, cen a pracností.

Číslování dílčích aplikací je až 3úrovňové:

- první dvojčíslí značí **aplikační oblast**: 01.xx, 02.xx, 01.xx.yy, 02.xx.yy, ... Např. 02.00 je aplikační oblast DAD Obecná správa daní,
- druhé nenulové dvojčíslí značí **skupinu úloh** v dané aplikační oblasti, tj. dílčí plnění, které má přiřazen společný distribuční termín, celkovou cenu a celkovou pracnost,
- třetí dvojčíslí pak značí **dílčí úlohu** dané skupiny úloh.

Pro jednotlivé skupiny úloh je uvedena dohodnutá pracnost služeb „Úpravy ADIS dle specifikace“ v člověkodnech (MD = Manday), kterou dále v tomto článku označujeme „**P**“.

Z této pracnosti **P** je spočítána cena každé skupiny úloh se započtením služeb „Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS“ dle článku 2.2 (*Cena a platební podmínky*) Přílohy 4 Smlouvy následujícím způsobem:

$$\text{cena skupiny úloh v Kč bez DPH} = P * 12\,985,75 + P * 0,1 * 16\,820,13$$

Zkratka DT v následující tabulce (i dále v této Příloze 1) značí Distribuční termín.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

**3.1 Aktualizace a úpravy dokumentace IBM**

<b>Id úlohy</b>	<b>Popis úlohy</b>	<b>DT</b>	<b>IBM vývoj celkem MD</b>	<b>IBM celkem MD vč. řízení</b>	<b>Cena Kč bez DPH</b>
<b>08.00</b>	<b>SŘA Systém řízení aplikace</b>				
<b>08.01</b>	<b>Převod vybraných částí SŘA do souborového úložiště (k DT M1)</b>	<b>M1c</b>			
08.01.01	Převod dokumentů „Analytická zadání“ od ADIS verze 40 a novější				
08.01.02	Převod dokumentů „Datové modely ADIS“ – pro poslední dodanou verzi ADIS v době převodu dokumentů mimo SŘA				
08.01.03	Převod dokumentů „Příručka ADIS“ – pro poslední dodanou verzi ADIS v době převodu dokumentů mimo SŘA				
08.01.04	Převod dokumentů „Standardy ADIS“ v aktuální podobě v době převodu dokumentů mimo SŘA				
08.01.05	Převod dokumentů „ADIS Dokumentace“ v aktuální podobě v době převodu dokumentů mimo SŘA				
<b>08.02</b>	<b>Převod vybraných částí SŘA do souborového úložiště (k DT R1)</b>	<b>R1</b>			
08.02.01	Převod dokumentů „Analytická zadání“ od ADIS verze 40 a novější				
08.02.02	Převod dokumentů „Datové modely ADIS“ – pro poslední dodanou verzi ADIS v době převodu dokumentů mimo SŘA				
08.02.03	Převod dokumentů „Příručka ADIS“ – pro poslední dodanou verzi ADIS v době převodu dokumentů mimo SŘA				
08.02.04	Převod dokumentů „Standardy ADIS“ v aktuální podobě v době převodu dokumentů mimo SŘA				
08.02.05	Převod dokumentů „ADIS Dokumentace“ v aktuální podobě v době převodu dokumentů mimo SŘA				
<b>08.03</b>	<b>Aktualizace dokumentace "ISVS": D1, D4, D7 (k DT M1)</b>	<b>M1c</b>			
08.03.01	Aktualizace dokumentu "Architektura systému ADIS (D1)"				
08.03.02	Aktualizace dokumentu "Příručka řízení rizik a jakosti (D4)"				
08.03.03	Aktualizace dokumentu "Dokumentace ADIS (D7)"				
<b>08.04</b>	<b>Aktualizace dokumentace "ISVS": D1, D4, D7 (k DT R1)</b>	<b>R1</b>			
08.04.01	Aktualizace dokumentu "Architektura systému ADIS (D1)"				
08.04.02	Aktualizace dokumentu "Příručka řízení rizik a jakosti (D4)"				

Id úlohy	Popis úlohy	DT	IBM vývoj celkem MD	IBM celkem MD vč. řízení	Cena Kč bez DPH
08.04.03	Aktualizace dokumentu "Dokumentace ADIS (D7)"				

### 3.2 Aktualizace a úpravy dokumentace O2 ITS

Id úlohy	Popis úlohy	DT	O2 ITS vývoj celkem MD	Cena Kč bez DPH
<b>08.00</b>	<b>SŘA Systém řízení aplikace</b>			
<b>08.01</b>	<b>Převod vybraných částí SŘA do souborového úložiště (k DT M1)</b>	<b>M1c</b>		
08.01.01	Převod dokumentů „Analytická zadání“ od ADIS verze 40 a novější			
08.01.02	Převod dokumentů „Datové modely ADIS“ – pro poslední dodanou verzi ADIS v době převodu dokumentů mimo SŘA			
08.01.03	Převod dokumentů „Příručka ADIS“ – pro poslední dodanou verzi ADIS v době převodu dokumentů mimo SŘA			
08.01.04	Převod dokumentů „Standardy ADIS“ v aktuální podobě v době převodu dokumentů mimo SŘA			
08.01.05	Převod dokumentů „ADIS Dokumentace“ v aktuální podobě v době převodu dokumentů mimo SŘA			
<b>08.02</b>	<b>Převod vybraných částí SŘA do souborového úložiště (k DT R1)</b>	<b>R1</b>		
08.02.01	Převod dokumentů „Analytická zadání“ od ADIS verze 40 a novější			
08.02.02	Převod dokumentů „Datové modely ADIS“ – pro poslední dodanou verzi ADIS v době převodu dokumentů mimo SŘA			
08.02.03	Převod dokumentů „Příručka ADIS“ – pro poslední dodanou verzi ADIS v době převodu dokumentů mimo SŘA			
08.02.04	Převod dokumentů „Standardy ADIS“ v aktuální podobě v době převodu dokumentů mimo SŘA			
08.02.05	Převod dokumentů „ADIS Dokumentace“ v aktuální podobě v době převodu dokumentů mimo SŘA			
<b>08.03</b>	<b>Aktualizace dokumentace "ISVS": D1, D4, D7 (k DT M1)</b>	<b>M1c</b>		
08.03.01	Aktualizace dokumentu "Architektura systému ADIS (D1)"			
08.03.02	Aktualizace dokumentu "Příručka řízení rizik a jakosti (D4)"			
08.03.03	Aktualizace dokumentu "Dokumentace ADIS (D7)"			

<b>Id úlohy</b>	<b>Popis úlohy</b>	<b>DT</b>	<b>O2 ITS vývoj celkem MD</b>	<b>Cena Kč bez DPH</b>
<b>08.04</b>	<b>Aktualizace dokumentace "ISVS": D1, D4, D7 (k DT R1)</b>	<b>R1</b>		
08.04.01	Aktualizace dokumentu "Architektura systému ADIS (D1)"			
08.04.02	Aktualizace dokumentu "Příručka řízení rizik a jakosti (D4)"			
08.04.03	Aktualizace dokumentu "Dokumentace ADIS (D7)"			

### 3.3 Příprava a provedení workshopů IBM

<b>Id úlohy</b>	<b>Popis úlohy</b>	<b>IBM vývoj celkem MD</b>	<b>IBM celkem MD vč. řízení</b>	<b>Celková cena Kč bez DPH za workshopů</b>
<b>08.00</b>	<b>SŘA Systém řízení aplikace</b>			
<b>08.05</b>	<b>Organizace a provedení workshopů pro knowledge transfer na vítěze veřejné zakázky</b>			
08.05.01	Sběr a vyhodnocení otázek			
08.05.02	Příprava odpovědí na otázky, včetně možných potřebných konzultací s garanty dotčených AO			
08.05.03	Vyhodnocení připravených odpovědí a návrh programu workshopu			
08.05.04	Organizační zajištění workshopu na straně dodavatele			
08.05.05	Provedení workshopu			

### 3.4 Příprava a provedení workshopů O2 ITS

<b>Id úlohy</b>	<b>Popis úlohy</b>	<b>O2 ITS vývoj celkem MD</b>	<b>Celková cena Kč bez DPH za workshopů</b>
<b>08.00</b>	<b>SŘA Systém řízení aplikace</b>		
<b>08.05</b>	<b>Organizace a provedení workshopů pro knowledge transfer na vítěze veřejné zakázky</b>		
08.05.01	Sběr a vyhodnocení otázek		
08.05.02	Příprava odpovědí na otázky, včetně možných potřebných konzultací s garanty dotčených AO		
08.05.03	Vyhodnocení připravených odpovědí a návrh programu workshopu		
08.05.04	Organizační zajištění workshopu na straně dodavatele		
08.05.05	Provedení workshopu		

## 4. CENA

### 4.1 Cena za službu „Poskytnutí součinnosti v rámci Exitu a realizace Exitového plánu (bez workshopů)“

Cena za služby dle čl. 1.3 písm. a) dle této Prováděcí smlouvy bude placena na základě akceptace fakturačních termínů definovaných v článku 2.2 *Fakturační termíny a jejich kroky* této Přílohy č. 1 dle tabulek níže.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

#### Aktualizace a úpravy dokumentace IBM

Distribuční termín	Krok (milník)	Cena za DT celkem
	CNV	
EM1c	██████████	██████████
ER1	██████████	██████████
CELKEM Kč bez DPH		3 976 430,00

#### Aktualizace a úpravy dokumentace O2 ITS

Distribuční termín	Krok (milník)	Cena za DT celkem
	CNV	
EM1c	██████████	██████████
ER1	██████████	██████████
CELKEM Kč bez DPH		465 870,00

#### Aktualizace a úpravy dokumentace IBM a O2 ITS

Distribuční termín	Krok (milník)	Cena za DT celkem
	CNV	
EM1c	██████████	██████████
ER1	██████████	██████████
CELKEM Kč bez DPH		4 442 300,00

### 4.2 Cena za službu „Příprava a realizace workshopů v rámci Exitového plánu“

Cena za Služby dle čl. 1.3, písm. b) této Prováděcí smlouvy bude placena vždy po uskutečnění daného Dílčího plnění, tj. workshopu, v souladu s ustanoveními čl. 5.4 základní části této Prováděcí smlouvy. V tabulkách v čl. 3.3 a 3.4 této Přílohy č.1 je uvedena maximální celková cena za Přípravu a realizaci workshopů (tj. za 14 workshopů).

Cena za 1 workshop je uvedena v následující tabulce, platební podmínky jsou uvedeny v čl. 5.4 a 5.5 základní části této Prováděcí smlouvy.

Poskytovaná Služba	vývoj celkem MD za ■ workshop	celkem MD vč. řízení za ■ workshop	Cena Kč bez DPH za ■ workshop
Příprava a provedení workshopů IBM	■	■	■
Příprava a provedení workshopů O2 ITS	x	■	■
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>			<b>899 551,14</b>

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

#### 4.3 Cena za služby řízení vývoje ADIS - Poměrná část dle rozsahu úprav ADIS

V rámci této Prováděcí smlouvy č. 21 objednává Objednatel služby Řízení vývoje ADIS – poměrná část dle rozsahu úprav ADIS.

Cena za služby řízení vývoje ADIS pro Služby dle čl. 1.3 písm. a) této Prováděcí smlouvy bude činit 238 296,60 Kč bude Objednatelem hrazena v rámci daného milníku dle následující tabulky:

#### Aktualizace a úpravy dokumentace

Distribuční termín	Krok (milník)	Cena za řízení vývoje ADIS v DT celkem
	CNV	
EM1c	■	■
ER1	■	■
<b>CELKEM Kč bez DPH</b>		<b>238 296,90</b>

Cena za služby řízení vývoje ADIS činí pro Služby dle čl. 1.3 písm. b) této Prováděcí smlouvy činí 48 640,09 Kč za každý uskutečněný workshop. Celková cena za řízení vývoje pro službu Příprava a provedení workshopů (14 workshopů) činí 680 961,30 Kč.

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

#### 4.4 Cena za služby koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS

- Koordinace činností pro dodávky služeb dle SLA
- Koordinace činností pro podporu vývoje
- Koordinace činností pro fungování celého eko-systému ADIS
- Zajištění základní služby v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci provozu a servisu ADIS

(zajištění dohledu nad fungováním Hot-line; sledování odbavovaných tiketů; procesní podpora fungování servisního modelu; arbitr v řešení nadstandardních aktivit; podpora řízení kapacit; reporting; servisní činnosti; účast na garančních skupinách; příprava materiálů; řízení přidělených zdrojů; kontrola výstupů; pravidelné schůzky s Objednatelem; pravidelné schůzky s Dodavatelem IBM; koordinace provozu a vývoje; podpora provozu při řešení bezpečnostních incidentů a podíl na řešení nápravných opatření; bezpečnostní dohled nad realizací provozních procesů; konzultace k implementaci bezpečnostních opatření; účast na jednání týmu



bezpečnosti ADIS Objednatele; ostatní související činnosti v oblasti bezpečnosti ADIS v provozním režimu)

Poskytovaná Služba	O2 ITS cena Kč bez DPH za 1 MD	Počet MD (min-max) <i>za 1 měsíc</i>
Koordinační služby a činnosti podpory kybernetické bezpečnosti ADIS	██████████	██████████