

# Exitový plán pro ADIS

## Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

IČO: 720 80 043

zastoupena [REDACTED], generální ředitelkou  
(dále jen „GFR“ nebo „Objednatel“)

a

## O2 IT Services s.r.o.

se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 000 Praha 4

IČO: 028 19 678

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 223566

zastoupena [REDACTED] a [REDACTED], jednatelem

(dále jen „O2ITS“)

Záznamy o změnách

<b>Datum</b>	<b>Jméno</b>	<b>Organizace</b>	<b>Verze</b>	<b>Popis změny</b>
10.08.2023	██████████	O2 ITS	0.1	Základní návrh podoby dokumentu
12.09.2023	██████████	O2 ITS	0.2	Zpracování připomínek GFŘ
19.09.2023	██████████	O2 ITS	0.3	Zpracování připomínek GFŘ

## Obsah

1. Seznam zkratk a pojmů .....	4
2. Úvod .....	5
2.1. Preambule .....	5
2.2. Účel dokumentu .....	5
2.3. Přístup ke zpracování exitu .....	5
3. Výčet součinností v oblastech Exit plánu .....	7
3.1. Součinnost v oblasti HW .....	7
3.2. Součinnost v oblasti SW .....	7
3.3. Součinnost v oblasti DATA .....	7
3.4. Součinnost v oblasti PŘÍSTUPY, KARTY, LINKY, ADIS HOTLINE .....	7
3.5. Práva duševního vlastnictví .....	8
4. Dokumentace .....	9
5. Harmonogram exitového plánu .....	12
6. Poskytování součinnosti při předávání ADIS Novému dodavateli .....	15
7. Další poskytování některých služeb nyní pokrytých PS1 .....	18
8. Příloha .....	19



## 2. Úvod

### 2.1. Preambule

Smluvní strany – GFŘ na straně objednatele a O2ITS na straně zhotovitele uzavřely dne 21. 11. 2019 Rámcovou dohodu „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ číslo smlouvy Objednatele 19/7700/0336 (dále jako „**Rámcová dohoda**“).

V souladu s Rámcovou dohodou O2ITS uzavřela dne 1. 11. 2019 se společností IBM Česká republika, spol. s r.o., se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 14890992 (dále jen „**IBM**“) (O2ITS a IBM dále společně také jako „**Dodavatel**“) Rámcovou smlouvu o poskytování expertních služeb podpory a vývoje Aplikace ADIS (dále jako „**Rámcová smlouva**“).

### 2.2. Účel dokumentu

Tento dokument vznikl na základě výzvy GFŘ na zpracování Exitového plánu ze dne 3.8.2023 dle Rámcové dohody. Dle článku 15 odst. 15.1 Rámcové dohody je O2ITS povinna poskytnout GFŘ veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s GFŘ a popřípadě třetími osobami za účelem plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním služeb dle Rámcové dohody, nebo za účelem vytvoření jiného systému nahrazujícího zcela nebo z části činností Systému ADIS a přechodu na takový systém.

Účelem tohoto dokumentu je vypracovat na základě pokynů GFŘ dokumentaci vymezující postup provedení Exitu dle požadavků GFŘ, a to tak, aby mohlo dojít k řádnému převzetí současného Systému ADIS v požadovaném období. Požadavky GFŘ na Exit byly společně definovány, jejich principy sepsány a vzájemně schváleny v dokumentu „Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“ ve znění ze dne 14.7.2023, který tvoří přílohu výzvy na zpracování Exitového plánu.

### 2.3. Přístup ke zpracování exitu

Dokument Exitový plán navazuje na schválený dokument „Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“, ve kterém byly stanoveny součinnosti/oblasti, které budou předmětem exitového plánu.

Seznam součinností/oblastí exitového plánu:

- Součinnosti v oblasti HW
- Součinnosti v oblasti SW
- Součinnosti v oblasti DATA

- Součinnosti v oblasti PŘÍSTUPŮ, KARET, LINEK, ADIS HOTLINE
- Práva duševního vlastnictví

V rámci Exitového plánu bude také předána aktuální verze smluvně požadované dokumentace, resp. potvrzení, že již dříve předaná dokumentace je aktuální. U vybrané dokumentace proběhne jejich převod dokumentů do formátu PDF a jejich uložení do souborového uložení, např. BOX IBM.

## **3. Výčet součinností v oblastech Exit plánu**

### **3.1. Součinnost v oblasti HW**

V tomto Exitovém plánu nebude řešena problematika HW, a to z důvodu, že HW nebyl součástí Rámcové dohody a Rámcové smlouvy.

### **3.2. Součinnost v oblasti SW**

V tomto Exitovém plánu nebude řešena problematika SW, a to z důvodu, že SW produkty a licence nebyly součástí Rámcové dohody a Rámcové smlouvy.

### **3.3. Součinnost v oblasti DATA**

V tomto Exitovém plánu nebude řešena problematika DATA v systémech GFŘ, protože Dodavatel nedisponuje daty GFŘ a GFŘ má provoz produkčního i neprodukčních systémů včetně dat ve vlastní režii. Dodavatel však v rámci rušení prostředí ATS provede smazání testovacích či mixovaných dat, pokud byla taková data ze strany GFŘ poskytnuta.

### **3.4. Součinnost v oblasti PŘÍSTUPY, KARTY, LINKY, ADIS HOTLINE**

V této oblasti je řešeno ukončení podpory a provozování ADIS Hotline vč. telefonních linek a mailových adres (dojde k jejich zrušení); vrácení Objednateli vstupní karty a VPN přístupy; zrušení přímé (point to point) síťové spojení mezi IBM Chodov a MF Letenská (na konci roku 2023 má dojít ke změně tohoto spojení); zrušení připojení na IBM Box a toto vše bude formalizováno formou protokolů.

#### **3.4.1 Přístupy do prostředí GFŘ**

Tato exitová část řeší ukončení přístupů do prostředí GFŘ:

V daném okamžiku dle harmonogramu dojde ke zrušení (bude vytvořený aktuální seznam k předávacímu protokolu).

### **3.4.2 Karty a VPN přístupy**

Tato exitová část řeší vrácení vstupních karet a VPN přístupů (včetně karet) do prostředí GFŘ:

V daném okamžiku dle harmonogramu dojde ke zrušení (bude vytvořený aktuální seznam k předávacímu protokolu).

### **3.4.3 Datové linky**

Tato exitová část řeší rušení aktuálního datového propojení mezi GFŘ a IBM:

Dojde ke zrušení přímého (point to point) síťového spojení mezi IBM Chodov a MF Letenská (na konci roku 2023 má dojít ke změně tohoto spojení).

### **3.4.4 ADIS hotline**

Tato exitová část řeší rušení ADIS hotline vč. telefonních linek:

Dojde k ukončení podpory a provozování ADIS Hotline vč. telefonních linek a mailových adres (dojde k jejich zrušení). Dojde ke zrušení připojení na IBM Box.

## **3.5. Práva duševního vlastnictví**

Tato problematika (Uzavření Smlouvy o postoupení majetkových práv autorských k Aplikaci ADIS mezi GFŘ a IBM) není součástí tohoto Exitového plánu. Je zde uvedena pouze informativně a jako nezbytná podmínka smluvního uzavření Exitového plánu.

Další navazující nezbytnou podmínkou je uzavření Trojstranné dohody mezi GFŘ, O2ITS a IBM tzv. „Dohoda o změně smluv a úpravě souvisejících práv a povinností smluvních stran“.



## 4. Dokumentace

V rámci exitu dojde k předání aktuální verze smluvně požadované dokumentace, resp. potvrzení, že již dříve předaná dokumentace je aktuální, a tudíž je její aktualizace nadbytečná, a to ve dvou termínech:

- (i) K 22. 11. 2023, případně k navazujícímu tzv. distribučnímu termínu (nyní je předpokládán distribuční termín M1 s předáním ostré verze zákazníkovi 11. 12.2023<sup>1</sup>),  
a
  - (ii) 30.6.2024,
- přičemž tyto termíny ještě mohou být změněny a upřesněny v návaznosti na jednání stran, a to zejména ve vazbě na termíny dodávek (tzv. distribuční termíny).

Výše uvedené se týká následující dokumentace:

### **(A) Dokumentace, která bude k výše uvedeným milníkům aktualizována a předána:**

- úplné a aktuální zdrojové kódy, v plné verzi ADIS/IDR,
- dodatečný dokument ke zdrojovým kódům – dokument "adis rozcestník dokumentace.docx", kde jsou uvedeny základní požadované informace s tím, že další odkazy na informace budou upřesněny přímo v rámci dokumentačních souborů readme.md ve zdrojových kódech. Dokument předaný Dodavatelem dne 28.4.2023 (dokument s názvem „ADIS rozcestník dokumentace\_odpoved IBM-O2 v 1i.docx“) již nebude dále měněn ani v budoucnu aktualizován. Dodavatel k výše uvedeným milníkům provede upřesnění/aktualizaci v rámci dokumentačních souborů readme.md ve zdrojových kódech.
- architektura řešení,

V rámci této položky dojde k aktualizaci dokumentů D1, D4 a D7.

- D1\_Architektura\_systemu\_ADIS\_v3\_27\_v4f.docx

---

<sup>1</sup> Pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádíme, že v Příloze č. 1 Exitového plánu je předpokládán distribuční termín M1 s odevzdáním ostré verze dne 27. 11. 2023, vzhledem k posunu harmonogramu v souvislosti s tzv. Konsolidačním balíčkem, je v době uzavření Exitového plánu předpokládán pozdější termín plnění distribučního termínu M1, a to s odevzdáním ostré verze dne 11. 12. 2023.

- D4\_Kvalita\_a\_rizeni\_rizik\_v2-24\_v1a.docx
- D7\_Dokumentace\_ADIS\_v2-20\_v1a.docx

- architektura databáze,

V rámci této položky dojde k aktualizaci datového modelu ADIS, který je v souladu s prováděcími smlouvami předáván v SŘA.

**(B) Dokumentace, u které bude k výše uvedeným milníkům potvrzeno, že tak, jak byla dříve předána, je aktuální, a tudíž je její aktualizace nadbytečná:**

- bezpečnostní dokumentace,
- popis rozhraní systému, která jsou dostupná v SŘA,
- administrátorská, provozní a uživatelská dokumentace/příručka ADIS, včetně IDR, která je v souladu s prováděcími smlouvami předávána v SŘA,
- Analytická zadání, Distribuční listy – v souladu s prováděcími smlouvami předáváno v SŘA.

Dodavatel na základě nové servisní smlouvy, popř. prováděcí smlouvy na exit, ve které budou dále uvedené práce objednány, navíc předá dokumentaci **nejen v rámci SŘA**, kdy Dodavatel potvrdí, že k termínům předání jsou veškeré dokumenty v SŘA přístupné a aktuální, **ale také mimo SŘA**, kdy **Dodavatel zajistí převod níže určených dokumentů ze SŘA ve formátu HCL Notes do formátu PDF a následně takto převedené dokumenty uloží** do souborového úložiště, např. BOX IBM.

- Formát předávaných souborů: PDF, TXT, popř. formáty aplikací MS Office = bude zachován formát, který je použit u daného dokumentu v SŘA.
- Adresářová struktura: bude kopírovat strukturu adresářů v SŘA, např. číslo verze, DT, číslo smlouvy, úroveň ADIS apod.
- Četnost ukládání: k datu, viz výše, termíny předání dokumentace
- Rozsah ukládané dokumentace bude následující:
  - o „**Analytická zadání**“ od ADIS verze 40 a novější
  - o „**ADIS Dokumentace**“ v aktuální podobě v době převodu dokumentů mimo SŘA
  - o „**Datové modely ADIS**“ – pro poslední dodanou verzi ADIS v době převodu dokumentů mimo SŘA
  - o „**Standardy ADIS**“ v aktuální podobě v době převodu dokumentů mimo SŘA
  - o „**Příručka ADIS**“ – pro poslední dodanou verzi ADIS v době převodu dokumentů mimo SŘA

Dodavatel vypracuje seznam předávaných dokumentů, který bude obsahovat název dokumentu, stručný popis a odkaz, kde je dokument umístěn.

Veškerá dokumentace, která bude v rámci exitu aktualizována a předána nebo která již byla předána a jejíž aktuálnost bude potvrzena, jakož i seznam předávaných dokumentů, bude zajišťována Dodavatelem kvalitně v rozsahu dle Přílohy č. 1 Exitového plánu tak, aby mohl být naplněn účel Exitového plánu, kterým je zajištění plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním služeb dle Rámcové dohody na GFŘ a/nebo na vybraného dodavatele veřejné zakázky „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“.

## 5. Harmonogram exitového plánu

Exit plán					
ID	Název úkolu	Kdo	Začátek	Konec	Poznámky
1.	Uzavření PS na exit	<b>GFŘ+O2ITS+IBM</b>			Bude upřesněn na základě harmonogramu zasmluvnění PS
2.	Termín D (dále pouze "D")	GFŘ	<b>D</b>		Termín podpisu smlouvy „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“ s novým dodavatelem
3.	Poskytnutí součinnosti při předávání ADIS novému dodavateli (Workshopy); maximální počet workshopů může být až 14.	O2ITS+IBM	D	30.06.2024	Dále viz. kapitola č. 3. dokumentu: Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“
W	<i>Žádost GFŘ o workshop včetně sdělení požadavku na konkrétní obsah workshopu</i>	<i>GFŘ</i>	<i>W1-14d</i>		14d = 14 kalendářních dnů.
	<i>Potvrzení dodavatele o konání workshopu</i>	<i>O2ITS+IBM</i>	<i>W1-10</i>		4 pracovní dny od předchozího kroku.
	<i>Rozeslání pozvánek na workshop</i>	<i>GFŘ</i>	<i>W1-5d</i>		
	<i>Provedení workshopu</i>	<i>GFŘ+O2ITS+IBM</i>	<i>W1</i>		
4.	Předání exitové dokumentace (1.)	O2ITS+IBM	/	k tzv. distribučnímu termínu (nyní je předpokládán distribuční termín M1 s předáním ostré verze zákazníkovi 11.12.2023)	Dále viz. kapitola č. 1. dokumentu: Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“

5.	Předání exitové dokumentace (2.)	O2ITS+IBM	/	k 30. 6. 2024	Dále viz. kapitola č. 1. dokumentu: Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“
6.	Termín Z (dále pouze "Z")	GFR	<b>Z</b>		Termín zániku záruky systému ADIS – záruka za poskytnuté plnění zaniká k okamžiku zásahu do Aplikace ADIS, tedy do okamžiku, kdy bude do prostředí Aplikace ADIS nasazena jakákoliv změna Aplikace ADIS, kterou nedodal Dodavatel (včetně nasazení jakéhokoliv spustitelného kódu, možné změny aplikační nebo jiné konfigurace, úpravy struktury nebo hodnoty dat a pod).
7.	Dodavatel ukončí podporu a provozování ADIS Hotline vč. telefonních linek a mailových adres (dojde k jejich zrušení).	O2ITS+IBM	Z	Z+1t	Dále viz. kapitola č. 1. dokumentu: Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“. 1t = 1 týden.
8.	GFR zruší VPN přístupy do sítě FS	GFR	Z	Z+1t	Dále viz. kapitola č. 1. dokumentu: Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“. 1t = 1 týden.
9.	Dodavatel vrátí GFR vstupní karty.	O2ITS+IBM	Z	Z+2t	Dále viz. kapitola č. 1. dokumentu: Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“.

					2t = 2 týdny.
10.	Dodavatel zruší přímé (point to point) síťové spojení mezi IBM Chodov a MF Letenská.	O2ITS+IBM	Z	Z+2t	Dále viz. kapitola č. 1. dokumentu: Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“
11.	Dodavatel zruší připojení na box.	O2ITS+IBM	Z	Z+2t	Dále viz. kapitola č. 1. dokumentu: Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“
12.	Dodavatel zruší svá prostředí ve svém ATS, v IBM a dodavatelských lokalitách	O2ITS+IBM	Z	Z+5t	Dále viz. kapitola č. 1. dokumentu: Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“. 5t = 5 týdnů.
13.	Výše uvedené body Dodavatel i GFR vzájemně zaprotokolují.	O2ITS+IBM	Z	Z+5t	Dále viz. kapitola č. 1. dokumentu: Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“

## 6. Poskytování součinnosti při předávání ADIS Novému dodavateli

Dodavatel (O2ITS a IBM) poskytne součinnost formou onsite workshopů za fyzické přítomnosti všech účastníků bez nahrávání a vzdálených přístupů a workshopy budou probíhat v českém jazyce. Délka jednoho workshopu je stanovena na 6 hodin. Cena za 1 workshop bude sjednána fixní částkou.

Workshopy budou probíhat v období od uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“ s Novým dodavatelem nejdéle do okamžiku ukončení poskytování servisních služeb k Aplikaci ADIS ze strany stávajícího Dodavatele (O2ITS a/nebo IBM). Předpokládaná délka tohoto období je 7 kalendářních měsíců.

Celkový maximální počet workshopů je 14. Workshopy budou realizovány dle potřeb GFŘ, které informuje Dodavatele o potřebě konání workshopu a jeho konkrétním obsahu (probíraných otázkách) vždy nejméně 14 kalendářních dnů před zamýšleným termínem konání workshopu (vč. uvedení času zahájení). Dodavatel nejpozději do 4 pracovních dnů GFŘ potvrdí, zda s navrhovaným termínem workshopu souhlasí, případně navrhne jiný alternativní termín. Workshopy se budou konat v termínech vzájemně odsouhlasených ze strany GFŘ i Dodavatele. Dodavatel je však povinen realizovat alespoň 1 workshop v každém kalendářním měsíci, bude-li tento workshop ze strany GFŘ vyžadován. 7 workshopů (z celkového počtu 14 workshopů) bude pouze fakultativních a budou případně realizovány ve vzájemně dohodnutých termínech dle personálních kapacit Dodavatele, a to s ohledem na činnosti Dodavatele v souvislosti s plněním uzavřených prováděcích smluv. Dodavatel je oprávněn s ohledem na činnosti Dodavatele v souvislosti s plněním uzavřených prováděcích smluv dle svého uvážení rozhodnout o tom, zda se fakultativní workshop konat bude či nikoliv. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností je ujednáno, že workshopy nebudou realizovány v případě, že nebudou ze strany GFŘ vyžadovány. Organizaci workshopů, rozeslání pozvánek účastníkům (alespoň 5 dnů předem), prostory, případnou techniku pro ozvučení a promítání apod. zabezpečí GFŘ.

Předmětem daného workshopu bude vyjádření O2ITS k věcným otázkám plnění O2ITS k Integrovanému Daňovému Rozhraní (IDR) a IBM k věcným otázkám plnění IBM k Aplikaci ADIS v rozsahu dle současné Rámcové dohody, které Dodavatel (O2ITS a IBM) od GFŘ obdrží spolu s návrhem termínu daného workshopu. Otázky obdržené po tomto termínu nemusí být zařazeny na agendu nejbližšího workshopu, ale mohou být zařazeny až na agendu workshopu následujícího. Dodavatel uvádí, že nebudou předmětem vyjádření otázky, které nebyly předmětem plnění O2ITS (IDR) a IBM (Aplikace ADIS) v rozsahu dle současné Rámcové dohody jako např. HW a infrastruktura provozovaná GFŘ/SPCSS, standardní produkty a jejich vlastnosti, otázky smluvní a právní, otázky týkající se zákonů, legislativy, metodicko-procesní otázky apod. Součinnost nebude poskytována v oblastech základních dovedností rolí projektového týmu (architekta, analytika, programátora, DB specialisty, systémového specialisty, testera, test analytika a dalších), jako například programovací jazyky, práce s analytickými a modelovacími nástroji, testovací nástroje, nástroje na zajištění kvality, řízení vývoje a další. V případě, že by na daném workshopu nebyly zodpovězeny všechny otázky, tak se zbývající otázky k vyjádření přesouvají na následující workshop.

Workshop se bude konat jen v případě, že existují otázky odpovídající předmětu popsanému výše a existující otázky GFŘ včas doručilo Dodavateli (O2ITS a IBM).

Přesné termíny konání workshopů budou stanoveny dle výše uvedeného v průběhu „workshopového období“.

Pro konání workshopu zajistí Objednatel:

- účast za GFŘ a Nového dodavatele
- místnost na pořádání workshopů
- promítací techniku

Dodavatel poskytne součinnost formou Workshopů, s výjimkou situace, kdy:

- Novým dodavatelem bude subjekt uvedený na sankčních seznamech zveřejňovaných EU či na tzv. Consolidated Sanctions List stanoveném ze strany amerického Úřadu pro kontrolu zahraničního majetku (Office of Foreign Assets), který je uveřejněn na stránkách Ministerstva financí USA (U.S. Department of the Treasury), nebo
- GFŘ nebude s realizací Workshopů souhlasit.

Ve všech ostatních případech Dodavatel součinnost formou Workshopů poskytne, přičemž pro zodpovězení dotazů v rámci Workshopů vyvine přiměřené úsilí, které po něm lze s přihlédnutím k okolnostem požadovat, tedy například s ohledem na celkové stáří Aplikace ADIS a s tím spojené možné nedostupnosti některých informací či nedostatek personálních kapacit (z důvodů odlivu zaměstnanců se znalostí klíčových témat a problematiky při zohlednění stáří Aplikace ADIS).

GFŘ zabezpečí účast účastníků za GFŘ a Nového dodavatele, kterou prezenčně zkontroluje před zahájením každého workshopu.

Dodavatel je oprávněn určit přiměřený počet osob, který se bude za jeho stranu workshopu účastnit, a to včetně případné účasti externích poradců. Tímto nesmí být porušena povinnost Dodavatele k zachování mlčenlivosti.

Dodavatel (O2ITS a IBM) nebude vyhotovovat zápis z těchto workshopů.

Dodavatel upozorňuje, že za účelem naplnění smyslu a účelnosti workshopů je nutná účast zástupců Nového dodavatele tak, aby se pro každou aplikační oblast Aplikace ADIS účastnily osoby minimálně v rozsahu jednoho analytika a jednoho programátora splňující minimálně níže uvedené požadavky na tyto role. Tyto osoby musejí disponovat potřebnou kvalifikací, zkušenostmi a znalostí informací, které nepocházejí od Dodavatele a jejichž znalost je nutná pro pochopení informací poskytovaných v rámci součinnosti. S dostatečným předstihem před konáním příslušného workshopu musejí být určeny jednotlivé aplikační oblasti, jichž se bude probíraná problematika týkat, a pro které bude nutno zajistit účast příslušných pracovníků.

Dodavatel doporučuje, aby byly splněny následující požadavky na osoby účastnící se workshopů k projednání dané aplikační oblasti:

Analytik – osoba musí být stanovena pro každou aplikační oblast ADIS, která má být probírána na workshopu:

- Kvalifikace pro analytika A1 dle požadavků na technickou kvalifikaci dle zadávací dokumentace „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“



- Kromě toho znalost legislativních, metodických, procesních a dále také technických pravidel (pokud pro danou oblast existují, např. specifikace daných systémů EU TAXUD/OECD/ISDS/ZR apod) pro danou aplikační oblast
- Znalost dokumentace ADIS, včetně analytických zadání pro danou aplikační oblast

Programátor:

- Kvalifikace pro programátora P1 dle požadavků na technickou kvalifikaci dle zadávací dokumentace „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“
- Kromě toho znalost konkrétních technologií a produktů použitých jak v run-time prostředí ADIS, tak pro vývoj
- Znalost dokumentace ADIS, včetně analytických zadání v technických částech

Integrační specialista:

- Znalost integrační platformy WSO2
- Kromě toho znalost konkrétních technologií a produktů použitých jak v run-time prostředí ADIS, tak pro vývoj
- Znalost dokumentace ADIS, včetně analytických zadání v technických částech.

Workshopy, které budou v rámci exitu poskytovány, budou zajišťovány Dodavatelem kvalitně v rozsahu dle Přílohy č. 1 Exitového plánu tak, aby mohl být naplněn účel Exitového plánu, kterým je zajištění plynulého a řádného převedení všech činností spojených s poskytováním služeb dle Rámcové dohody na GFR a/nebo na vybraného dodavatele veřejné zakázky „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027“.

## **7. Další poskytování některých služeb nyní pokrytých PS1**

Tato problematika bude řešena samostatně v rámci nové Prováděcí smlouvy.

## **8. Příloha**

**Příloha č.1** – Dokument – Činnosti související s předáváním ADIS vybranému dodavateli VZ „ADIS – podpora, údržba a vývoj 2023-2027