

# Dodatek č. 2

k Příkazní smlouvě ze dne 9. 9. 2020

(dále jen „**Dodatek**“)


## Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Ústřední ředitel:	Mgr. František Boháček
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel sekce provozní
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Příkazce**“)

a

## REVITAL GRAND s.r.o.

Sídlo:	Politických vězňů 934/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupená:	 jednatelem
Zapsaná v obchodním rejstříku:	C 84454 vedená u Městského soudu v Praze
IČO:	26472775
DIČ:	CZ 26472775
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-4280910217/0100
ID datové schránky:	axixhys

(dále jen „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník jsou dále v tomto Dodatku společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě také jako „**Smluvní strana**“)

## I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 9. 9. 2020 uzavřely Příkazní smlouvu, ke které uzavřely dne 16. 6. 2022 dodatek č. 1, jejímž předmětem je závazek Příkazníka vykonávat pro Příkazce činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) při provedení celkové rekonstrukce obvodového pláště budovy a rekonstrukce interiérů budovy Okresní správy sociálního zabezpečení Ústí nad Labem, která zahrnuje změnu dispozičního řešení stávající budovy, její zateplení včetně zateplení střechy a výměny okenních a dveřních výplní a přístavbu nového výtahu včetně dalších souvisejících činností (dále jen „**Stavba**“), a která je prováděna dle smlouvy uzavřené mezi Příkazcem a společností Společnost OSSZ Ústí nad Labem (Společník 1 – vedoucí společník: obchodní společnost HERKUL a.s., společník 2 – společník: obchodní společnost Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.) dne 17. 7. 2020, ve znění k ní uzavřených dodatků (dále jen „**Smlouva o dílo**“), s cílem zajistit kvalitní a bezpečné provedení Stavby a dodržování veškerých bezpečnostních předpisů při provádění Stavby (dále jen „**Smlouva**“).
2. Tento Dodatek je uzavírán za účelem navýšení odměny za výkon BOZP z důvodu rozšíření výkonů BOZP, a to v důsledku změny (rozšíření) rozsahu stavebních prací a posunutí termínu dokončení prací dle Smlouvy o dílo.
3. Předmětem tohoto Dodatku jsou změny Smlouvy uvedené v čl. II. tohoto Dodatku, na nichž se Smluvní strany dohodly.

## II. Změna ujednání

1. V čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:  
 „1. Odměna za Plnění činí **417.648,59 Kč bez DPH**, tedy **505.354,79 Kč včetně DPH**, **výše DPH činí 87.706,20 Kč.**“
2. V čl. IX. odst. 16. Smlouvy se ujednání ruší a nahrazuje se zněním:  
 „16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:
  - Příloha č. 1 – Podíl ze sazebníku UNIKA 2021 pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností;
  - Příloha č. 2 – Přehled poddodavatelů.“
3. Příloha č. 1 Smlouvy - Podíl ze sazebníku UNIKA 2021 pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 – Podíl ze sazebníku UNIKA 2021 pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

## III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění Příkazcem v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), nebo ke dni, kdy bude Příkazníkovi ze strany Příkazce doručeno oznámení, že Příkazci bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.



Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce ani do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti tohoto Dodatku, tento Dodatek se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.


2. Příkazník souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl Příkazcem uveřejněn v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že Příkazník sdělil Příkazci před podpisem tohoto Dodatku, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku a jeho příloze obchodním tajemstvím Příkazníka ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Občanský zákoník**“) či nikoliv. V případě, že by Příkazník trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku a jeho příloze je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Příkazník.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek stvrzují svými podpisy.
6. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží Příkazník a 3 stejnopisy obdrží Příkazce.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho Příloha č. 1 – Příloha č. 1 Smlouvy - Podíl ze sazebníku UNIKA 2021 pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností.

V Praze dne:

17 - 10 - 2023

Za Českou republiku -  
Českou správu sociálního zabezpečení:

  
.....  
Ing. islav Stehlík  
ředitel ústřední kanceláře provozní



V Praze dne: 22 - 09 - 2023

Za REVITAL GRAND s.r.o.:

REVI  
Praha



.....  
  
jednatel

Příloha č. 1 – Podíl ze sazebníku UNIKA 2021 pro navrhování  
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností

**OSSZ Ústí nad Labem – Snížení energetické náročnosti obálky budovy – výkon činností**

**KOO BOZP**

Zadavatel: Česká správa sociálního zabezpečení  
Zhotovitel: REVITAL GRAND s.r.o.

Název položky	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
Výkon činnosti koordinátora BOZP, odměna za plnění	kpl	1,00	417 648,59 Kč	417 648,59 Kč

Cena celkem	417 648,59 Kč
DPH 21%	87 706,20 Kč
Cena za celkem včetně DPH 21%	505 354,79 Kč

V Praze dne 21.4.2023

\_\_\_\_\_  
- jednatel