

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0695/2023
„Stavební úpravy hygienického zázemí a chodeb ZŠ náměstí Republiky“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupený
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

Město Znojmo

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města
Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a
technických služeb,
Michalem Jančíkem, referentem odboru investic a
technických služeb
00293881
CZ00293881
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
19-5054880237/0100

2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zapsán:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

M+T Hříbek Group s.r.o.

Dyjákovice 403, 671 26 Dyjákovice
u KS v Brně, oddíl C, vložka 111340

██████████ ██████████
08047979
CZ 08047979
plátce DPH

██████████ ██████████
██
██████████ ██████████

I.

1. Smluvní strany spolu dne 13.07.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0695/2023 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí stavbu **„Stavební úpravy hygienického zázemí a chodeb ZŠ náměstí Republiky“**
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je navýšení ceny díla, dle změnového listu č.1.

II.

1. Z výše uvedeného důvodu zní nově článek 4. Cena díla odstavec 1. smlouvy nově takto:
Smluvní strany se ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH	846 089,26 Kč
Příslušná sazba DPH	177 678,74 Kč
Celková cena díla DPH	1 023 768,00 Kč

Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené čl. II této smlouvy.

2. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č.41/2023, bod č. 1444 dne 11.09.2023.

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Ve Znojmě dne: 10.10.2023

Za objednatele:

Ve Znojmě dne: 10.10.2023

Za zhotovitele:

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka města

.....
[Redacted Signature]