

Město Uherské Hradiště

se sídlem: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště

zastoupené:

IČO: 00291471

DIČ: CZ00291471

odpovědný odbor: Odbor správy majetku města

zástupce ve věcech technických:

Tel:

dále jen **objednatel**

a

Yunex, s.r.o.

se sídlem: V Parku 2308/8, 148 00 Praha 4

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 099 62 638

DIČ: CZ09962638

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 345476

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 1387914038/2700

dále jen **zhotovitel**

Objednatel a zhotovitel společně dále jen **strany** nebo též jednotlivě **strana**

uzavírají tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO „Obnova 10 ks parkovacích automatů II. etapa“ č. 2023/0440/SMM-OSKZOM

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Preambule

Strany spolu uzavřely dne 29.05.2023 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo, spočívající zejména v dodání, montáži a instalaci 10 ks nových parkovacích automatů, včetně demontáže původních parkovacích automatů s následným přesunem na nové pozice a nezbytných souvisejících stavebních prací.

Článek I.

Předmět dodatku č. 1

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava práv a povinností stran vyplývajících ze smlouvy.
2. Strany se dohodly, že se Článek III. smlouvy Doba a místo plnění, odst. 1 ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„1. Doba plnění

Zahájení provádění díla:

bezprostředně po uzavření této smlouvy.

**Ukončení provádění díla, s výjimkou dodání platebních terminálů, montáže a jejich nastavení a navedení na clearingovou společnost (ČSOB):
do 20 týdnů od uzavření této smlouvy.**

Dodání platebních terminálů, montáž a jejich nastavení a navedení na clearingovou společnost (ČSOB): do 31.12.2023.

Dílo bude zhotovitelem řádně provedeno (tzn. dokončeno a předáno), ve shora uvedených termínech."

3. K prodloužení termínu provedení části díla přistupují strany smlouvy z důvodu absence dodávky platebních terminálů, nezbytných k řádnému dokončení díla. Subdodavatel platebních terminálů prodloužil zhotoviteli lhůtu pro jejich dodání, v důsledku čehož není zhotovitel schopen dostát původně sjednanému termínu ukončení plnění dle smlouvy o dílo.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek a vztahy z něj vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude objednatelem uveřejněn ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, neboť objednatel je povinným subjektem dle citovaného zákona. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují tímto souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště, ze dne 15.5.2023, č. 187/15/RM/2023/Veřejný, v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1190/79/RM/2021/Veřejný, ze dne 13.12.2021, ve znění jeho změny účinné ke dni 23.08.2022.

09-10-2023
V Uherském Hradišti dne

18.10.2023
V Praze dne

objednatel
město Uherské Hradiště

zhotovitel
Yunex, s.r.o.

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Martin Němec
jednatel

Ing. Hana Špátová
jednatelka