

**ROZPOČET VÍCEPRACÍ - Zámek Libochovice, položkový rozpočet**

Nabídka zhotovitele: „SZ Libochovice –k dodatku ke smlouvě čj. NPU-420/76933/2023

Termín prováděných prací od 1. 11. do 15. 12. 2023

Akce	Text	Počet dní	Počet osob	hod/osoba / den	jednotek celkem	Sazba za jednotku Kč	Celkem
Zámek Libochovice	těžba odpadové suti	5	2	7	70	850	59500
Zámek Libochovice	demontáž potrubí	2	3	8	48	850	40800
Zámek Libochovice	přesun hmot v tunách				5	1100	5500
Zámek Libochovice	skládkovné				5	3520	17600
	<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>123 400 Kč</b>
	<b>DPH 21. %</b>						<b>25 914 Kč</b>
	<b>Cena celkem včetně DPH</b>						<b>149 314 Kč</b>

Nabídka se týká příčné štoly přes západní parter zámeckého parku. Čištění bude probíhat v části od propadu u schodiště až ke vstupním kovaným dveřím umístěných v ohradní zdi. Nabídková cena obsahuje vyčištění této štoly, a to odstranění suti, naplavených materiálů a odstranění torza původního kameninového potrubí. Celková cena je maximální přípustná, poměr dílčích částí se může dle zastižené situace měnit. DPH bude účtováno dle aktuálně platné sazby.

Datum: 20.10.2023