

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v účinném znění

č. smlouvy objednatele:43/ODO/2022, č. smlouvy zhotovitele:122039

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 54/MR/TÚ/2022

## Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
Zastoupena: Ing. Jiřím Šlachtou  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
Číslo účtu:78 – 2496840247/0100  
**(dále jen „objednatel“)**

**Zhotovitel:** **SAGASTA s.r.o.**

Se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  
Zastoupen(a) ve věcech smluvních: ██████████  
Zastoupen(a) ve věcech technických: ██████████  
Mobil: ██████████ E-mail: ██████████  
IČ: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 272441512/0300.  
**(dále jen „zhotovitel“)**

**Název akce:** **Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby  
(DSP/PDPS)**

**„Modernizace mostu ev. č. 209 – 017 Chranišov v Karlovarském kraji“**

Na základě provedeného podrobného stavebnětechnického průzkumu byly zpracovány návrhy technického řešení rekonstrukce mostu ev. č. 209-017, z kterého vyplynulo, že provedení rekonstrukce by bylo neefektivní a ekonomicky značně nevýhodné.

Z tohoto důvodu výše uvedení uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, tímto dodatkem se ukončují práce na projektu a obě strany se dohodly na konečné fakturaci 255 000,- Kč dle skutečně provedených a předaných prací.

Objednatel:

Zhotovitel:

---

Ing. Jiří Šlachta  
ředitel příspěvkové organizace

---

Ing. Jiří Čurda  
jednatel a generální ředitel