



MUKRP0053KLJ

MUKRP/SML/000495/KLJ/2023

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.9.2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. HON-okna, dveře, s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Jarkovická 50/7, 746 01 Opava-Vlaštovičky
Statutární zástupci: Karel Hon - jednatel
IČ: 25877160
DIČ: CZ25877160
zapsán v OR: C 23914 u KS Ostrava

*dále jen zhotovitel***Předmětem dodatku č.1 je :***změna rozsahu článku V. - cena díla***V.****Cena díla****1. Cena díla se upravuje o vícepráce a méněpráce.**

Původní cena díla bez DPH:	3,879.925,16 Kč
Vícepráce	+175.618,00 Kč
Méněpráce	-248.179,86 Kč
Nová cena bez DPH	3,807.363,30 Kč
DPH 21%	799.546,29 Kč
Nová cena s DPH	4,606.909,59 Kč

XX.**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.


2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 18. schůzi konané dne 12.10.2023

V Kravařích dne 16.10.2023

Kravařích dne: 18.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

.....
Karel Hon
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Realizace_2022_01 - Zámek Kravaře - výměna oken**
 Objekt: **S01 Zámek Kravaře - výměna oken**
 Rozpočet: **1 Zámek Kravaře - výměna oken dodatek č.1- MVP**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-223 150,26
PSV	-18 029,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-7 000,00
Celkem	-248 179,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-248 179,86 CZK
Základní DPH	21 %	-111 127,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -359 306,97 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: Realizace_2022_01 - Zámek Kravaře - výměna oken
Popis objektu: S01 - Zámek Kravaře - výměna oken
Popis rozpočtu: 1 - Zámek Kravaře - výměna oken dodatek č.1- MVP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-167 246,96	67,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-10 560,00	4,3
64	Výplně otvorů	HSV			-37 408,00	15,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-602,00	0,2
784	Malby	PSV			-18 029,60	7,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-7 333,30	3,0
ON	Ostatní náklady	ON			-7 000,00	2,8
Cena celkem					-248 179,86	100,0

Položkový rozpočet

S:	Realizace_2022_01	Zámek Kravaře - výměna oken
O:	S01	Zámek Kravaře - výměna oken
R:	0001/1	Zámek Kravaře - výměna oken dodatek č.1- MVP

P.č.	Číslo položky	p.č. dle SOI	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61			Úpravy povrchů vnitřní				-167 246,96
1	612425931R00	pol. č. 2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	-192,02500	800,00	-153 620,00
				O1 - Narbo : $-0,8*(1,32+1,82+1,82)*16$	-63,48800		
				O1 - Hon : $-0,45*(1,32+1,82)*2*7$	-19,78200		
				O1 - Hon kaple : $-0,8*(1,32+1,82)*2*2$	-10,04800		
				O2 - Hon : $-0,45*(1,44+2,69)*2*23$	-85,49100		
				O2 - Hon : $-0,8*(1,44+2,69)*2*2$	-13,21600		
3	pc06		Oprava ostění, zazdění před nanesením omítky	m2	-227,11600	60,00	-13 626,96
				O1 - Narbo : $-0,8*(1,32+1,82+1,82)*16$	-63,48800		
				O1 - Hon : $-0,6*(1,32+1,82)*2*7$	-26,37600		
				O1 - Hon kaple : $-0,8*(1,32+1,82)*2*2$	-10,04800		
				O2 - Hon : $-0,6*(1,44+2,69)*2*23$	-113,98800		
				O2 - Hon : $-0,8*(1,44+2,69)*2*2$	-13,21600		
Díl: 63			Podlahy a podlahové konstrukce				-10 560,00
4	632451011R00	pol.č. 6	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 20 mm	m2	-26,40000	200,00	-5 280,00
				pod parapety : $0,3*1,6*50*1,1*1$	-26,40000		
Díl: 64			Výplně otvorů				-37 408,00
5	648952421R00	pol.č. 7	Osazení parapetních desek dřevěných šířky přes 250 do 500 mm	m	-12,04000	200,00	-2 408,00
				P2, kaple 4*, schodiště 3* : $1,72*-7$	-12,04000		
6	P2	pol.č. 8	Vnitřní parapet dřevěný, lichoběžníkový tvar, rozměr 1600x300x40 mm, povrchová úprava:, krycí barva bílá	kus	-7,00000	5 000,00	-35 000,00
				materiál: modřínová laťovka			
				kaple 4*, schodiště 3* : -7	-7,00000		
Díl: 96			Bourání konstrukcí				-602,00
7	968091002R0V	pol. č. 14	Bourání parapetů teracových š. do 60 cm tl.4 cm	m	-12,04000	50,00	-602,00
				P2, kaple4*, schodiště 3x : $1,72*-7$	-12,04000		
				-1	-1,00000		
Díl: 784			Malby				-18 029,60
10	784121201R00	pol.č. 21	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu vápená, jednonásobná	m2	-290,80000	20,00	-5 816,00
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : $(125,6+165,20)*-1$	-290,80000		
11	784122112R00	pol.č. 22	Malby vápenné se začišněním , bílé, dvojnásobné	m2	-290,80000	42,00	-12 213,60
				Odkaz na mn. položky pořadí 2 : $(125,6+165,20)*-1$	-290,80000		
Díl: D96			Přesuny suti a vybouraných hmot				-7 333,30
12	979011111	pol.č. 24	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,82956	200,00	-165,91
13	979081111	pol.č. 25	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,82956	200,00	-165,91
14	979081121	pol.č. 26	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-15,76156	20,00	-315,23
15	979082111	pol.č. 27	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,82956	280,00	-232,28
16	979082121	pol.č. 28	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-14,93201	20,00	-298,64

Položkový rozpočet

S:	Realizace_2022_01	Zámek Kravaře - výměna oken
O:	S01	Zámek Kravaře - výměna oken
R:	0001/1	Zámek Kravaře - výměna oken dodatek č.1- MVP

P.č.	Číslo položky	p.č. dle SO	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	979990162	pol.č. 29	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	-0,82956	3 000,00	-2 488,68
Díl: ON			Ostatní náklady				-7 000,00
18	005124020R	pol.č. 32	Autorský dozor	Soubor	-1,00000	7 000,00	-7 000,00
			Autorský dozor projektanta.				
			-1		-1,00000		

Vícepráce na akci výměna oken zámek Kravaře					
			množství	cena za MJ	celkem
1	Napojení venkovních parapetů materiálem Rheinzink	m	69	350,00 Kč	24 150,00 Kč
2	Omítka vápenná venkovní	m2	75	800,00 Kč	60 000,00 Kč
3	plošina pro venkovní omítání	soubor	1	25 350,00 Kč	25 350,00 Kč
4	nátěr venkovního ostění včetně venkovní plošiny	m2	75	650,00 Kč	48 750,00 Kč
5	dodatečné náklady na krací materiály z důvodů dělené montáže oken	soubor	1	8 600,00 Kč	8 600,00 Kč
6	příplatek za větší šířku vnitřních dřevěných lišt kolem oken	m	274	32,00 Kč	8 768,00 Kč
	cena celkem bez DPH				175 618,00 Kč
	DPH 21%				36 879,78 Kč
	Cena celkem s DPH				212 497,78 Kč

V Opavě 5.10.2023

Zpracoval