

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 114-2023-523206

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky

V technických záležitostech zastoupená: Pavlína Kavanová, odborný referent, pobočka Znojmo

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 721 935 114

E-mail: znojmo@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 114-2023-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přidělu – určení hranic pozemků v k.ú. Damnice** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení smlouvy.

Vzhledem ke spuštění výměnného úložiště SPÚ bude předáváním digitálních částí díla mezi oběma smluvními stranami probíhat výhradně cestou Výměnného úložiště. V důsledku této skutečnosti se mění ustanovení **čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY** a **čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA**.

V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu *doc(x)* nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu *x/s(x)* nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 7.2 mění takto:

- (d) Zjišťování průběhu hranic obvodu JPÚ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel a 1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
- (e) **NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY.** Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel a 1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
- (f) **NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO SMLOUVY.** Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné vyhotovení určené Objednateli; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (g) Rozbor současného stavu – 1x listinné vyhotovení určené Objednateli; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (h) Dokumentace vstupních a výstupních nároků vlastníků – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci a 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli, soupis nárokových listů bude předán rovněž ve formátu *.pdf.;
- (i) Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav - 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednatel a 1x katastrální úřad; digitální vyhotovení určené Objednateli;
- (j) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o určení hranic pozemků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 114-2023-523206 ze dne 15. 2. 2023 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 12. 10. 2023

EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 12. 10. 2023

Jméno: RNDr. Dagmar Benešová

Funkce: vedoucí pobočky

Jméno: Ing. Aleš Tůma, jednatel

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ - upřesnění přidělu v k.ú. Damnice - dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
6.2.	Přípravné práce					
6.2.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 500,00	12 000,00	30. 4. 2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000,00	24 000,00	
6.2.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	759	1 000,00	759 000,00	30. 7. 2023
6.2.4.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	2 500,00	400 000,00	30. 11. 2023
	Ověření polohy u bodů KK3 označených trvalým způsobem, stabilizovaných	ks	20	500,00	10 000,00	30. 11. 2023
6.2.7.	Rozbor současného stavu	ha	759	800,00	607 200,00	31. 1. 2024
Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč					1 812 200,00	31.1.2024
6.3.	Zpracování upřesnění přidělů					
6.3.1.	Dokumentace ke vstupnímu nároku	ha	759	1 500,00	1 138 500,00	30. 11. 2024
6.3.2.	Dokumentace k výstupnímu nároku					
Zpracování upřesnění přidělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez DPH v Kč					1 138 500,00	31.12.2024
6.4.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav	ha	759	500,00	379 500,00	31. 3. 2025
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč					379 500,00	31.3.2025
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. a 6.2.7.) bez DPH v Kč					1 812 200,00	
2. Zpracování upřesnění přidělů celkem (6.3.1.-6.3.2.) bez DPH v Kč					1 138 500,00	
3. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav celkem (6.4.) bez DPH v Kč					379 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč					3 330 200,00	
DPH 21% v Kč					699 342,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					4 029 542,00	

Ve Znojmě dne dle el. podpisu 12. 10. 2023

V Třebíči dne dle el. podpisu 12. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel