

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 21/2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **ČSA 216 – oprava parkoviště a komunikace v areálu**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	xxx
ID datové schránky	rkyk8m9
IČ	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik střediska správy městských domů, tel. xxx, email xxx@snhk.cz
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	MM Hallinto s.r.o.
Sídlo	Pod Lipím 244, 547 01 Náchod
Zastoupený	Ing. Milanem Markem, jednatelem společnosti
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	hqm3xvd
IČ	28820266
DIČ	CZ28820266

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29373
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které byly zjištěny po začátku realizace (odkrytí betonové dlažby mimo místa sond), se mění cena díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 7. 2023 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

Změna termínu byla řešena dodatkem č. 1, cena víceprací je známa až po zjištění rozsahu změn vůči zadávacím podmínkám.

Tento dodatek byl schválen členy porady vedení dne 23.10.2023.

II.

Původní text čl. IV. odst. 1. věta první „Cena za dílo“ se mění následovně:

Strany se dohodly, že cena díla činí **132.331,70 Kč bez DPH**.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 23. 10. 2023

.....

za zhotovitele
Ing. Milan Marek
jednatel

.....

za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Vypracovala: xxx

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:

Dne: 23.10.2023