

Změnový list č. 2 ze dne 19.10.2023

Název stavby:	Slaboproudé instalace provozních objektů Jezero Most a vodní nádrž Matylda	
Číslo smluvního vztahu:	137/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):	Vodní nádrž Matylda	
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	KZ system s.r.o.	
Radniční 1	Ke Koupališti 1257/4	
434 69 Most	434 01 Most	
IČO: 00266094	IČO: 250 47 752	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.7/12.4/12.5 smlouvy o dílo.		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
<u>Rozvaděč nástěnný</u>		
V zadávací dokumentaci bylo navrženo osazení nástěnného rozvaděče SENSE 9U na stropní konstrukci v místnosti šatny.		
<u>IP Kamery:</u>		
V zadávací dokumentaci bylo navrženo 4 ks IP kamer.		
<u>Nové řešení:</u>		
<u>Rozvaděč nástěnný</u>		
Osazení dvou kusů nástěnných rozvaděčů SENSE 6U na stropní konstrukci v místnosti šatny.		
<u>IP Kamery:</u>		
Osazení 5 ks IP kamer.		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
<u>Rozvaděč nástěnný</u>		
Po osazení nástěnného rozvaděče SENSE 9U bylo zjištěno, že nevyhovuje světla výška v místnosti. Z tohoto důvodu bylo nutné rozvaděč SENSE 9U nahradit za dva kusy rozvaděčů SENSE 6U s nižší konstrukční výškou, aby byla splněna normová světla výška.		
<u>IP Kamery:</u>		
Projektová dokumentace navrhovala osazení 4 ks IP kamer, které však nemonitorovaly celý prostor okolo nového gastro stánku a toalet. Přidáním 1 ks IP kamery bude zajištěn kompletní monitoring okolo těchto objektů.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	742 605,00 Kč	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	14 033,00 Kč	
Nová cena díla bez DPH:	756 638,00 Kč	

247/2/2023

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha č. 1: rozpočet

Příloha změnového listu č. 2 - výpočet

Název akce: Slaboproudé instalace provozních objektů Jezero Most a vodní nádrž Matylda

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdílné množství	změna ceny (Kč)
		Rozvaděč nástěnný SENSA 9U 500mm, dveře sklo, RAL 7035	ks	6 155,00 Kč	1	0	-1,000	-6 155,00 Kč
		Rozvaděč nástěnný SENSA 6U 500mm, dveře sklo, RAL 7035	ks	5 350,00 Kč	0	2	2,000	10 700,00 Kč
		Dome IP kamera s rozlišením 2 Mpx z řady Pro AI Series. Smart IR LED s dosvitem 50 metrů	ks	6 608,00 Kč	4	5	1,000	6 608,00 Kč
		přídavný límeček pro kamery rohový pro horiz.umístění	ks	880,00 Kč	4	5	1,000	880,00 Kč
		Osazení, propojení a oživení CCTV systému	kpl	16 000,00 Kč	1	1,125	0,125	2 000,00 Kč
změna ceny bez DPH								14 033,00 Kč
změna ceny vč. DPH								16 979,93 Kč

Datum: 19.10.2023

Zpracoval: 