

Příloha č.1 - REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000-3,633,

2.Etapa km 1.881 - 3.633. stavba č. 4343

Rekapitulace změnových listů					
Číslo změnového listu	Dotčený stavební objekt	stručný popis	Více práce	Méně práce	Rozdíl +/-
1	SO 04	Injekční bloček - úprava provedení	328 367,67 Kč	-403 529,72 Kč	-75 162,05 Kč
2	SO 11	Suchá jámka - úprava provedení	141 696,37 Kč	-146 962,67 Kč	-5 266,30 Kč
3	SO 11	Asf.plochy - úprava provedení skladeb	18 631,50 Kč	-132 476,78 Kč	-113 845,28 Kč
4	OST, SO 03, SO 04, SO 11	Nerealizované položky základního rozpočtu		-1 172 333,21 Kč	-1 172 333,21 Kč
C E L K E M			488 695,54 Kč	-1 855 302,38 Kč	-1 366 606,84 Kč