

# SMLOUVA O DÍLO - změna č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi stranami:

59/2023

106 SML. 58/2022

č. smlouvy objednatele: 58/2022

smlouvy zhotovitele: 22-212-Z1

E

## I. Smluvní strany a jejich oprávnění zástupci :

### Objednatel: TEPLO BRUNTÁL, a.s.

Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál

Zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1345, vedenou u Krajského soudu v Ostravě

zastoupená: [redacted]

IČ: 25350676

DIČ: CZ25350676

bankovní spojení: [redacted]

dále jednáním pověřen:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

TEPLO BRUNTÁL, a.s.  
datum: 23. 10. 2023  
č. d.: L 01753

### Zhotovitel: ERDING, a.s.

Zaoralova 5, 628 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 2465, vedenou u Krajského soudu v Brně

zastoupená: [redacted]

IČ: 25512455

DIČ: CZ25512455

bankovní spojení: [redacted]

dále jednáním pověřen:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Tato změna smlouvy je uzavírána na základě dohody smluvních stran. Důvodem změny je prodlení veřejnoprávních orgánů ve vydání stanovisek, které podmiňují další postup prací a mají vliv na technické řešení a rozpočtovou cenu díla.

### Čl. IV. Čas plnění se mění takto:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Studie proveditelnosti bude předána do                    | 28.2.2023          |
| - Projektová dokumentace pro územní souhlas bude předána do | 28.4.2023          |
| - Podání žádosti o územní souhlas do                        | 10.10.2023         |
| - Inženýrská činnost  | dle správních lhůt |
| - Zadávací (realizační) dokumentace bude předána do         | 31.10.2023         |

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

V Bruntále dne 12. 10. 2023

[redacted signature]

Objednatel

IČ: 25350676  
DIČ: CZ25350676

V Brně dne 18. 10. 2023

[redacted signature]

Zhotovitel