

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O DÍLO
číslo smlouvy: S/425/1301/č/2016

uzavřené dne 18. 10. 2016 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 13

se sídlem: Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, 158 00
IČ: 00241687,
DIČ: CZ00241687,
bank. spoj.: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: [REDACTED],
zastoupená: Ing. Pavlem Jarošem, zástupcem starosty
(Dále jen „*zadavatel*“)

a

Česká zahrada s.r.o.

se sídlem: Slavníkova 2357/9, 169 00, Praha 6
IČ: 27138275
DIČ: CZ 27138275
bank. spoj.: Raiffeisen BANK
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupená: Vladimírem Kuncem
zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 99163
(Dále jen „*zhotovitel*“)

uzavřené na dílo: „Rekonstrukce dětského hřiště Zázvorkova“

Výstupem bude stavba – rekonstruované dětské hřiště a navazující sadové úpravy v lokalitě Lužiny, Dětské hřiště v Zázvorkově ulici v Praze 5.

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem č. VII., odst. 4 smlouvy – nepříznivé klimatické podmínky.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna **odstavce 2 v článku VI. Smlouvy o dílo - MÍSTO A LHŮTY PLNĚNÍ:**

Ustanovení tohoto článku se ruší a nahrazuje se novým ustanovením ve znění:

Lhůty plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to ve lhůtě 9 - ti měsíců:

zahájení: 10/2016

dokončení: 9 měsíců po podpisu smlouvy

II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 byla **uvedena v Centrální evidenci smluv (CES)**, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zadavatel a dva zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že **uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.**, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí ÚMČ Praha 13.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.
7. V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 13 potvrzuje, že **uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo schválila RMČ Prahy 13 č. 11, Usnesením č. 0268/2017 ze dne 12.6.2017.**

Přílohy:

Příloha č. 1: Upravený harmonogram prací (jinak příloha č. 2B SOD)

Místo: Praha 13

Místo: Praha 13

Datum: 15. 6. 2017

Datum: 15. 6. 2017

Za Městskou část Praha 13:

Za Českou zahradu s.r.o.

Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty

Vladimír Kunc, jednatel společnosti