



ev.č. ORM/2022/00521/4

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO



ze dne 25.2.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8.6.2022, Dodatku č. 2 ze dne 22.3.2023 a Dodatku č. 3 ze dne 28.7.2023 k provedení stavby: „**Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci – Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny**“ dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Žatec

Sídlo:	náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupený:	Ing. Radim Laibl, starosta
- ve věcech smluvních:	Ing. Radim Laibl, starosta
- ve věcech technických:	 rozvoje města
Tel:	
E-mail:	
Mobil:	
Tel:	
E-mail:	 bor rozvoje města
IČO:	00265781
DIČ:	CZ00265781
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Č. účtu:	9005-422481/0100

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky

Sídlo:	Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky
Zastoupený:	Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva Ing. Romanem Vildnerem, Ph.D., MBA, ředitelem oblasti Sever, na základě plné moci
IČO:	25606468
DIČ:	CZ25606468
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Č. účtu:	117569233/0300
Zapsán:	4934 B, Městský soud v Praze
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA, tel.: 724 058 031, e-mail: roman.vildner@pohl.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 25.2.2022, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8.6.2022, Dodatku č. 2 ze dne 22.3.2023 a Dodatku č. 3 ze dne 28.7.2023 k provedení stavby: **„Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci – Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny“** (dále jen „Smlouva o dílo“) a to jednak v důsledku mimořádných nepředvídatelných okolností, kdy od doby uzavření SoD došlo zejména v důsledku válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, která vypukla dne 24. 2. 2022, k dramatické změně situace na trhu stavebních prací a extrémnímu a nepředvídatelnému zdražení vstupů materiálu na předmětnou zakázku a jednak vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce. Navýšení cen materiálů je uvedeno ve změnovém listu č. 036 (ve výši 3 088 465,71 Kč bez DPH) dle § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění a vícepráce a méněpráce jsou stanovené ve změnovém listu č. 006, 007, 010, 011, 013, 018, 021, 025, 030 a 031 (ve výši 2 662 763,25 Kč bez DPH) dle § 222 odst. 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

3.1. V článku 7. Cena díla a fakturace, odst.7. 1 Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH zvyšuje o 5 751 228,96 Kč, DPH o 1 207 758,08 Kč, tedy celková cena díla se zvyšuje o 6 958 987,04 Kč vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 7.1 uvedený ve Smlouvě o dílo doplněný o nárůst cen materiálu, vícepráce a méněpráce mění takto:

původní text:

7.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní, pevná po celou dobu zhotovování díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena za plnění díla celkem (nabídková cena)

cena bez DPH	55 949 863,62 Kč
výše DPH (21 %)	11 749 471,36 Kč
cena vč. DPH	67 699 334,98 Kč

Z toho činí:

Cena stavebního objektu městského archivu (SO 01):

cena bez DPH	33 213 161,81 Kč
výše DPH (21 %)	6 974 763,98 Kč
cena vč. DPH	40 187 925,79 Kč

Cena stavebního objektu kuželny (SO 02):

cena bez DPH	22 736 701,81 Kč
výše DPH (21 %)	4 774 707,38 Kč
cena vč. DPH	27 511 409,19 Kč

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

se ruší a nahrazuje novým textem:

7.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní, pevná po celou dobu zhotovování díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena za plnění díla celkem (nabídková cena)

cena bez DPH	61 701 092,58 Kč
výše DPH (21 %)	12 957 229,44 Kč
cena vč. DPH	74 658 322,02 Kč

Z toho činí:

Cena stavebního objektu městského archivu (SO 01):

cena bez DPH	35 481 802,35 Kč
výše DPH (21 %)	7 451 178,49 Kč
cena vč. DPH	42 932 980,84 Kč

Cena stavebního objektu kuželny (SO 02):

cena bez DPH	26 219 290,23 Kč
výše DPH (21 %)	5 506 050,95 Kč
cena vč. DPH	31 725 341,18 Kč

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

- 3.2. V návaznosti na čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu Smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce a méněpráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

IV.

Z Á V Ě Ř E Č N Á U S T A N O V E N Í

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a předchozích dodatků, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 4.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsané platným uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat za smluvní strany.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto dodatku č. 4 řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 4 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

4.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 14.9. 2023, usn. č. 691/2023.

V Žatci

V Roztokách

Město Žatec
Ing. Radim Laibl, starosta

POHL cz, a.s.
Ing. Roman Vildner, Ph.D., MBA,
ředitel oblasti Sever, na základě plné moci

Dodatek č. 4 - souhrn změn Regenerace objektu bývalých papíren v Žatci – Vybudování a vybavení městského archivu a kuželny

změnové listy VCP a MNP SO 01 - Archiv

č.změny	název	popis změny, vysvětlení	rozdíl v Kč bez DPH	21% DPH	vč. DPH	méněpráce	vícepráce
ZL06	Navýšení rozsahu vybourání stropu nad 2.NP dle odst. 5 § 222	Po odkrytí půdovek ve 3.NP bylo zjištěno, že ve stropní konstrukci je jedna vrstva záklopu se zásypem navíc, kterou je nutné také odstranit a dále bylo z technických důvodů odstraněno i podbití stropu s ohledem na osazení nových ocelových nosníků.	44 050,05	9 250,51	53 300,56 Kč		44 050,05
ZL10	Hloubené vykopávky pro izolaci dle odst. 6 § 222	Změna výkopu pomocí mechanizace na ruční výkop s doplněním pažení. Z uliční části byly nalezeny elektrické kabely a do dvorní části nelze zajet mechanizací.	248 022,51	52 084,73	300 107,24 Kč	- 9 322,45	257 344,96
ZL30	Změny v klempířských prvcích a opravy krovu dle odst. 6 § 222	Po odhalení nosných konstrukcí a doplnění mykologického posudku došlo k úpravám nosných prvků krovu, dále byla provedena materiálová změna oplechování parapetů a dešťových svodů a žlabů.	223 445,65	46 923,59	270 369,24 Kč	- 844 939,03	1 068 384,68
Rekapitulace SO 01 Archiv			515 518,21	108 258,82	623 777,03 Kč	- 854 261,48	1 369 779,69
						515 518,21	

změnové listy VCP a MNP SO 02 - Kuželna

ZL07	Bourání komínu dle odst. 5 § 222	Komínové těleso ve 2. patře a nad střechou mělo původně zůstat, avšak v přízemí se komín měl zbourat, proto bylo přistoupeno k ubourání celého komínového tělesa.	32 432,78	6 810,88	39 243,66 Kč		32 432,78
ZL11	Bourání konstrukce ve výkopech a zásep dutin v m.č. 122 dle odst. 5 § 222	Při výkopu nouzového východu bylo pod podlahovou konstrukcí nalezeny pozůstatky zděných a trámových konstrukcí, které se nepředpokládaly. Vytvořené dutiny pak bylo nutné zasypat.	39 562,06	8 308,03	47 870,09 Kč		39 562,06
ZL13	Bourání podlah a stropních zásepů půdy pro plošné sondy mykologického průzkumu dle odst. 5 § 222	Vzhledem k nutnosti provést dodatečný mykologický posudek stropu na půdě bylo nutné provést plošné odhalení záklopu a trámů, se kterými se v rozpočtu nepočítalo.	104 535,61	21 952,48	126 488,09 Kč		104 535,61
ZL18	Kamerové zkoušky přípojek dešťové kanalizace dle odst. 5 § 222	Byl proveden kamerový průzkum kanalizačních přípojek, především dešťových, aby se zjistil jejich stav a možnost napojení na splaškovou kanalizaci.	10 800,00	2 268,00	13 068,00 Kč		10 800,00
ZL22	Výkop a konstrukce pro kanalizaci 1.NP dle odst. 5 § 222	Ve výkazu výměr chyběly položky spojené s pokládkou ležaté kanalizace a dále doplnění nové další šachty.	215 100,30	45 171,06	260 271,36 Kč		215 100,30
ZL25	Zajištění dutých podzemních prostor v m.č. 120 a 121 dle odst. 5 § 222	Při vybourání podlahy bylo ve výkopu nalezeno množství zděných a betonových konstrukcí, které bylo nutné odstranit a dále bylo nutné doplnit	22 064,77	4 633,60	26 698,37 Kč		22 064,77
ZL31	Opravy krovu a změny v klempířských konstrukcích dle odst. 6 § 222	Po odhalení nosných konstrukcí a doplnění mykologického posudku došlo ke značným opravám a výměnám nosných prvků krovu, dále byla provedena materiálová změna oplechování parapetů a dešťových svodů a žlabů. Doplněno bylo oplechování říms a atik. Zachovány a opraveny byly dva vikýře do ulice. Ve výkazu výměr chyběly klempířské doplňky střechy.	1 722 749,52	361 777,40	2 084 526,92 Kč	- 234 483,11	1 957 232,63
Rekapitulace celkem SO 02 - Kuželna			2 147 245,04	450 921,46	2 598 166,50 Kč	- 234 483,11	2 381 728,15
						2 147 245,04	
Rekapitulace celkem VCP a MNP Dodatek č.4			2 662 763,25	559 180,28	3 221 943,53 Kč	- 1 088 744,59	3 751 507,84
						2 662 763,25	

4 840 252,43

absolutní hodnota změn

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č. 6 - Vybourání stropu 2. NP SO 01

Objednatel: Město Žatec

Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Datum: 10.8.2022

Č.		KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	--	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	N	013	965083131	Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	8,331		
				151,475*0,22*0,25 "3. NP SO 01 pod půdovkami, výměra dle VV ZD		8,331		
				Součet		8,331		

997 Přesun sutě

2	N	013	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	21,473		
3	161	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	21,473		
4	162	013	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	322,095		
5	244 SO01	013	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	21,473		

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

6	312 SO01	762	762522812	Demontáž podlah s polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	151,475		
				151,475 "3. NP SO 01 pod půdovkami, výměra dle VV ZD		151,475		
				Součet		151,475		

7	328 SO01	762	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	131,630		
				151,475 "3. NP SO 01 pod půdovkami		151,475		
				Mezisoučet		151,475		
				-19,845 "množství z VV ZD		-19,845		
				Mezisoučet		-19,845		
				Součet		131,630		

Celkem

44 050,05

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č. 7 - Bourání komínu SO 02

Objednatel: Město Žatec

Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Datum: 11.8.2022

Č.		KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	--	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	N	013	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvámic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	4,995		
				1,7*0,52*(9,25-3,60)		4,995		
				Součet		4,995		
2	N	013	975022341	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 3 m	m	4,000		
				2,0 *2,0		4,000		
				Součet		4,000		
3	N	013	975022741	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 3 m	m	4,000		
				2,0*2,0		4,000		
				Součet		4,000		

997 Přesun sutě

4	160	013	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	8,347		
5	161	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,347		
6	169	013	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	125,205		
7	244 SO01	013	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,347		

998 Přesun hmot

8	N	011	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,165		
---	---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

Celkem

32 432,78

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č. 10 - Hloubené vykopávky pro izolace SO 01

Objednatel: Město Žatec

Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Datum: 11.8.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

3	4	001	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-112,590	
				-27,8*1,5*2,7		-112,590	
				Součet		-112,590	
4	N	001	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	140,140	
				(22+27)*1,3*2,2		140,140	
				Součet		140,140	
5	N	001	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	140,140	
				(22+27)*1,3*2,2		140,140	
				Součet		140,140	
6	N	001	151101102R	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m, cena snížena oproti CS ÚRS, individuálně kalkulovaná na základě použití OSB desek a zvětšené šíře výkopu, přesahující 1,25 m	m2	59,400	
				27*2,2		59,400	
				Součet		59,400	
7	N	001	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	59,400	
				27*2,2		59,400	
				Součet		59,400	

Celkem

248 022,51

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č. 11 - Bourání konstrukcí ve výkopech a zásyp dutin m. č. 122 SO 02

Objednatel: Město Žatec

Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Datum: 11.8.2022

Č.		KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	--	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	N	001	139911103	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou	m3	1,344		
				1,6*0,7*1,2		1,344		
				Součet		1,344		
2	N	001	139911113	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	2,808		
				1,8*0,7*1,2		1,512		
				Mezisoučet		1,512		
				1,2*0,9*1,2		1,296		
				Mezisoučet		1,296		
				Součet		2,808		
3	N	001	139911122	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	0,756		
				0,9*0,7*1,2		0,756		
				Součet		0,756		

HSV Práce a dodávky HSV

997 Přesun sutě

5	N	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	9,698		
---	---	-----	-----------	---	---	-------	--	--

998 Přesun hmot

6	N	011	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,152		
				9,85-9,698		0,152		
				Součet		0,152		

Celkem

39 562,06

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č. 13 - Bourání podlah a stropních zásypů půdy SO 02 pro plošné sondy mykologického průzkumu

Objednatel: Město Žatec

Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Datum: 11.8.2022

Č.		KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	--	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	189 SO01	013	964061131	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva kamenného nebo smíšeného, o průřezu zhlaví do 0,05 m2	kus	111,000		
56+55 "viz zpráva mykologického průzkumu						111,000		
Součet						111,000		
2	133	013	965082941	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	24,057		
(52,9+9,95-1,0*2+52,9-4,4)*1,0*0,22						24,057		
Součet						24,057		

997 Přesun sutě

3	160	013	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	42,974		
4	161	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	42,974		
5	162	013	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	644,610		
6	244 SO01	013	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	42,974		

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

7	N	762	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	109,350		
(52,9+9,95-1,0*2+52,9-4,4)*1,0						109,350		
Součet						109,350		

Celkem

104 535,61

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č. 18 - Kamerové zkoušky přípojek dešťové kanalizace SO 02

Objednatel: Město Žatec

Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Datum: 11.8.2022

Č.		KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	--	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 800,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 800,00

1	N	000	011503002	Kamerové zkoušky přípojek střešních svodů SO 02	kus	1,000	10 800,00	10 800,00
				1 "komplet 6 kusů svodů		1,000		
				Součet		1,000		

Celkem 10 800,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č. 22 - Podlahy a konstrukce pro kanalizaci 1NP SO 02

Objednatel: Město Žatec

Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. F

Datum: 28.4.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	001	129911111	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na MV, MVC ručně	m3	3,370		
			3,37		3,370		
			Součet		3,370		
2	001	132212111	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	25,800		
			25,8		25,800		
			Součet		25,800		
3	001	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	8,910		
			8,91		8,910		
			Součet		8,910		
4	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	34,710		
			34,71		34,710		
			Součet		34,710		
5	001	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	34,710		
			34,71		34,710		
			Součet		34,710		
6	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,710		
			34,71		34,710		
			Součet		34,710		
7	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	62,478		
			34,71*1,8		62,478		
			Součet		62,478		
8	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,710		
			34,71		34,710		
			Součet		34,710		
9	001	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,000		
			6,0		6,000		
			Součet		6,000		
10	583	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	21,600		
			6,0*1,8		10,800		
			Součet		10,800		

HSV

Práce a dodávky HSV

114 079,56

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6

11	011	631311124	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,950		
			1,8*2,2*0,12*2		0,950		
			Součet		0,950		
12	011	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,950		
			1,8*2,2*0,12*2		0,950		
			Součet		0,950		
13	011	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,950		
			1,8*2,2*0,12*2		0,950		
			Součet		0,950		
14	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,038		
			0,019*2		0,038		
			Součet		0,038		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

16	014	953941220	Osazování kovových poklopů s rámy pl přes 1 m2	kus	2,000		
			1+1		2,000		
			Součet		2,000		
17		194251001	<i>poklop kovový s rámem Al vstupní otvor 800x1000 mm, plynotěsný, prachotěsný a vodotěsný s úpravou pro zádlazbu tl. do 10 mm</i>	kus	2,000		
			1+1		2,000		
			Součet		2,000		

997

Přesun sutě

18	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	6,740		
			3,37*2,0		6,740		
			Součet		6,740		
19	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,100		
			3,37*2,0		6,740		
			Součet		6,740		
20	013	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	6,740		
			3,37*2,0		6,740		
			Součet		6,740		
21	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,740		
			3,37*2,0		6,740		
			Součet		6,740		

998

Přesun hmot

22	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	35,633		
23	011	998011015	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 1000 m	t	35,633		
24	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	35,633		

PSV

Práce a dodávky PSV

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

25	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,920		
			1,8*2,2*2		7,920		
			Součet		7,920		
26	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	25,600		
			(1,8+2,2)*2*1,6*2		25,600		
			Součet		25,600		
27	111	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013		
			1,8*2,2*2 "vodorovná		7,920		
			Mezisoučet		7,920		
			(1,8+2,2)*2*1,6*2 "svislá		25,600		
			Mezisoučet		25,600		
			Součet		33,520		
30	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2,400		
			1,8*2,2*2		7,920		
			Součet		7,920		
31	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,160		
			(1,8+2,2)*2*1,6*2		25,600		
			Součet		25,600		
32	628	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	9,410		
			1,8*2,2*2		7,920		
			Mezisoučet		7,920		
			(1,8+2,2)*2*1,6*2		25,600		
			Mezisoučet		25,600		
			Součet		33,520		
33	711	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	6,160		
			(1,8+2,2)*2*1,6*2		25,600		
			Součet		25,600		
34	283	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	6,160		
			(1,8+2,2)*2*1,6*2		25,600		
			Součet		25,600		
35	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,227		

Celkem

215 100,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č. 25 Zajištění dutých podzemních prostor SO02, m. č. 120 a 121

Objednatel: Město Žatec

Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Datum: 23.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce

1	001	139711111	Výkopávka v uzavřených prostorech ručně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,535		
			1,2*1,1*1,0+0,9*1,1*0,9 "m. č. 120		2,211		
			Mezisoučet		2,211		
			0,6*0,6*0,9 "m. č. 121		0,324		
			Mezisoučet		0,324		
			Součet		2,535		
2	001	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,535		
			1,2*1,1*1,0+0,9*1,1*0,9 "m. č. 120		2,211		
			Mezisoučet		2,211		
			0,6*0,6*0,9 "m. č. 121		0,324		
			Mezisoučet		0,324		
			Součet		2,535		
3	001	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,535		
			1,2*1,1*1,0+0,9*1,1*0,9 "m. č. 120		2,211		
			Mezisoučet		2,211		
			0,6*0,6*0,9 "m. č. 121		0,324		
			Mezisoučet		0,324		
			Součet		2,535		
4	001	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,563		
			(1,2*1,1*1,0+0,9*1,1*0,9)*1,8 "m. č. 120		3,980		
			Mezisoučet		3,980		
			0,6*0,6*0,9*1,8 "m. č. 121		0,583		
			Mezisoučet		0,583		
			Součet		4,563		
5	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	2,535		
			1,2*1,1*1,0+0,9*1,1*0,9 "m. č. 120		2,211		
			Mezisoučet		2,211		
			0,6*0,6*0,9 "m. č. 121		0,324		
			Mezisoučet		0,324		
			Součet		2,535		

HSV

Práce a dodávky HSV

2 Zakládání

6	014	279232511	Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami pálenými	m3	0,972		
			1,2*0,9*0,9 "podezdívka základů		0,972		
			Součet		0,972		

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č. 25 Zajištění dutých podzemních prostor SO02, m. č. 120 a 121

Objednatel: Město Žatec

Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Datum: 23.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	014	612325205	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2	kus	1,000		
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	014	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,162		
			1,2*0,9*0,15		0,162		
			Součet		0,162		
9	011	635111241R	Násyp ze štěrkodrti pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 0-32	m3	1,644		
			1,2*1,1*1,0 "m. č. 120		1,320		
			Mezisoučet		1,320		
			0,6*0,6*0,9 "m. č. 121		0,324		
			Mezisoučet		0,324		
			Součet		1,644		
998			Přesun hmot				
10	011	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,152		
			9,85-9,698		0,152		
			Součet		0,152		

Celkem

22 064,77

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zmenové listy
Objekt: ZL č. 30 Zastrešení SO01

Objednatel: Mesto Žatec
Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky
Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. R
Datum: 13. 9. 2023

Ě.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSVPráce a dodávky PSV

223 445,65

712Povlakové krytiny

1	712	712431801	Odstranění povlakové krytiny střež přes 10° do 30° z pásu uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	466,750	
			466,75		466,750	
			Soucet		466,750	
2	712	712631801	Odstranění povlakové krytiny střež přes 30° z pásu uložených na sucho AIP nebo NAIP	m2	242,080	
			242,08		242,080	
			Soucet		242,080	

713Izolace tepelné

3	713	713151811	Odstranění tepelné izolace střež šikmých volne kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	242,080	
			242,08		242,080	
			Soucet		242,080	

762Konstrukce tesarské

4	605	60511166.	hranol konstrukční KVH lepený prurezu 140x140-240mm pohledový	m3	-13,542	
			-13,542		-13,542	
			Soucet		-13,542	
5	605	60512131	hranol stavební rezivo prurezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	8,913	
			(3,8+3,95)*1,15		8,913	
			Mezisoucet		8,913	
			Soucet		8,913	
6	605	60512140	hranol stavební rezivo prurezu do 450cm2 do dl 6m	m3	0,119	
			0,119		0,119	
			Soucet		0,119	
7	762	762332944	Montáž doplnění částí střešní vazby hranoly hoblovanými prurezové pl přes 288 do 450 cm2	m	3,000	
			3,0		3,000	
			Soucet		3,000	
8	762	762341017	Bednění střež rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	-424,320	
			-13,6*6,7*2		-182,240	
			Mezisoucet		-182,240	
			-13,6*8,9*2		-242,080	
			Mezisoucet		-242,080	
			Soucet		-424,320	
9	762	762341210	Montáž bednění střež rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	424,320	
			13,6*6,7*2		182,240	

			Mezisoucet		182,240	
			13,6*8,9*2		242,080	
			Mezisoucet		242,080	
			Soucet		424,320	
10	605	605111505	rezivo stavební prkna omítaná netříděná tl 25mm dl 4m	m3	12,199	
			13,6*6,7*2*0,025*1,15		5,239	
			Mezisoucet		5,239	
			13,6*8,9*2*0,025*1,15		6,960	
			Mezisoucet		6,960	
			Soucet		12,199	
11	762	762342441	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	110,800	
			4,0*(55+83)		552,000	
			Mezisoucet		552,000	
			-441,2 "odpocet výměry z VV		-441,200	
			Mezisoucet		-441,200	
			Soucet		110,800	
12	605	60514114	rezivo jehlicnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	1,524	
			4,0*138*1,15*0,04*0,06 "late strechy a námetky		1,524	
			Mezisoucet		1,524	
			Soucet		1,524	
13	762	762381012	Heverování a podepření tesarských konstrukcí krovu, plná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	3,000	
			3		3,000	
			Soucet		3,000	
14	762	762382012	Heverování a podepření tesarských konstrukcí krovu, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	23,000	
			15+8		23,000	
			Soucet		23,000	
15	762	762395000	Spojovací prostředky krovu, bednění, latování, nadstrešních konstrukcí	m3	4,204	
			-15,457+19,661		4,204	
			Soucet		4,204	
764 Konstrukce klempířské						
16	764	764203155	Montáž sněhového zachytávacího pro krytiny průběžného jednotrubkového	m	-160,800	
			-39,6*2-40,8*2		-160,800	
			Soucet		-160,800	
17	553	55344642	svorka (držák) Al pro trubku sněhového zachytávacího pro falcovanou	kus	-110,000	
			-110		-110,000	
			Soucet		-110,000	
18	553	55349664	tyc do sněhového zachytávacího Al	m	-160,800	
			-160,8		-160,800	
			Soucet		-160,800	
19	764	764211605	Oplechování vetraného hřebene z oblých hřebenáců s vetracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	26,860	
			13,6 "vyšší strecha r.š. 400mm		13,600	
			Mezisoucet		13,600	
			13,26 "nižší strecha r.š. 400 mm		13,260	
			Mezisoucet		13,260	
			Soucet		26,860	
20	764	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	107,440	
			27,2*2 "prekapnice pod fólií vyšší strecha r.š. 220 mm, chybí ve VV příloze SoD		54,400	
			Mezisoucet		54,400	

26,52*2 "prekapnice pod krytinu nižší strecha r.š.350 mm, chybí ve VV příloze SoD	53,040
Mezisoucet	53,040
Soucet	107,440

21	764	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	107,440	
			27,2*2 "prekapnice pod fólii vyšší strecha r.š. 220 mm, chybí ve VV příloze SoD		54,400	
			Mezisoucet		54,400	
			26,52*2 "prekapnice pod krytinu nižší strecha r.š.350, chybí ve VV příloze SoD		53,040	
			Mezisoucet		53,040	
			Soucet		107,440	
22	764	764213456	Snehový zachytávác krytiny z Pz plechu prubežný dvoutrubkový	m	107,200	
			52,8+54,4		107,200	
			Soucet		107,200	
23	764	764214404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohu z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	-14,800	
			-7,4*2		-14,800	
			Soucet		-14,800	
24	764	764214405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohu z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	-40,400	
			-10,1*4		-40,400	
			Soucet		-40,400	
25	764	764214605	Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm	m	50,200	
			36,8 "r.š.370 mm atika vyšší strecha		36,800	
			Mezisoucet		36,800	
			13,4 "r.š.370 mm atika nižší strecha		13,400	
			Mezisoucet		13,400	
			Soucet		50,200	
26	764	764216442	Oplechování rovných parapetu celoplošne lepené z Pz plechu rš 200 mm	m	-1,100	
			-0,55*2		-1,100	
			Soucet		-1,100	
27	764	764216444	Oplechování rovných parapetu celoplošne lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	-8,050	
			-1*(1,1*5+0,85*3)		-8,050	
			Soucet		-8,050	
28	764	764216445	Oplechování rovných parapetu celoplošne lepené z Pz plechu rš 400 mm	m	-40,100	
			-1*(1,3*26+2,1*3)		-40,100	
			Soucet		-40,100	
29	764	764216447	Oplechování rovných parapetu celoplošne lepené z Pz plechu rš 670 mm	m	-7,000	
			-1,4*5		-7,000	
			Soucet		-7,000	
30	764	764218404	Oplechování rovné rímsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm	m	-26,500	
			-1*(14,9+1,8+9,8)		-26,500	
			Soucet		-26,500	
31	764	764218424	Oplechování rovné rímsy celoplošne lepené z Pz plechu rš 330 mm	m	-40,400	
			-1*(9,8+15+10,3+5,3)		-40,400	
			Soucet		-40,400	
32	764	764246304	Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	5,700	
			4,4		4,400	
			Mezisoucet		4,400	

1,3 "parapet ve štítu, chybí ve VV příloze SoD 1,300
Mezisoucet 1,300
Soucet 5,700

33	764	764246305	Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	53,310	
44,72+2,43+4,86+1,3					53,310	
Soucet					53,310	
34	764	764246306	Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	10,800	
4,05+6,75					10,800	
Soucet					10,800	
35	764	764246365	Příplatek za oplechování rohu parapetu rovných z TiZn lesklého plechu rš do 400 mm	kus	70,000	
35*2					70,000	
Soucet					70,000	
36	764	764246367	Příplatek za plechování rohu parapetu rovných z TiZn lesklého plechu rš přes 400 mm	kus	16,000	
8*2					16,000	
Soucet					16,000	
37	764	764248304	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	63,620	
1,72+9,2+34,4+4,8+13,5 "K25, K25, K27, K28, K31 r.š.220 mm					63,620	
Soucet					63,620	
38	764	764248305	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	1,000	
1 "K32 - r.š.340 mm					1,000	
Soucet					1,000	
39	764	764248306	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 500 mm	m	22,500	
8,9+13,6 "K21, K22 - r.š.440 mm					22,500	
Soucet					22,500	
40	764	764248345	Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn lesklého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	4,000	
4					4,000	
Soucet					4,000	
41	764	764248347	Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn lesklého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm	kus	2,000	
2					2,000	
Soucet					2,000	
42	764	764311613	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	9,740	
3,94 "K03 - r.š. 170 mm					3,940	
Mezisoucet					3,940	
5,8 "K10 - r.š. 170 mm					5,800	
Mezisoucet					5,800	
Soucet					9,740	
43	764	764311614	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	63,600	
36,8 "lemování zdí vyšší strecha r.š.300 mm, chybí ve VV příloze SoD					36,800	
Mezisoucet					36,800	
26,8 "lemování zdí nižší strecha r.š. 300 mm, chybí ve VV příloze SoD					26,800	
Mezisoucet					26,800	
Soucet					63,600	
44	764	764314612	Lemování prostupu střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	6,818	

3,94*0,7 "K04 - r.š.700 mm	2,758
Mezisoucet	2,758
5,8*0,7 "K11 - r.š. 700 mm	4,060
Mezisoucet	4,060
Soucet	6,818

45	764	764511404	Žlab podokapní pulkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	-61,200	202,30	-12 380,76
----	-----	-----------	---	---	---------	--------	------------

-1*(15,5*2+15,1*2) -61,200

Soucet -61,200

46	764	764511444	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm	kus	-4,000		
----	-----	-----------	--	-----	--------	--	--

-4 -4,000

Soucet -4,000

47	764	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz plechu průměru 100 mm	m	-37,500		
----	-----	-----------	---	---	---------	--	--

-1*(11,55*2+7,2*2) -37,500

Soucet -37,500

48	764	764541305	Žlab podokapní pulkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	61,200		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

15,5*2+15,1*2 61,200

Soucet 61,200

49	764	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	4,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

4 4,000

Soucet 4,000

50	764	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	37,500		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

11,55*2+7,2*2 37,500

Soucet 37,500

51	764	998764203	Presun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	%	4 861,793		
----	-----	-----------	---	---	-----------	--	--

765 Krytina skládaná

52	765	765115202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	1,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

53	596	59660255	nástavec odvětrání kovový D 125mm	kus	1,000		
----	-----	----------	-----------------------------------	-----	-------	--	--

54	765	765115421	Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu	kus	16,000		
----	-----	-----------	---	-----	--------	--	--

16 16,000

Soucet 16,000

55	596	59660887	hák Pz bezpečnostní střešní d 220mm	sada	16,000		
----	-----	----------	-------------------------------------	------	--------	--	--

16 16,000

Soucet 16,000

56	765	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotesné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	424,320		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

13,6*6,7*2 182,240

Mezisoucet 182,240

13,6*8,9*2 242,080

Mezisoucet 242,080

Soucet 424,320

57	283	28329036	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplnkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	466,752		
----	-----	----------	---	----	---------	--	--

424,32 * 1,1 466,752

58	765	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotesné fólie za sklon přes 30°	m2	424,320		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

13,6*6,7*2 182,240

Mezisoucet 182,240

13,6*8,9*2 242,080

Mezisoucet 242,080

Soucet 424,320

59	765	998765203	Presun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v pres 12 do 24 m	%	1 060,132	
----	-----	-----------	---	---	-----------	--

767 Konstrukce zámečnické

60	767	767391231	Montáž hřebene nebo nároží krytiny z tvarovaných plechu z hřebenácu	m	-25,100	
			-25,1		-25,100	
			Soucet		-25,100	

61	154	15486RP2	<i>hřebenác plechový vc. vetracího Al. pásu tl 0,5mm lak pozink červený RŠ 300</i>	<i>m</i>	<i>-27,610</i>	
			-25,1*1,1		-27,610	
			Soucet		-27,610	

783 Dokončovací práce - nátery

62	783	783201401	Ometení tesarských konstrukcí před provedením náteru	m2	1 001,550	
			33,84+61,56+172,8+55,08+48,43+48,4+240+341,44		1 001,550	
			Mezisoucet		1 001,550	
			Soucet		1 001,550	

Celkem

223 445,65

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Zmenové listy

Objekt: ZL č. 31 Zastřešení SO02

Objednatel: Mesto Žatec

Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. R

Datum: 13.9. 2023

Ě.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	R	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu pro ukotvení pozednice	m	37,100		
			53*0,7			37,100	
			Soucet			37,100	
2	311	31197004	lyc závitová Pz 4.6 M12	m	40,810		
			37,1*1,1			40,810	
			Soucet			40,810	

PSV Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny

3	R	712431801	Odstranění povlakové krytiny střeš šikmých přes 10° do 30° z pásu uložených na sucho	m2	698,016		
			698,016			698,016	
			Soucet			698,016	
4	712	712691687	Provedení povlakové krytiny střeš pres 30° přibití AIP nebo NAIP hřebíky	m2	20,000		
			20,0 "vikýře			20,000	
			Soucet			20,000	
5	283	283230061	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPEI s výškou nopu 8mm	m2	22,000		
			22,0 "vikýře			22,000	
			Soucet			22,000	
6	712	712699097	Příplatek k povlakové krytině střeš pres 30° za plochu do 10 m2 NAIP	m2	20,000		
			20,0			20,000	
			Soucet			20,000	

762 Konstrukce tesarské

7	R	762083111	Impregnace reziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám mácením třída ohrožení 1 a 2	m3	7,967		
			2,494+5,44+0,033			7,967	
			Soucet			7,967	
8	R	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	53,000		
			53,0			53,000	
			Soucet			53,000	
9	R	762312005	Celodrevený plátový spoj prurezové plochy pres 450 do 600 cm2	ks	2,000		
			2			2,000	
			Soucet			2,000	
10	605	60512140	hranol stavební rezivo prurezu do 450cm2 do dl 6m	m3	2,759		
			"pozednice 200 x 180 mm				

			3,0*17*0,20*0,18*1,1		2,020		
			Mezisoucet		2,020		
			"vazný trám 200 x 160 mm				
			6,0*1*0,20*0,16*1,1		0,211		
			Mezisoucet		0,211		
			"zhlaví 200 x 220 mm				
			5*2*1*0,20*0,24*1,1		0,528		
			Mezisoucet		0,528		
			Soucet		2,759		
11	762	762331812	Demontáž vázaných kcí krovu z hranolu prurezové pl pres 120 do 224 cm2	m	-140,230		
			-140,23		-140,230		
			Soucet		-140,230		
12	605	60514114	rezivo jehlicnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	-5,345		
			-7,615		-7,615		
			Mezisoucet		-7,615		
			(7,615-5,345)		2,270		
			Mezisoucet		2,270		
			Soucet		-5,345		
13	R	762331812	Demontáž vázaných kcí krovu z hranolu prurezové pl pres 120 do 224 cm2	m	220,000		
			"vikýř 3x ks 160 x 140 mm				
			75*1		75,000		
			Mezisoucet		75,000		
			"krokve 160 x 140 mm				
			6,5*19		123,500		
			Mezisoucet		123,500		
			4*4		16,000		
			Mezisoucet		16,000		
			5*1+0,5		5,500		
			Mezisoucet		5,500		
			Soucet		220,000		
14	R	762331813	Demontáž vázaných kcí krovu z hranolu prurezové pl pres 224 do 288 cm2	m	1,100		
			backora 200 x 140 mm				
			1,1*1		1,100		
			Soucet		1,100		
15	R	762331814	Demontáž vázaných kcí krovu z hranolu prurezové pl pres 288 do 450 cm2	m	60,700		
			vazný trám 200 x 160 mm				
			6,0*1		6,000		
			zhlaví 200 x 240 mm				
			2*1		2,000		
			3*1		3,000		
			pozednice 200 x 180 mm				
			49,7*1		49,700		
			Soucet		60,700		
16	R	762332132	Montáž vázaných kcí krovu pravidelných z hraneného reziva prurezové pl pres 120 do 224 cm2	m	288,400		
			"krokve 160 x 140 mm				
			6,5*18		117,000		
			Mezisoucet		117,000		
			4*7		28,000		
			Mezisoucet		28,000		
			"sloupky 160 x 140 mm				
			3,0*4		12,000		
			Mezisoucet		12,000		

			"pásy 140 x 120 mm				
			1,5*6			9,000	
			Mezisoucet			9,000	
			"šikmá vzpera 140 x 120 mm				
			3,0*4			12,000	
			Mezisoucet			12,000	
			"kleština 140 x 100 mm				
			3,2*11			35,200	
			Mezisoucet			35,200	
			"krokve,konstrukce vikýře				
			75,2			75,200	
			Mezisoucet			75,200	
			Soucet			288,400	
17	605	60512131	hranol stavební rezivo prurezu do 224cm2 dl 6-8m	m3		5,440	
			"krokve 160 x 140 mm				
			6,5*20*0,16*0,14*1,1			3,203	
			Mezisoucet			3,203	
			"sloupky 160 x 140 mm				
			3,0*4*0,16*0,14*1,1			0,296	
			Mezisoucet			0,296	
			"pásy 140 x 120 mm				
			1,5*6*0,14*0,12*1,1			0,166	
			Mezisoucet			0,166	
			"kleština 140 x 100 mm				
			3,2*7*0,14*0,10*1,1			0,345	
			Mezisoucet			0,345	
			1,43 "konstrukce vikýru			1,430	
			Mezisoucet			1,430	
			Soucet			5,440	
18	R	762332133	Montáž vázaných kcí krovu pravidelných z hraneného reziva prurezové pl pres 224 do 288 cm2	m		2,100	
			backora 200 x 140 mm				
			2,1*1			2,100	
			Soucet			2,100	
19	605	60512135	hranol stavební rezivo prurezu do 288cm2 do dl 6m	m3		0,034	
			"backora 200 x 140 mm				
			1,1*1*0,20*0,14*1,1			0,034	
			Soucet			0,034	
20	R	762332134	Montáž vázaných kcí krovu pravidelných z hraneného reziva prurezové pl pres 288 do 450 cm2	m		60,700	
			"pozednice 200 x 180 mm				
			49,7*1			49,700	
			Mezisoucet			49,700	
			"vazný trám 200 x 160 mm				
			6,0*1			6,000	
			Mezisoucet			6,000	
			"zhlaví 200 x 240 mm				
			2*1			2,000	
			Mezisoucet			2,000	
			3*1			3,000	
			Mezisoucet			3,000	
			Soucet			60,700	
21	R	762341027	Bednění střeš a boku sklonu do 60° vikýře	m2		20,000	
			20,0			20,000	
			Soucet			20,000	
22	762	762381012	Heverování a podepení tesarských konstrukcí krovu, plná vazba pres 9 do 12,5 m	kus		12,000	

12 12,000
Soucet 12,000

23	762	762382012	Heverování a podepření tesarských konstrukcí krovu, prázdná vazba přes 9 do 12,5 m	kus	50,000	
			50		50,000	
			Soucet		50,000	
24	R	762395000	Spojovací prostředky krovu, bednění, latování, nadstrešních konstrukcí (v rozpctu 26,3443 m3)	m3	1,558	
			"Krov 7,018 m3			
			"Záklop 18,820 m3			
			"Late 2,064 m3			
			(7,018+18,82+2,064)-26,3443		1,558	
			Mezisoucet		1,558	
			Soucet		1,558	
25	R	762823912	Otesání části stropního trámu z hranolu prurezové pl přes 120 do 224 cm2	m	150,000	
			150,0		150,000	
			Soucet		150,000	
26	R	998762203	Presun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v přes 12 do 24 m	%	5 607,155	
			5607,155		5 607,155	
			Soucet		5 607,155	
764 Konstrukce klempírské						
27	R	764002851	Demontáž oplechování parapetu do suti	m	141,790	
			141,79		141,790	
			Soucet		141,790	
28	R	764211605	Oplechování vetraného hřebene z hrebenácu s vetracím pásem a ventilacní lištou z Pz s povrch úpravou rš 400 mm	m	64,000	
			chybí v puvodním VV			
			hrebenác r.š.400 mm			
			64		64,000	
			Soucet		64,000	
29	R	764212607	Oplechování strešních prvku z Pz plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 620 (vikýre)	m	10,000	
			10,0		10,000	
			Soucet		10,000	
30	R	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou do rš 250 mm	m	124,000	
			"chybí v Puvodním VV			
			"prekapnice pod fólii r.š.220 mm			
			54*2+4*4		124,000	
			Soucet		124,000	
31	R	764212665	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou do rš 400 mm	m	124,000	
			"chybí v puvodním VV			
			"prekapnice pod krytinu r.š.350 mm			
			54*2+4*4		124,000	
			Soucet		124,000	
32	R	764213456	Snehový zachytávac krytiny z Pz plechu prubežný dvourubkový	m	216,000	
			"není v puvodním VV			
			53+53+49+49+3+3+3+3		216,000	
			Soucet		216,000	
33	764	764214404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohu z Pz plechu mechanicky kotvené rš 330 mm	m	-65,600	
			-65,6		-65,600	

			Součet		-65,600		
34	764	764214405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohu z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm	m	-27,000		
			-27,0		-27,000		
			Součet		-27,000		
35	764	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	-59,000		
			-59,0		-59,000		
			Součet		-59,000		
36	764	764216604	Oplechování rovných parapetu mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-6,790		
			-6,79		-6,790		
			Součet		-6,790		
37	764	764216605	Oplechování rovných parapetu mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-60,680		
			-60,68		-60,680		
			Součet		-60,680		
38	764	764216606	Oplechování rovných parapetu mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	-12,230		
			-12,23		-12,230		
			Součet		-12,230		
39	R	764244307	Oplechování horních zdí a nadezdívek z TiZn mechanicky kotvené rš 670 (vikýře)	m	7,600		
			7,6		7,600		
			Součet		7,600		
40	R	764246304	Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu do rš 330 mm	m	11,500		
			K05, K06 - r.š. 280 mm				
			1,05+1,15		2,200		
			K35 - r.š.260 mm				
			5,25		5,250		
			není v původním VV - chybí				
			r.š.250 mm				
			2,1+1,95		4,050		
			Součet		11,500		
41	R	764246306	Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu do rš 500 mm	m	110,190		
			K01, K02, K02 - r.š.480 mm				
			0,6+1,42+3,36		5,380		
			K03, K04 - r.š.420 mm				
			1,35+5,4		6,750		
			K07, K08, K12- r.š.460 mm				
			5,68+1,42+4,5		11,600		
			K09, K10, K11 - r.š. 490 mm				
			3+1,42+1,42		5,840		
			K34, K 37 - r.š.350 mm				
			73,5+5,4		78,900		
			K36 - r.š.460 mm				
			1,72		1,720		
			Součet		110,190		
42	R	764246365	Příplatek za oplechování rohu parapetu rovných z TiZn lesklého plechu rš do 400 mm	kus	116,000		
			58*2		116,000		
			Součet		116,000		
43	R	764246367	Příplatek za plechování rohu parapetu rovných z TiZn lesklého plechu rš přes 400 mm	kus	46,000		
			23*2		46,000		
			Součet		46,000		

44	R	764248304	Oplechování rímky rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu do rš 330 mm	m	227,700	
			K13 - r.š. 150 mm			
			29		29,000	
			K14 - r.š. 120 mm			
			10		10,000	
			K15 - r.š. 170 mm			
			35		35,000	
			K19 - r.š. 200 mm			
			1,1		1,100	
			K26 - r.š. 330 mm			
			54		54,000	
			K27 - r.š. 250 mm			
			24		24,000	
			K28 - r.š. 310 mm			
			54		54,000	
			K30, K32, K33 - r.š. 300 mm			
			5+12+3,6		20,600	
			Soucet		227,700	
45	R	764248305	Oplechování rímky rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu do rš 400 mm	m	11,000	
			K26 - r.š. 400 mm			
			11		11,000	
			Soucet		11,000	
46	R	764248345	Příplatek k cenám rímky rovné z TiZn lesklého plechu za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm	kus	22,000	
			22		22,000	
			Soucet		22,000	
47	R	764248355	Oplechování rímky oblé nebo ze segmentu mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 400 mm	m	18,000	
			K31 - r.š. 400 mm			
			18		18,000	
			Soucet		18,000	
48	R	764311614	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou do rš 330 mm	m	50,800	
			"chybí v původním VV			
			"lemování ke stěně r.š. 300 mm			
			24,8+16+10		50,800	
			Soucet		50,800	
49	764	764511602	Žlab podokapní pulkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-132,070	
			-132,07		-132,070	
			Soucet		-132,070	
50	764	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	-7,000	
			-7		-7,000	
			Soucet		-7,000	
51	764	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	-65,000	
			-65,0		-65,000	
			Soucet		-65,000	
52	R	764541305	Žlab podokapní pulkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	125,000	
			"K24 - r.š. 330 mm			
			125		125,000	
			Soucet		125,000	
53	R	764541325	Roh nebo kout pulkruhového podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	kus	8,000	

			8		8,000	
			Soucet		8,000	
54	R	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	11,000	
			K23 - 330/100 mm			
			11		11,000	
			Soucet		11,000	
55	R	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	69,000	
			K22, K25, K26 - r.š.330 mm			
			40+18+7+4		69,000	
			Soucet		69,000	
56	R		Montáž krytiny click – vc. dodávky materiálu	m2	20,000	
			20,0 "vikýře střechy a jejich boky		20,000	
			Soucet		20,000	
765 Krytina skládaná						
57	R	765115421	Montáž bezpečnostního háku pro keramickou krytinu	kus	28,000	
			chybí v původním VV			
			28		28,000	
			Soucet		28,000	
58	R	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotesné folie kladené ve sklonu přes 20° na krokve	m2	20,000	
			20,0		20,000	
			Soucet		20,000	
59			folie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, trivrstvou 140g/m2	m2	22,000	
			20,0*1,1		22,000	
			Soucet		22,000	
60	R	765192001	Nouzové zakrytí střechy	m2	698,016	
			698,016		698,016	
			Soucet		698,016	
61	596	59660887	háček Pz bezpečnostní střešní včetně typ A	sada	28,000	
			28		28,000	
			Soucet		28,000	
62	R	998765203	Presun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m	%	358,867	
			358,867		358,867	
			Soucet		358,867	
783 Dokončovací práce - nátery						
63	R	783201201	Obroušení tesarských konstrukcí před provedením náteru	m2	818,100	
			390+141,032+80,712+31,2+15,36+51,072+80,712+25,012+3		818,100	
			Soucet		818,100	
64	R	783201401	Ometení tesarských konstrukcí před provedením náteru	m2	1 711,708	
			390+141,032+80,712+31,2+15,36+51,072+80,712+25,012+3+7,2+4,68+2,1+1,428+530+307,4+40,8		1 711,708	
			Soucet		1 711,708	
65	R	783214121	Sanacní biocidní ošetření stříkáním tesarských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	1 711,708	
			390+141,032+80,712+31,2+15,36+51,072+80,712+25,012+3+7,2+4,68+2,1+1,428+530+307,4+40,8		1 711,708	
			Soucet		1 711,708	

Celkem

1 722 749,52

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Změnové listy

Objekt: ZL č. 36 Navýšení ceny díla vlivem válečného konfliktu

Objednatel: Město Žatec

Zhotovitel: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Místo: Žatec

Zpracoval: POHL cz, a. s., o. z. Roztoky

Datum: 13.9.2023

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena celkem
1	Navýšení ceny díla z důvodu nárustu vyvolaných válečným konfliktem na Ukrajině SO01 archiv viz příloha	kpl	1,000	1 753 122,33
2	Navýšení ceny díla z důvodu nárustu vyvolaných válečným konfliktem na Ukrajině SO02 kuželna viz příloha	kpl	1,000	1 335 343,38
Celkem				3 088 465,71

Příloha: Změnového listu č.36 Navýšení cen materiálů vlivem vzniku válečného konfliktu na Ukrajině										
Vybudování a vybavení městského archivu a vybudování a vybavení kuželny, Žatec. SO 01 Archiv										
PC	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	URS 21/02	URS 23/01	rozdíl 23-21	
Náklady soupisu celkem-porovnání Cen URS						6 634 714,51		8 037 442,02	9 790 564,35	1 753 122,33
	HSV	Práce a dodávky HSV								
	1	Zemní práce								
9	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,70						
12	275321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,40						
15	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,04						
16	279311115	Postupné podbetonování základového zdíva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapáčení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25	m3	0,60						
	3	Svislé a kompletní konstrukce								
17	311113144	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	122,23						
18	311113145	Nadzákladové zdi z tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 300 do 400 mm	m2	5,67						
19	311231125	Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 5 MPa zazdívkový	m3	4,04						
20	311271126	Zdivo z cihel betonových s plně promaltovanými stýnkami sparami, rozměr 290x140x65 mm, na cementovou maltu M10	m3	2,76						
21	311272031	Zdivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdíva 200 mm pevnost tvárníc přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých	m2	55,12						
22	311272111	Zdivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdíva 250 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	8,33						
23	311272211	Zdivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdíva 300 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	61,99						
24	311272311	Zdivo z porobetonových tvárníc na tenké maltové lože, tl. zdíva 375 mm pevnost tvárníc do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých	m2	4,38						
25	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	3,08						
28	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,27						
30	317142422	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,00						
31	317142442	Překlady nenosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	12,00						
32	317143431	Překlady nosné z porobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdí tl. 200 mm, délky překladu do 1300 mm	kus	1,00						
33	317231626	Klenbové pásy z cihel pálených na přípravenu skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu MC-5 nebo MC-10	m3	0,68						
38	13010740	ocel profilová IPE 80 jakost 11 375	t	0,05						
39	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	1,32						
40	13010748	ocel profilová IPE 160 jakost 11 375	t	0,39						
41	13010750	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375	t	0,77						
43	13010754	ocel profilová IPE 220 jakost 11 375	t	0,69						
44	13010420	úhelník ocelový rovnostanný jakost 11 375 50x50x4mm	t	0,08						
45	13010416	úhelník ocelový rovnostanný jakost 11 375 40x40x5mm	t	0,01						
47	13010984	ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375	t	1,04						
53	330321410	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	1,04						
57	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,09						
58	341941001	Nosné nebo spojovací svary ocelových doplňkových konstrukcí kromě betonářské oceli, tloušťky svaru do 10 mm	m	122,20						
59	342241161	Příčky nebo přížlivky jednoduché z cihel nebo příčkovék pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm	m2	6,16						
60	342241162	Příčky nebo přížlivky jednoduché z cihel nebo příčkovék pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm	m2	2,80						
61	342272225	Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	21,60						
62	342272245	Příčky z porobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	225,79						
	4	Vodorovné konstrukce								
68	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	1,01						
69	411322525	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárníc nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25	m3	17,17						
72	411354213	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohybaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlakcích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 50 mm, tl. plechu 0,66 mm	m2	248,91						
75	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, velknuťných, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,95						
76	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, velknuťných, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,29						
77	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	147,00						

78	413321616	Nosníky z betonu železobetonového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, žtůidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	0,82
83	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčí, žtůidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujičích nebo vyztužujících stropní a podobné střední konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,12
85	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,99
87	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,05
89	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	2,03
90	13010724	ocel profilová IPN 220 jakost 11 375	t	1,86
91	13010726	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	5,18
92	13010728	ocel profilová IPN 260 jakost 11 375	t	1,89
93	13010830	ocel profilová UPN 240 jakost 11 375	t	2,35
96	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	5,43
99	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,21
5		Komunikace pozemní		
102	564861111	Podklad ze stěrky štěrku SD s rozprostřením a ztuhnutím, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	68,75
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
105	611321141	Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlitky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	27,60
106	611321145	Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlitky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	41,79
108	612131100	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	100,32
109	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	587,95
111	612321141	Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlitky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	1 330,66
112	612341121	Omlitka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	393,08
115	617321141	Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlitky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet	m2	129,50
116	622131100	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	244,34
117	622321121	Omlitka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	175,80
118	622322141	Omlitka vápenocementová lehčená vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlitky do 15 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková stěn st.4	m2	244,34
123	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	5,07
124	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,67
125	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	20,67
126	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	17,15
133	632451103	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 5 do 10 mm	m2	39,90
134	634112112	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazinou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	315,20
136	635111215	Náryp ze štěrku písku nebo kameniva pod podlahy se ztuhnutím ze štěrku písku	m3	17,32
137	635211121	Náryp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu	m3	26,95
140	635321212	Náryp z recyklatu pod podlahy se ztuhnutím, z recyklatu betonového	m3	82,61
144	55331380	zároveň ocelová 100-150 600 L/P	kus	1,00
149	55331404	zároveň ocelová 150-200/900 L/P	kus	11,00
150	55331402	zároveň ocelová požární 150-200 800 L/P	kus	4,00
9		Ostatní konstrukce a práce		
176	953961215	Kotvy chemické s vyztužením otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	50,00
231	985312131	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilované povrchu podlah, tloušťky do 2 mm dle TZ	m2	41,49
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
250	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,07
252	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,03
254	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textílií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	280,09
256	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textílií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	358,55
263	28323006	strukturovaná novová rohož tl. 8mm	m2	466,75
266	63150850	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezatížených izolací A=0,038-0,039 tl 120mm min. vala	m2	752,84
268	63148104	deska tepelné izolační minerální univerzální A=0,038-0,039 tl 100mm	m2	253,42
270	28376416	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 40mm	m2	239,26
272	28376382	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	5,78
275	28329320	fólie kontaktní (pouze na TI) difúzně propustná pro doplnkovou hydroizolační vrstvu, tloušťka mikroporezní PP 115-121g/m2	m2	654,21
		Tesařské konstrukce		
300	60511166	řezivo jehličnaté hranol dle 4 - 6 m	m3	13,54
305	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dle 4 m	m3	1,77
314	60511130	řezivo stavební fošny prismatické středové š 160-220mm dle 2-5m	m3	0,74
316	60511166	řezivo jehličnaté hranol dle 4 - 6 m	m3	2,85
318	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dle 6m	m3	1,45

327	60511150	leživo stavební prkna omítaná netříděná tl. 20mm dl 4m	m3	0,61
329	762895000	Spojovací prostředky záklupu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	0,61
	763	Konstrukce suché výstavby		
331	763111417	Průčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, průčka tl. 150 mm, profil 100 Tl tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	47,60
332	763112315	Průčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, průčka tl. 205 mm, profil 75 Tl tl. 50+50 mm, Rw 64 dB	m2	22,50
333	763112318	Průčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, průčka tl. 255 mm, profil 100 Tl tl. 100+100 mm, Rw 65 dB	m2	67,19
334	763111741	Průčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	207,39
335	28329338	folie PE nevytlučená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200g/m2	m2	228,13
336	763121411	Stěna představená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 15 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 65 mm, profil 50	m2	35,65
338	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90	m2	630,47
339	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	24,26
340	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	355,94
341	28329338	folie PE nevytlučená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200g/m2	m2	391,53
342	763164636	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhevníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, oplaštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	10,10
343	763164716	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhevníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, oplaštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm	m	93,90
349	764111651	Oplechování hlavy komína tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	m2	4,68
351	55341842	vikýř standard Al lakovaný 60x60cm	kus	3,00
368	764311603	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejazvou nebo vlnitou rěš 170 mm	m	10,80
	765	Krytina skládaná		
374	765114062	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° do malty šupinové krytí engobovaná	m2	1,33
375	765114351	Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30° hřeben zplna do malty, z hřebenačů režných	m	0,60
382	55347585	schody skládací protipožární, mech. z Al profilů, EI 30Ti, pro výšku max. 360 cm, zabudované 120 X 80 cm	kus	1,00
386	61140RP1	okno plastové jednokřídlé s nadsv fixní 100x200cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy, požární odolnost	kus	4,00
387	61140RP2	okno plastové jednokřídlé s nadsv fixní 95x200cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy, požární odolnost	kus	6,00
388	61140RP3	okno plastové jednokřídlé s nadsv fixní 96x204cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy, požární odolnost	kus	3,00
389	61140RP4	okno plastové jednokřídlé s nadsv fixní 100x204cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy, požární odolnost	kus	6,00
391	61140RP3	okno plastové jednokřídlé OS s nadsv 100x204cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy,	kus	3,00
392	611400RP4	okno plastové jednokřídlé OS s nadsv 96x204cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy,	kus	3,00
393	611400RP5	okno plastové jednokřídlé OS 96x130cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy,	kus	1,00
394	611400RP6	okno plastové jednokřídlé OS 50x131cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy,	kus	2,00
395	611400RP7	okno plastové jednokřídlé OS s nadsv 50x205cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy,	kus	2,00
396	611400RP8	okno plastové jednokřídlé S 97x140cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy, neprůhledné, ovládání pomocí bovdenu	kus	4,00
397	611400RP9	okno plastové jednokřídlé S 92x119cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy, neprůhledné, ovládání pomocí bovdenu	kus	5,00
398	61140RP10	okno plastové jednokřídlé S 77x80cm, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy, neprůhledné, ovládání pomocí bovdenu	kus	3,00
399	61140RP11	okno plastové jednokřídlé OS 100x204cm, sklopný nadsv, izol dvojsklo dvojité zasklené, bezpeč.folie, bílé, parotěsné pásy,	kus	1,00
401	6116RP14	dveře dřevěné vnitřní Hadké plně 1křídlové 70x197cm, dutink.dřevotř. CPL, klika-klika, bezpeč.zámek, cedulka popisu místnosti, okop plech, mřížka 400/80	kus	4,00
402	6116RP15	dveře dřevěné vnitřní Hadké plně 1křídlové 70x197cm, dutink.dřevotř. CPL, klika-klika, WC zámek, cedulka popisu místnosti, okop plech, mřížka 400/80	kus	5,00
403	6116RP16	dveře dřevěné vnitřní Hadké plně 1křídlové 60x197cm, dutink.dřevotř. CPL, klika-klika, WC zámek, cedulka popisu místnosti, okop plech, mřížka 400/80	kus	1,00
404	6116RP17	dveře dřevěné vnitřní Hadké plně 1křídlové 80x197cm, dutink.dřevotř. CPL, klika-klika, WC zámek, cedulka popisu místnosti, okop plech, mřížka 400/80	kus	1,00
405	6116RP18	dveře dřevěné vnitřní Hadké plně 1křídlové 80x197cm, dutink.dřevotř. CPL, klika-klika, bezpeč.zámek, cedulka popisu místnosti, okop plech,	kus	1,00
407	61160RP1	dveře dřevěné vnitřní Hadké plně 1křídlové 90x197cm, těsné, sendvič deska opláštěná plechem nástřik (komaxit) klika-klika, bezpeč.zámek, cedulka popisu místnosti	kus	4,00
408	6117RP12	dveře dřevěné vnitřní Hadké plně 1křídlové 90x197cm, dutink.dřevotř. CPL, klika-klika, bezpeč.zámek, cedulka popisu místnosti, okop plech	kus	4,00
410	61161RP8	dveře vnitřní hladké dyhované plně 1křídlové 90x197cmmahagon	kus	1,00
411	61161RP9	dveře dř.vnitřní hladké plně EW30DP3C2 1kř 80x197cm, sendvič deska opláštěná plechem nástřik (komaxit) klika-klika, bezpeč.zámek, cedulka popisu místnosti,	kus	2,00

412	6116RP10	dveře dř.vnitřní hladké plně EW30DP3C2 1Kf 60x197cm, dutín dřevotv CPL, křída-křída, bezpeč.zámek, cedulka popisu místnosti,okop plech, mřížka 400/90	kus	1,00
413	6116RP11	dveře dř.vnitřní hladké plně EW30DP3C2 1Kf 80x197cm, dutín dřevotv CPL, křída-křída, bezpeč.zámek, cedulka popisu místnosti,okop plech,	kus	1,00
415	61162RP2	dveře dř.vnitřní hladké plně EW30DP3C2 1Kf 90x197cm, sendvič deska opláštěná plechem nástřik (komaat) křída-křída, bezpeč.zámek, cedulka popisu místností, panika	kus	1,00
416	61162RP3	dveře dř.vnitřní hladké plně EW30DP3C2 1Kf 90x197cm, sendvič deska opláštěná plechom nástřik (komaat) křída-křída, bezpeč.zámek, cedulka popisu místností,	kus	4,00
417	61162RP4	dveře dř.vnitřní hladké plně E30DP1C2 1Kf 90x197cm, výpln min vatou opláštěná plechom nástřik (komaat) křída-křída, bezpeč.zámek, cedulka popisu místností,	kus	1,00
418	61162RP5	dveře dř.vnitřní hladké plně EH5SDP1C2 1Kf 90x197cm, výpln min vatou opláštěná plechom nástřik (komaat) křída-křída, bezpeč.zámek, cedulka popisu místností,panika,koufoštěné	kus	2,00
419	61162RP6	dveře dř.vnitřní hladké plně EH5SDP1C2 1Kf 90x197cm, výpln min vatou opláštěná plechom nástřik (komaat) křída-křída, bezpeč.zámek, cedulka popisu místností,koufoštěné	kus	1,00
420	61162RP7	dveře dř.vnitřní hladké plně EW30DP3C2 1Kf 90x197cm, dutín dřevotv CPL, křída-křída, bezpeč.zámek, cedulka popisu místností,	kus	2,00
422	54917265	samozavěrač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	20,00
424	61124247.	střešní okno dřevěné kyvné s pneumat systémem samočinného otvírání při požáru 78x140 cm izol dvojsklo	kus	2,00
425	61124366.	roleta celostlníci vnitřní 78x140cm zatahovací na pohon	kus	2,00
426	61140556.	lemování středních oken na profilované krytýny 78x140 cm	kus	2,00
428	54915RP8	hliníková kolejničová garáž	m	22,80
430	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový š 20mm š 250mm	m	45,00
432	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	48,00
441	13890RP1	plechova falcovaná krytina clikla odpozik lak plech červený št.0,5 mm	m2	487,97
451	54917265	samozavěrač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz	kus	3,00
462	59761440.	dlaždice keramické protisklzné 300/300 mm	m2	54,12
464	59054125	profil ukončovací pro vnější hrany obkladu hliník matně eloxovaný 12,5x250mm	m	241,69
467	61418101	lišta podlahová dřevěná dub 8x50 mm	m	54,01
469	61198050.	podlaha dřevěná Dub št. 15+5mm šíře 130-150mm strukturovaná kartáčovaná prkna (tvrdý voskový olej)	m2	76,90
471	77614112	Připrava podkladu vyrovnání samonivelující stěrkou podlah min.pevnost 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	538,60
474	28412111.	krytina podlahová PVC vinylová št. 2,50mm zátěžové,PUR nášlap vrstva 0,70mm šíře 2/4 m	m2	592,46
476	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	398,92
478	55343120	profil přechodový Al	m	32,95
480	777511105	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	255,55
484	59761071.	obkládacky keramické 400/200 mm	m2	102,33
487	58387030.	obklad parapetu leštěný žula št 2cm	m2	2,60
489	58382713.	deska obkládova leštěná žula liberecká št 5cm	m2	3,93
491	783213121	Preventivní napouštění nátěr tesafašých prvků proti dřevokazným houhám , hnizu a plísniím zabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	1 001,55
493	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí i jedonásobný syntetický	m2	900,25
494	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonásobný syntetický standardní	m2	114,15
495	783414101	Základní nátěr klempířských konstrukcí jedonásobný syntetický	m2	106,68
496	783417101	Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí i jedonásobný syntetický standardní	m2	106,68
498	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hadkých omítek hadkých, zntných tenkovrstvých nebo štukových stupně čistoty 1 a 2 syntetický - latex	m2	50,70
499	788232173	Penetracní nátěr omítek hadkých omítek hadkých, zntných tenkovrstvých nebo štukových stupně čistoty 4 silikátový	m2	676,34
502	783827463	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hadkých omítek hadkých, zntných tenkovrstvých nebo štukových stupně čistoty 4 silikátový	m2	676,34
505	784221111	Maltzy z malířských směsí otěruzdromné za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruzdromné středně v místnostech vyšk do 3,80 m	m2	2 973,02

Příloha: Změnového listu č.36 Navýšení cen materiálů vlivem vzniku válečného konfliktu na Ukrajině											
Vybudování a vybavení městského archivu a vybudování a vybavení kuželny, Žatec. SO 02 Kuželna											
Pol.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	URS 21/02		URS 23/01		Rozdíl 23-21
		Stavební část				6 699 583,58		7 196 512,03		8 533 855,41	1 335 343,38
		001: Ze mní práce									
6.	58981121	recyklat betonový frakce 8/32	t	97,24							
		002: Základy									
17.	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,22							
24.	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,40							
25.	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,71							
26.	274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,37							
27.	27362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,16							
28.	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,54							
29.	271532211	Podépy pod základové konstrukce se ztuhněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	1,74							
30.	274321311	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,97							
31.	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,35							
33.	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	1,64							
34.	330311713	Sloupky nebo pilíře z betonu tř. C 25/30	m3	3,67							
39.	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,53							
40.	311113154	Nosná zeď tl 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výjdně z betonu tř. C 25/30	m2	105,05							
41.	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,76							
42.	312331159	Zdivo výpňové režné z cihel tl 290 mm P40 na MC 15	m3	15,54							
43.	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	222,57							
44.	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	54,45							
45.	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	16,84							
46.	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	7,00							
47.	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,00							
48.	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	12,00							
50.	13010710	ocel profilová IPN 80 jakost 11 375	t	0,02							
52.	13010716	ocel profilová IPN 140 jakost 11 375	t	0,07							
53.	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,12							
54.	346244381	Přetváření jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků chlamy	m2	1,48							
56.	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	3,68							
59.	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,18							
68.	413321414	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,18							
69.	411354245	Bednění stropů ztracené z hraných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	142,28							
70.	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	14,23							
71.	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,57							
72.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,63							
73.	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	10,43							
78.	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,47							
79.	434211111	Schody z lomového kamene v dlažbách	m	20,08							
80.	58388012	stúpeň schodišťový žulový plný 150x300x1000mm podkosená podstupnice ležaný a tryskaný	kus	21,00							
85.	564851111	Podklad ze železobetonu tl 150 mm	m2	21,00							
87.	59245263	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	m2	19,83							
88.	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamením (kačrkem) tl 200 mm	m2	7,11							
89.	635321112	Násep pod podlahy z betonového recyklatu s udusáním	m3	5,45							
93.	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	24,05							
95.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,72							
99.	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	20,27							
104.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	631,62							
105.	612315301	Vápnenná hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	101,42							
106.	611131100	Vápnenný potřík vnitřních stropů nanášený ručně	m2	142,18							
107.	611131121	Vápnenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	142,18							
109.	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápnenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	142,18							
110.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápnenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 561,14							
114.	612325301	Vápenocementová Hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	131,28							
120.	622325403	Oprava vnější vápnenné štukové omítky čtenosti 3 v rozsahu do 30%	m2	340,00							
122.	622311131	Potažení vnějších stěn vápnenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	937,86							
123.	622311141	Vápnenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	357,00							
169.	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,01							
176.	28376425	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm	m2	27,42							
178.	28355300	pás podlažní parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 4mm tepelného odporu 0,53	m2	557,89							
180.	63150850	pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací lambda=0,038-0,039 tl 120mm	m2	1 083,90							
183.	28375961	deska EPS 200 do plochých střeš a podlah lambda=0,034 tl 160mm	m2	274,73							
184.	28375920	deska EPS 200 do plochých střeš a podlah lambda=0,034 tl 40mm	m2	196,14							
185.	28375924	deska EPS 200 do plochých střeš a podlah lambda=0,034 tl 80mm	m2	60,61							
		762: Konstrukce tesařské									
209.	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	7,61							
210.	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	26,34							
211.	762511234	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	28,77							
212.	762511237	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	28,77							
		763: Konstrukce montované									
220.	763111426	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	44,34							
221.	763131421	SDK podhled desky 2xH 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	579,59							
222.	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	84,34							
224.	28329012	folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	730,32							

		764: Konstrukce klempířské		
231.	764111643	Krytina střechy rovně dražkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do Rf 670 mm sklonu do 60°	m2	698,02
233.	28329223	folie difúzní propustné s nakařovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu	m2	802,72
247.	55341842	vikýř standard Al lakovaný 60x60cm	kus	3,00
		765: Krytiny skládané		
252.	28329046	folie kontaktní difúzní propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třivrstvá 140g/m2	m2	822,55
		766: Konstrukce truhlářské		
267.	61162085	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 700x1970/2100mm	kus	14,00
268.	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus	9,00
270.	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970/2100mm	kus	2,00
272.	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus	6,00
274.	61165314	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 900x1970/2100mm	kus	1,00
276.	61162126	dveře dvooskřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 1250x1970/2100mm	kus	1,00
278.	54917250	samoavírač dveří hydraulický K214 ř.11 zlatá bronz	kus	7,00
280.	54915204	plech okopový Al 1045x150x0,8mm	kus	2,00
281.	54915201	plech okopový Al 715x150x0,8mm	kus	14,00
282.	54915202	plech okopový Al 815x150x0,8mm	kus	17,00
285.	54914120	kování bezpečnostní, klika-klika M4 A5TRA	kus	36,00
287.	61233166	schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodů EI 15, 120x70cm	kus	1,00
		767: Konstrukce zámečnické		
332.	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočistění	m2	3,17
		771: Podlahy z dlaždic		
344.	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	227,00
349.	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	230,16
350.	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	209,24
		777: Podlahy lité		
363.	59761071	obklad keramický hladký ples 12 do 19ks/m2	m2	268,51
		783: Nátěry		
369.	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,89
370.	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	65,77
374.	783827445	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně čístenosti 3	m2	994,30
375.	783823163	Penetrační silikonový nátěr omítek stupně čístenosti 3	m2	994,30
		784: Malby		
376.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 313,75
		Technologie kulebny		
379.	1-01	Automatický staveč kuželek	kpl	4,0
380.	1-02-2	Ovládání staveč kuželek mikroprocesorové ovládání	kpl	4,0
381.	1-03-3	Totakzator horní	kpl	4,0
382.	1-05-1	Totakzator spodní	kpl	4,0
383.	1-06	Výtah kouli	kpl	2,0
384.	1-07	Svod kouli k zásobníku kouli	kpl	2,0
385.	1-08	Zásobník kouli	kpl	2,0
386.	1-09-2	Stolek pro dva ovládací panely	kpl	2,0
387.	1-10-1	Sada kuželek	kpl	4,0
388.	1-11-3a	Koule 160 mm	kpl	12,0
388a	1-11-3b	Koule 150 mm – dětské	kpl	12,0
389.	1-18	Přelápnová fotobuňka	kpl	4,0
390.	1-20-1	Centrální PC + ovládací systém centr. PC přes mobilní aplikaci	kpl	1,0
391.	1-21	Teamcounter	kpl	1,0
392.	2-01-1	Dráhy s umělým povrchem	kpl	4,0
393.	2-02	Ocelová konstrukce pod ASK ložiskový kříž s plastovými ložisky	kpl	4,0
394.	2-03	Čelní stěna kuželek (m2) dřevěná konstrukce	kpl	24,0
395.	3-01-1	Montáž, doprava na místo určení a jiné poplatky	soubor	4,0