



## DOHODA O ZÁNÍKU ZÁVAZKU

uzavřená dle ust. § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
ze smlouvy o dílo

„Č. Budějovice – Haklovy Dvory – kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2018002176

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 18195

### I.

#### 1. Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města  
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizckl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

dále jako objednatel

#### 2. Sweco a.s.

sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326  
zastoupený: Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
Ing. Nikola Gorelová, člen představenstva  
IČO: 264 75 081  
DIČ: CZ 264 75 081

bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní údaje:

dále jako zhotovitel

## II. Účel a předmět dohody

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 11. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2018002176), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele na akci „**Č. Budějovice – Haklovy Dvory - kanalizace**“ dle jeho zadání projektovou dokumentaci a závazek objednatele za řádně dokončené a předané dílo uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Dne 2. 12. 2020 byl mezi smluvními stranami uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě, jímž došlo ke změně předmětu a ceny díla.
3. Z důvodu nových skutečností v území a požadavků na změny technického řešení nelze dodržet předmět plnění v uzavřené smlouvě o dílo – aktualizace původní dokumentace. Rovněž nelze dodržet původní členění PD a její etapizaci. V neposlední řadě došlo ke změně povolovacích procesů. Na základě uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření této dohody o zániku závazku.
4. Smluvní strany tímto činí nesporným, že část předmětu díla byla zhotovitelem provedena a zároveň část ceny za dílo objednatelem uhrazena. Práce na neprovedené části předmětu díla byly na základě pokynu objednatele přerušeny.
5. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v odstavci 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly, že část zbývajících závazku se ruší a tato není nahrazována závazkem novým.

## III. Vymezení příslušných částí závazku

1. Zhotovitel provedl dílo v rozsahu:

PD1

- a. předložení DSP dle bodu 3.1.2 smlouvy – 1. fáze,

PD2

- b. předložení DÚR + DSP dle bodu 3.1.13. smlouvy – 1. fáze

2. Cena za zhotovení díla dle smlouvy byla objednatelem uhrazena následovně:

PD1

- a. za předložení DSP dle bodu 3.1.2 smlouvy o dílo: 440 000,- Kč bez DPH  
(bod 5.1. písm. a) smlouvy o dílo)

PD2

- b. za předložení DÚR + DSP dle bodu 3.1.13 smlouvy o dílo: 174 000,- Kč bez DPH  
(bod 5.1. písm. a) smlouvy o dílo)

3. Zbývajících část díla, tj.:

PD1

- a. předložení DSP dle bodu 3.1.2 smlouvy o dílo – 2. fáze
- b. získání pravomocného SP na základě žádosti dle bodu 3.1.3. smlouvy o dílo
- c. předložení kompletní DPS (1. etapa) dle bodu 3.1.5. smlouvy o dílo
- d. předložení kompletní DPS (2. etapa) dle bodu 3.1.8. smlouvy o dílo
- e. předložení kompletní DPS (3. etapa) dle bodu 3.1.11. smlouvy o dílo

PD2

- f. předložení DÚR + DSP dle bodu 3.1.13. smlouvy o dílo – 1. fáze
- g. předložení DÚR + DSP dle bodu 3.1.13. smlouvy o dílo – 2. fáze
- h. předložení DÚR + DSP dle bodu 3.1.13. smlouvy o dílo – 3. fáze
- i. získání pravomocného ÚR + SP na základě žádosti dle bodu 3.1.14 smlouvy o dílo

zhotovitelem na základě rozhodnutí objednatele provedena nebyla.

4. Zhotovitelem nefakturovaná cena činí:

PD1

- a. za předložení DSP dle bodu 3.1.2. smlouvy o dílo – 2. fáze: 313 500,- Kč bez DPH  
(bod. 5.1. písm. b) smlouvy o dílo)

- b. za získání pravomocného SP na základě žádosti dle bodu 3.1.3: 70 500,- Kč bez DPH  
(bod. 5.1. písm. c) smlouvy o dílo)
- c. za předložení kompletní DPS (1. etapa) dle bodu 3.1.5. smlouvy o dílo: 214 000,- Kč bez DPH  
(bod. 5.1. písm. d) smlouvy o dílo)
- d. za předložení kompletní DPS (2. etapa) dle bodu 3.1.8. smlouvy o dílo: 168 000,- Kč bez DPH  
(bod. 5.1. písm. e) smlouvy o dílo)
- e. za předložení kompletní DPS (3. etapa) dle bodu 3.1.11. smlouvy o dílo: 383 000,- Kč bez DPH  
(bod. 5.1. písm. f) smlouvy o dílo)

#### PD2

- f. za předložení DÚR + DSP dle bodu 3.1.13. – 2. fáze: 162 000,- Kč bez DPH  
(bod. 5.1. písm. b) smlouvy o dílo)
  - g. za předložení DÚR + DSP dle bodu 3.1.13. – 3. fáze: 99 000,- Kč bez DPH  
(bod. 5.1. písm. c) smlouvy o dílo)
  - h. za získání pravomocného ÚR + SP na základě žádosti dle bodu 3.1.14. 45 000,- Kč bez DPH  
(bod. 5.1. písm. d) smlouvy o dílo).
5. Smluvní strany se dohodly na zrušení závazku vyplývajícího ze smlouvy vymezené v čl. 2 této dohody takto:
- a. zhotovitel není povinen provést část díla vymezenou v odstavci 4 tohoto článku.
6. Dnem účinnosti této dohody zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této dohody. Účinnosti tato dohoda nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tato dohoda je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
3. V otázkách neupravených touto dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Smluvní strany této dohody souhlasně prohlašují, že si dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato dohoda, stejně jako smlouva, uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této dohody včetně smlouvy v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto dohodu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této dohody nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.
6. Uzavření této Dohody o zrušení závazku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 9. 10. 2023, č. 1324/2023.

V Českých Budějovicích, dne

---

Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

Ing. Vladimír  
Mikule

Digitálně podepsal  
Ing. Vladimír Mikule  
Datum: 2023.10.24  
15:29:52 +02'00'

---

Ing. Vladimír Mikule,  
místopředseda představenstva  
Sweco a.s.

Ing. Nikola  
Gorelová

Digitálně podepsal  
Ing. Nikola Gorelová  
Datum: 2023.10.24  
15:47:32 +02'00'

---

Ing. Nikola Gorelová,  
členka představenstva  
Sweco a.s.