

# DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

## č. 001682

na zhotovení stavby „Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 – Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospívání v 2. NP COS“ ze dne 21. 12.2022, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### 1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou:

**Objednatel:** **Krajská nemocnice T. Bati, a. s.**  
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín  
Zastoupení: **Ing. Jan Hrdý**, předseda představenstva  
**Ing. Martin Déva**, člen představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4437  
IČO: 276 61 989  
DIČ: CZ27661989  
Bankovní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** **Pozemní stavitelství Zlín a.s.**  
Sídlo: Kúty 3967, 760 01 Zlín  
Zastoupení: **Ing. Jindřich Ešler**, předseda představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 854,  
IČO: 469 00 918  
DIČ: CZ46900918  
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ekonomický ředitel  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## 2 PŘEDMĚT DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 21. 12.2022 uzavřena Smlouva o dílo č. 001682 (dále jen „Smlouva“) na akci „Krajská nemocnice T. Bati, a.s. Budova 23 – Stavební úpravy 2 operačních sálů s vybudováním dospívání v 2. NP COS“ (dále jen „dílo“). Dodatkem č. 1 k této smlouvě ze dne 17. 01. 2023 byla provedena formální úprava Položkového rozpočtu a Dodatkem č. 2 ze dne 30. 8. 2023 byla změna rozsahu a ceny díla.

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“) je další změna rozsahu a ceny díla uvedené v čl. 6.1.1 Smlouvy o dílo č. 001682. Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou podrobně popsány v rámci Změnového listu č. 9, který je přílohou tohoto Dodatku. Součástí Změnového listu je i podřazení změny dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mění článek 6.1 a 7.2 takto:

### 6.1 Výše ceny za dílo

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	55.094.830,07 Kč
Cena celkem dle Změnového listu č. 9	607 655,96 Kč
-----	
<b>Cena celkem dle Dodatku č. 3 bez DPH</b>	<b>55.702.486,03 Kč</b>

### 7.2 Postup plateb

7.2.7 Zhotovitel měsíční fakturací vyfakturuje cenu provedených prací na díle ve výši 100 % hodnoty provedených prací, fakturaci provedených prací za měsíc září 2023 a prací, které jsou obsahem ZL č. 9 a tohoto Dodatku smlouvy, včetně konečné faktury za dílo, vystaví Zhotovitel bezodkladně po uzavření a nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

## 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.

### **Příloha Dodatku č. 3 SoD:**

- Změnový list č. 9
- Položkový rozpočet k ZL č. 9

Ve Zlíně dne 23. 10. 2023 el. podpis

Ve Zlíně dne 24. 10. 2023 el. podpis

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Jan Hrdý  
předseda představenstva

Ing. Jindřich Ešler  
předseda představenstva

Ing. Martin Déva  
člen představenstva