

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 4. 4. 2023 mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem
„Rozšíření stravovacího provozu“

I. Smluvní strany

1. Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

Sídlo: Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Pavlík, ředitel
IČO: 00226475
Datová schránka: fdqw77g
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

2. OSP, spol. s r. o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Statutární zástupce: Ing. Vlastimil Kocanda
IČO: 44026421
DIČ: CZ44026421
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 3612
Bankovní spojení, č.ú./kód banky: 

Datová schránka: z3krqzt
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
e-mail: 
telefon: 

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

II. Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2023 (dále jen „dodatek“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací směřujících k vybudování školní kuchyně se zázemím (vč. dodávky a instalace gastrotechnologie) v objektu školy (dále jen „Smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla se upravuje o nerealizované práce a vícepráce vyplývající ze změnových listů č. 1-11, které jsou přílohou tohoto dodatku a o komunikaci v rámci reklamací.
2. Závazek dodavatele doložit zadavateli kolaudační souhlas **nejpozději do 27.10.2023**. Důvodem je termín plnění Stavebnímu úřadu Městské části Brno – Černovice.

VIII. Cena za provedení díla

1. Cena díla:

Cena díla v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy činí:

Základní smluvní cena (bez DPH)	:	45.955.636,- Kč
Cena nerealizovaných prací (bez DPH)	:	-3.216.706,84 Kč
Cena víceprací (bez DPH)	:	3.866.497,85 Kč
Cena díla po započtení změn v rozsahu díla bez DPH	:	46.605.427,01 Kč
Výše DPH 21%	:	9.787.139,67 Kč
Cena díla po započtení změn v rozsahu díla vč. DPH	:	56.392.566,68 Kč

XV. Cena za provedení díla

2. Písemnou formou podání reklamace se považuje i emailová komunikace, pro kterou je určena emailová adresa info@osp-mk.cz zároveň info@osp-mk.cz. V předmětu emailu bude uvedeno „SŠTE Olomoucká, Brno – rozšíření stravovacího provozu – REKLAMACE“.

XXIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto nedotčena, zůstávají v platnosti a vážou se na výše provedenou změnu. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění Objednatel v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí dodatku tvoří:
 - Rekapitulace změnových listů
 - Změnové listy č. 1-11 včetně příloh

Objednatel

V Brně dne 11.10.2023

Střední škola technická a ekonomická
Brno, Olomoucká,
příspěvková organizace

Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno

IČ: 00226475, tel.: 548 515

Ing. Zdeněk Pavlík, ředitel školy
Střední škola technická a ekonomická Brno,
Olomoucká, příspěvková organizace

Zhotovitel

V Moravském Krumlově dne 11.10.2023

OSP s.r.o.
DIČ CZ440247
Telefon: 515 322 357

OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda,
statutární orgán

Předběžná kontrola před vznikem závazku	
Datum	11.10.2023
Příkaz	11.10.2023
Správce rozpočtu	11.10.2023