

Příloha č.2 - Časový harmonogram prací

Časový harmonogram

"Oprava výtahů, plošin a eskalátorů v obvodu OŘ Praha - Oprava výtahů - žst. Praha Libeň 1., 2. a 3. nástupiště"

Zařízení	Týden									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Výtah 1										
Výtah 2										
Výtah 3										

	Podpis smlouvy
	Dodání náhradních dílů
	Montáž

Dodání náhradních dílů 5 - 6 týdnů

Montáž 1 výtahu 1 týden