

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 2017/00068

dále jen dodatek

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/I
290 31 Poděbrady
(dále jen objednatel)

Zastoupený:

ve věcech smluvních:
PhDr. Ladislavem Langrem, starostou města
ve věcech technických:

[redacted]

Zhotovitel:

MaGe Construction, s.r.o.
Voskovcova 1130/34
152 00 Praha 5 - Hlubočepy
(dále jen zhotovitel)

zastoupený

ve věcech smluvních:
ing. Filipem Kosteckým, jednatelem
ve věcech technických:

[redacted]

IČ: 00239640
DIČ: CZ00239640

IČ: 24166189
DIČ: CZ24166189

zapsán v OR vedený Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 184802

Bankovní spojení:

[redacted]

[redacted]

Bankovní spojení:

[redacted]

[redacted]

uzavírají ve smyslu ust. § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě č. 2017/00068, kterou mezi sebou uzavřely dne 13. 3. 2017.

Po vzájemné dohodě se doplňuje smlouva o dílo v těchto bodech:

II. Předmět dodatku

Zhotovitel se zavazuje provést na žádost objednatele stavební práce dle požadavku objednatele na akci: „Poděbrady - ul. Kovanická – chodník v km 0,290-0,390L“, tj. změnu povrchu částí chodníku u trafostanice oproti výkazu výměr z mozaikové dlažby na zámkovou dlažbu.

VI. Cena

Cena díla se nemění, zůstane zachována smluvní cena 566 489,47 Kč bez DPH.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 2017/00068 beze změny.

Doložka dle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění:
Uzavření Dodatku č. 1 schválila Rada města Poděbrady dne 12. 6. 2017 usnesením č. 563/2017.

V Poděbradech dne 15. 06. 2017

V Praze dne 13. 6. 2017

Objednatel :
Město Poděbrady

Zhotovitel:
MaGe Construction, s.r.o.



PhDr. Ladislav Langr, starosta



ing. Filip Kostelecký, jednatel

tion, s.r.o.
52 00 Praha
CZ24166189
s.r.o.



