

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 985/2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik


sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávnění jednat o věcech technických:

 , ředitel sekce technické
 , ředitel sekce technické
 , vedoucí oddělení realizace investic
 , referent oddělení realizace investic



IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:  e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

STRONG tech s.r.o.

sídlo: č.p. 106, 330 11 Hromnice

oprávněn k podpisu smlouvy: Stanislav Baxa, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Stanislav Baxa, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: Stanislav Baxa, jednatel

IČO: 29115302

DIČ: CZ29115302

bankovní spojení: FIO banka

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 25920

tel.:  e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 17. 5. 2023 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“ nebo „**ZZVZ**“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Klabava – nové kabelové vedení a chráničky**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívající v dodatečných pracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 – Cenová nabídka – montáž kamerového systému VD Klabava.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ odstavec č. 1 nově zní:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena takto:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):997 221,12 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH):85 792,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....1 083 013,12 Kč
(slovy: jeden milion osmdesát tři tisíc třináct korun českých dvanáct haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z Cenové nabídky – montáž kamerového systému VD Klabava, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Cenová nabídka – montáž kamerového systému VD Klabava je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

příloha č. 1: Cenová nabídka – montáž kamerového systému VD Klabava

V Praze dne

V Plzni dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Stanislav Baxa
jednatel
STRONG tech s.r.o.