

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1. Benjamín, příspěvková organizace

se sídlem: Modrá 1705, 735 41 Petřvald
zastoupena: Mgr. Darja Kuncová-ředitelkou organizace
IČO: 00847461
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Darja Kuncová, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Ing. Václav Michalík s.r.o.

se sídlem: Na Surdíku 712/24, Stará Bělá, 724 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Petrem Michalíkem, jednatelem
IČO: 27762238
DIČ: CZ27762238
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 41228

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Michalík, tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava chodníků v DOZP Petřvald“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací, a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

Změna č.1 – dlažby

Na podnět zhotovitele s odkazem na výškovou nesrovnalost nového chodníku a stávající dlažby u bazénu bude nutné provést rozebrání stávající dlažby s následnou pokládkou tak, aby bylo napojení výškově přijatelné.

Na základě požadavku uživatele a s ohledem na účel chodníku bude nově navržený chodník v dané šíři prodloužen o 3 m a napojen až na stávající cestu. Tato změna zahrnuje dodávku a montáž nové zámkové dlažby vč. příslušných konstrukčních vrstev.

Hodnota víceprací činí 15.904,41 Kč bez DPH.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací činí 15.904,41 Kč bez DPH / 18.290,07 Kč včetně DPH.**
3. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu rozdílu výše uvedených víceprací a méněprací, a činí:**

cena bez DPH	566 081,54 Kč
DPH 15 %	84 912,23 Kč
cena včetně DPH	650 993,77 Kč


IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:


Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací a méněprací

V Petřvaldě dne 16. 10. 2023


V Ostravě dne 16. 10. 2023



za objednatele
Mgr. Darja Kuncová



za zhotovitele
Ing. Petr Michalík



Příloha č. 1 – Položkový soupis víceprací a méněprací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků DOZP v Petřvaldě

Objekt:

VP - Vicepráce

Misto:

Datum: 09.10.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Ing. Václav Michalík, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This is often done by comparing current performance with a desired state or goal. Once a problem is identified, the next step is to define the problem more precisely. This involves identifying the causes of the problem and the consequences of not solving it. The third step is to develop a plan of action to solve the problem. This plan should be based on a thorough understanding of the problem and the resources available to solve it. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and monitoring progress. The fifth step is to evaluate the results. This involves comparing the actual results with the desired results and determining whether the problem has been solved. If the problem has not been solved, the process starts over.

The process of identifying a problem is a continuous one. As new information is gathered, the problem may be redefined. The plan of action may be revised. The implementation may be adjusted. The results may be re-evaluated. The process is iterative and flexible.

The process of identifying a problem is a critical one. It is the foundation of all problem-solving. Without a clear understanding of the problem, it is impossible to develop an effective solution. The process of identifying a problem is a skill that can be learned and improved. It is a skill that is essential for success in any field.

The process of identifying a problem is a complex one. It involves many steps and many decisions. It is a process that requires a great deal of thought and effort. However, it is a process that is worth the effort. The rewards of solving a problem are great. The satisfaction of seeing a problem solved is a great one. The knowledge that a problem has been solved is a great one. The process of identifying a problem is a process that is worth the effort.

The process of identifying a problem is a process that is essential for success in any field. It is a process that requires a great deal of thought and effort. However, it is a process that is worth the effort. The rewards of solving a problem are great. The satisfaction of seeing a problem solved is a great one. The knowledge that a problem has been solved is a great one. The process of identifying a problem is a process that is worth the effort.

Strona 122

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

