

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 21.04.2023

ke smlouvĚ o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“) mezi:

Město Králíky

Sídlo: Velké náměstí 5, 561 69 Králíky

Zastoupený: Ing. Václav Kubín, starosta

IČO: 00279072

DIČ: CZ00279072

Bankovní ústav: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Václav Kubín, starosta, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bc. Pavel Šverák, vedoucí OVTS, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

STAVITELSTVÍ – TRUNEC s. r. o.

Sídlo: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Josef Trunec, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku: vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka24274,

IČO: 275 28 545

DIČ: CZ27528545

Bankovní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Morávek, obchodní ředitel, na základě plné moci, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Adam Trunec, výrobní ředitel, Ing. Jiří Morávek, obchodní ředitel, tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 01.06.2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je „**Infrastruktura lokality Skřivánek Králíky – 3. etapa**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

I. Cena díla

Rozsah díla se snižuje o práce dle přiloženého a smluvními stranami odsouhlaseného rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku Smlouvy.

Cena díla dle SoD ze dne 21.04.2023:

Cena bez DPH:	16 434 396 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	3 451 223,16 Kč
Celková cena včetně DPH:	19 885 619,16 Kč

Změna ceny díla dle skutečného provedení a přílohy č. 1 rozpočtu:

Cena bez DPH:	607 143,16 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	127 500,06 Kč
Celková cena včetně DPH:	734 643,22 Kč

Cena díla celkem:

Cena bez DPH:	15 827 252,840 Kč
Sazba DPH:	21 %
DPH:	3 323 723,10 Kč
Celková cena včetně DPH:	19 150 976 Kč

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání se nemění.

Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Schvalovací doložka dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek byl schválen Radou města Králík dne 11.10.2023 usnesením RM/2023/43/577.

V Králíkách, dne 17.10.2023

Ve Vysokém Mýtě, dne 16.10.2023

.....
Ing. Václav Kubín, starosta města

.....
Josef Trunec, jednatel