



DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č.0269/2022

(dále jen jako „Dodatek“)

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů



Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
V zastoupení: Ing. Robert Pecha
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-6584182/0800
DS: c5hb7xy
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PRACOM s.r.o.

Sídlo: Nad Paňankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha 6
Adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
V zastoupení: Jan Munzar a Vladimír Lampa, jednatelé
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Munzar, jednatel
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jan Munzar, jednatel
IČ: 48026450
Telefon: +420 283 290 713
E-mail: pracom@pracom.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.pracom.cz>
Datová schránka: siaub95
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 19. 04. 2023 smlouvu o dílo č. 269/2022, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Revitalizace zámku v Bran-**

dýse nad Labem-Staré Boleslavi – JV ohradní zeď zámeckého parku”, registrační číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004640 (dále jen jako „SoD“).

2. Předmět dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, jež nemohly být známy při zadávání díla, když tyto dodatečné stavební práce, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1 Odstavec 4.1.3 SoD se celý nahrazuje následujícím novým úplným zněním:

4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do 13. 11. 2023. Dokončení díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že dodatečné stavební práce, budou podrobně specifikovány ve změnových listech, které pak budou zahrnuty do dodatku k této smlouvě o dílo.

3. Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 19. 10. 2023 – usnesení č. RM/2023/50/10


3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle,



bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi dne

 Ing. Robert Pecha
Datum: 2023.10.24
11:27:46 +02'00'

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Ing. Robert Pecha
starosta města

Zhotovitel

V Praze dne

 Jan Munzar
Datum: 2023.10.23
09:22:57 +02'00'

PRACOM s.r.o.

Jan Munzar
jednatel