

**Dodatek č. 3**  
**KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002680

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20056-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Číslo dodatku: 08DPU-001421

Název související veřejné zakázky:

**Technická pomoc PD povrchy 2020 - 2021,**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Dodatek č. 3“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice

IČO: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku: C 280328 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel.: [redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen jako „Smluvní strany“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 08PU-002680 ze dne 03. 09. 2020. Předmětem Dodatku č. 3 je změna čl. III. Doba plnění, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb, následovně:

#### **Původní termín Doby plnění dle Smlouvy o poskytování služeb:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 1 roku ode dne účinnosti této Smlouvy, nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. této Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

#### **Původní termín Doby plnění dle Dodatku č. 1:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 30 měsíců, tj. do 3. 3. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

#### **Termín Doby plnění dle Dodatku č. 2:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

#### **Nový termín Doby plnění dle Dodatku č. 3:**

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **31. 12. 2024** nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

## II.

### Odůvodnění



1. Dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu nedostatečného objemu zadaných projektových dokumentací Objednatelům ke kontrole, tudíž doposud nevyčerpaných alokovaných financí pro tuto zakázku.


### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 3, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.10.25  
09:38:47 +02'00'

Digitálně podepsal:   
Datum: 25.10.2023 10:25:25 +02:00