

# Dodatek č. 1 k

## SMLOUVĚ O DÍLO č. 15/2023

### I. Smluvní strany

#### 1. Domov Bílá Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Rybářská 27

zastoupena: Mgr. Michalem Jiráskou - ředitelem

IČ: 00016772

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Michal Jiráska, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

#### 2. Obchodní firma Stanislav Jaroš

se sídlem: Kučoviny 39/14, Darkovice 747 17

zastoupena: Stanislavem Jarošem

IČ: 66171725

DIČ: CZ7603145451

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná k jednání: Jaroš S. tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Se z důvodu probíhajících stavebních prací „Oprava střechy a fasády“ bránících včasnému dokončení díla v souladu s článkem IV. *Doba a místo plnění* a článkem XV. *Závěrečná ujednání* dohodly na posunutí termínu plnění a tím na změně smlouvy uzavřené dne 16.8.2023 (dále jen „smlouva“).

### II.

#### **Článek IV - Doba a místo plnění se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 1. 2024.

Zhotovitel je povinen nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

2. Místem plnění je Opava, Rybářská 27.

### III.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Opavě dne 25. 10. 2023

V Darkovicích dne 25. 10. 2023

.....  
za objednatele  
Mgr. Michal Jirásk a – ředitel

.....  
za zhotovitele  
Stanislav Jaroš